

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto **No. 61454, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, celebrado el día 8 de noviembre de 2023, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Observación de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	Compañía Especializada, S.A.	B/. 955,472.14	Cronograma de Ejecución	Subsanaado
2.	Premium Constructor Contractors, S.A.	B/. 878,109.75	1. Tres (3) Certificaciones de Experiencia del Ingeniero Residente. 2. Carta de compromiso del Ingeniero Electromecánico. 3. Tres (3) Certificaciones de Experiencia del Ingeniero Eléctrico. 4. Resolución de la Junta Técnica del Plomero. 5. Dos (2) Certificaciones de Experiencia del Plomero. 6. Dos (2) Certificaciones de Experiencia del Capataz.	Subsanaado
3.	Consortio Grupo Tempsa	B/. 980,039.69	1. Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la empresa TENSACABLE, S.A., vigente. 2. Certificación de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la empresa TENSACABLE, S.A., vigente.	Subsanaado

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la das.

Dado en la ciudad de Panamá, el 14 de noviembre de 2023.

Meiling García.
Meiling M. García P.
Tramitante



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

Panamá 9 de noviembre de 2023



Dirección de Contrataciones
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Ciudad

La presente es para hacer entrega del cronograma con la indicación de los días calendarios según indicado para el acto del proyecto 61454 "PROYECTO DE CANCHA SINTETIVA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, subsanando dentro del período establecido

Agradeciendo la atención a la misma,

Atentamente

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones


Ing. Fernando A. Russo
Representante Legal

Recibido por: Meiling

Fecha: 9/11/23 Hora 11:10 a.m.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2024	2029
1	?	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS	240 DIAS	vie 12/01/23	dom 07/28/24						
		CALENDARIO									
2	?	PRELIMINARES									
3	?	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	1 día	vie 12/01/23	sáb 12/02/23						
4	?	PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" CREMA, 1 LOGO GRAV AZUL	5 días	vie 07/19/24	mié 07/24/24						
5	?	CASITA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	1 día	vie 12/01/23	vie 12/01/23						
6	?	REPLANTEOS Y EXCAVACIONES									
7	?	RELLENO PARA NIVELACION	10 días	sáb 12/16/23	mar 12/26/23	8					
8	?	EXCAVACION + DISPOSICION	10 días	mié 12/06/23	sáb 12/16/23	13					
9	?	REPLANTEO Y DEMARCACION (MODULO DE BAÑO / VESTIDOR Y GRADERIAS)	2 días	mar 12/26/23	jue 12/28/23	7					
10	?	SIEMBRA DE ARBOLES									
11	?	SIEMBRA DE PLANTONES DE JACARANDA (1), GUAYACAN (3), CEDRO ESPINO (8) Y ACACIA (2)	1 día	sáb 07/27/24	dom 07/28/24	4					
12	?	DEMOLICION									
13	?	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (GRADERIA 31.42M2 Y PARABOLA DE 47,78M2)	4 días	sáb 12/02/23	mié 12/06/23	3					
14	?	CONSTRUCCION DE VEREDA									
15	?	VEREDA PERIMETRAL DE 2.10M, ESP. =0.10M, HORMIGON DE 2500 PSI, C/R	30 días	lun 04/01/24	mié 05/01/24						
16	?	CONSTRUCCION DE CERCA C-1									
17	?	CERCA PERIMETRAL DE CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV, ESC 40 (CAMPO DE FUTBOL+ BESIBOL) + PEDESTAL DE HORMIGON DE 3000LBS/PULG2 CON ESPIGAS H=5.00M	60 días	jue 12/28/23	lun 02/26/24	9					
18	?	CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2 BLOQUE DE 6" RELLENO, (2 HILADAS) C/R	15 días	jue 12/28/23	vie 01/12/24	9					
19	?		10 días	vie 01/12/24	lun 01/22/24	18					

Tarea Tarea inactiva
 División Hito inactivo
 Hito Resumen inactivo
 Resumen Tarea manual
 Resumen del proyecto solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual solo el comienzo
 Resumen solo fin
 Resumen del proyecto Tareas externas

Hito externo
 Fecha límite Progreso
 Progreso manual

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: mié 11/08/23

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Handwritten signature

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2024	2029
20	✦	CONSTRUCCION DE PARABOLA									
21	✦	CONSTRUCCION DE PARABOLA CICLON, H=4.870MTUB.H/V 21/2" DIAG. 11/2" + BLOQUES DE 6"	10 días	dom 01/07/24	mié 01/17/24	22					
22	✦	PEDESTAL DE 1.20 X 0.30 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2 + 4 ESPIGAS DE 1/2", SOLDADAS AL TUBO	10 días	jue 12/28/23	dom 01/07/24	9					
23	✦	CONSTRUCCION DE CERCA C-2									
24	✦	CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2	15 días	jue 12/28/23	vie 01/12/24	9					
25	✦	CERCA CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV. ESC. 40 + PEDESTAL, TRAMO FINAL DE ACCESO, H= 2.00M	30 días	vie 01/12/24	dom 02/11/24	24					
26	✦	BLOQUE DE 6" RELLENO, (2 HILADAS) C/R	10 días	vie 01/12/24	jun 01/22/24	24					
27	✦	PUERTA DE ACCESO DE MALLA CICLON, CAL.9, DE 2.00 X 2.10M DE TUBO DE 2" DE ACERO GALV, COMPLETO	2 días	dom 02/11/24	mar 02/13/24	25					
28	✦	DRENAJE PLUVIAL (AREA DE MODULO DE BAÑO/VESTIDOR Y GRADERIA)									
29	✦	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PVC	10 días	jue 12/28/23	dom 01/07/24	9					
30	✦	CAJA DE REGISTRO 1.20X1.20 M	5 días	dom 01/07/24	vie 01/12/24	29					
31	✦	CONSTRUCCION DE 2 MODULO DE GRADERIA DE 3.55X 14.40M(CON ELECTRICIDAD)									
32	✦	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10X15	5 días	mar 01/23/24	dom 01/28/24	34					
33	✦	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8X15	5 días	dom 01/28/24	vie 02/02/24	32					
34	✦	PLATO CER0 3/8" ESP.	2 días	dom 01/21/24	mar 01/23/24	35					
35	✦	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL	5 días	mar 01/16/24	dom 01/21/24	36					
36	✦	FORMALETAS PARA PEDESTAL	2 días	dom 01/14/24	mar 01/16/24	40					
37	✦	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA CIMIENTO	5 días	sáb 12/30/23	jue 01/04/24	39					
38	✦	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN L (14"/16)	1 día	mar 01/23/24	mié 01/24/24	34					

Tarea: Tarea inactiva
 División: Hito inactivo
 Hito: Resumen inactivo
 Resumen: Tarea manual
 Resumen del proyecto: solo duración
 Informe de resumen manual: solo el comienzo
 Fecha límite: solo fin
 Hito externo: Tareas externas
 Progreso: Progreso manual

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: mié 11/08/23

Handwritten signature

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2024	2029
39	★	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	2 días	jue 12/28/23	sáb 12/30/23	9					
40	★	BLOQUES RELLENOS 6" C/R	10 días	jue 01/04/24	dom 01/14/24	37					
41	★	BLOQUES DE 4" CEMENTO	2 días	dom 01/14/24	mar 01/16/24	40					
42	★	REPELLO DE 0.07 M	8 días	mar 01/16/24	mié 01/24/24	41					
43	★	ESCALONES DE CONCRETO									
44	★	HORMIGON DE 4000 LBS/ PULG2, PARA LOSAS	15 días	mar 01/16/24	mié 01/31/24	41					
45	★	HORMIGON DE 2000 LBS/PULG2 PARA PISO	10 días	mié 01/31/24	sáb 02/10/24	44					
46	★	TUBO DE 1 1/2"	5 días	sáb 02/10/24	jue 02/15/24	45					
47	★	PINTURA DE GRADAS	2 días	jue 02/15/24	sáb 02/17/24	46					
48	★	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	2 días	jue 02/15/24	sáb 02/17/24	46					
49	★	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC.GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 1/4", TENSORES, BARRADAS DE 7/8")	15 días	vie 02/02/24	sáb 02/17/24	33					
50	★	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV.CAL.24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	2 días	sáb 02/17/24	lun 02/19/24	49					
51	★	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	2 días	lun 02/19/24	mié 02/21/24	50					
52	★	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL/ BEIBOL DE 45.00 X 90.00(CON ILUMINACION)									
53	★	REPLANTEO Y DEMARCACION	1 día	sáb 01/27/24	dom 01/28/24	60					
54	★	REPLANTEO Y DEMARCACION DE CAMPO DE BEISBALL	1 día	dom 01/28/24	lun 01/29/24	53					
55	★	DEMARCAR CUADRO INTERIOR + BASES+ HOME + AREA DE PICHEO (AREA PINTADA EN COLOR CHOCOLATE)	1 día	lun 01/29/24	mar 01/30/24	54					
56	★	RELLENO DE GRAVA #4	60 días	sáb 12/02/23	mié 01/31/24	61					
57	★	RELLENO DE GRAVILLA#5	30 días	mié 01/31/24	vie 03/01/24	56					
58	★	GEOTEXTIL	10 días	mar 01/30/24	vie 02/09/24	55					

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: mié 11/08/23

Tarea
 División: Tarea inactiva
 Hito: Hito inactivo
 Resumen: Resumen inactivo

Resumen del proyecto
 Resumen: Tarea manual
 Resumen del proyecto: solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual: solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hito externo
 Fecha límite
 Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Encarnacion Vega C.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2024	2029
59	✦	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	140 dias	vie 03/01/24	vie 07/19/24	57			✦		
60	✦	ZAMPEADO DE TALUD (RELLENO) ESP. 0.12M (ACERO # 3 A 0.40M EN A/D, HORMIGON DE 3000 LBS/ PULG 2, ACERO DE GRADO 40	30 dias	jue 12/28/23	sáb 01/27/24	9			✦		
61	✦	DRENAJE DE LA CANCHA	1 día	vie 12/01/23	sáb 12/02/23				✦		
62	✦	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8" PERFORADO	15 dias	vie 02/09/24	sáb 02/24/24	58			✦		
63	✦	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 10" DE PVC	10 dias	vie 02/09/24	lun 02/19/24	58			✦		
64	✦	REGISTRO 10"	1 día	lun 02/19/24	mar 02/20/24	63			✦		
65	✦	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO							✦		
66	✦	SUMINISTRO DE NET DE PORTERIA DE FUTBOL	1 día	lun 07/22/24	mar 07/23/24	66			✦		
67	✦	SUMINISTRO DE BANDERIN DE FUTBOL	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
68	✦	SUMINISTRO DE BALON DE FUTBOL	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
69	✦	SUMINISTRO DE BOLAS DE BESIBALL OFICIAL DE 5 ONZA	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
70	✦	SUMINISTRO DE BATE DE BESIBALL OFICIAL DE MADERA	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
71	✦	SUMINISTRO DE SET DE BASES DE BESIBALL (SON LAS TRES)	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
72	✦	SUMINISTRO DE HOME PLATE	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
73	✦	SUMINISTRO DE PICHING PLATE	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
74	✦	SUMINISTRO DE MONTICULO MOVIBLE (DE 7 PIES DE LARGO X 30 PULGADAS DE ANCHO X 8 PULGADAS DE ALTO)	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66			✦		
75	✦	MURO							✦		
76	✦	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE 1.60 X 0.30M	3 dias	jue 12/28/23	dom 12/31/23	9			✦		
77	✦	MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 / #4 TRANSV. #4 LONG. GRADO 60, PARED DE MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 VERT. GRADO 60 A 0.30M + ACERO A/D A 0.36 GRADO 60, ESTRIBO #5 A 0.30M	30 dias	dom 12/31/23	mar 01/30/24	76			✦		
78	✦	CONSTRUCCION DE BAÑO / VESTIDOR (CON ELECTRICIDAD)							✦		
79	✦	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	3 dias	jue 12/28/23	dom 12/31/23	9			✦		

Tarea Tarea inactiva Hito externo
División Hito inactivo Informe de resumen manual
Hito Resumen inactivo Resumen manual
Resumen Tarea manual solo el comienzo
Resumen del proyecto solo duración Tareas externas
Resumen inactivo Progreso
Tarea manual Progreso manual

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: mié 11/08/23

Jose Encarnacion Vega C.

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2024	2029
80	★	VISGA SISMICA DE CONCRETO 3000 LBS/PULG2, C/R	5 días	dom 12/31/23	vie 01/05/24	79					
81	★	ZAPATA CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	3 días	dom 12/31/23	mié 01/03/24	79					
82	★	COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	5 días	mié 01/03/24	lun 01/08/24	81					
83	★	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	2 días	lun 01/08/24	mié 01/10/24	82					
84	★	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP. = 0.10M, C/R	5 días	mié 01/10/24	lun 01/15/24	83					
85	★	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP. = 0.10M, C/R ACABDO A FLOTA, COMPLETO	5 días	mié 01/10/24	lun 01/15/24	83					
86	★	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO, C/R	20 días	lun 01/15/24	dom 02/04/24	85					
87	★	PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO, C/R	20 días	lun 01/15/24	dom 02/04/24	85					
88	★	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	15 días	vie 02/16/24	sáb 03/02/24	102					
89	★	VIGA DE AMARRE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	4 días	dom 02/04/24	jue 02/08/24	87					
90	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.40 M	15 días	sáb 03/02/24	dom 03/17/24	88					
91	★	PINTURA ACRILICA (BASE + 2 ULTIMAS), PARA INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETA	3 días	dom 02/18/24	mié 02/21/24	105					
92	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.50 X 3.00M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITO DE VERJAS	3 días	sáb 03/02/24	mar 03/05/24	88					
93	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE LOUVERS	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88					
94	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 1.10 X 2.20M, CERRADURA MULTIPUNTO DE (4) PUNTOS DE ANCLAJE, MARCO INTEGRAL DE AC. GALV, CAL 20 COLOR MADERA CAOBA OSCURO, COMPLETA	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88					
95	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ACRILICO DE 1.10 X 2.20 M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 días	dom 03/17/24	mar 03/19/24	90					

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

■ Tarea inactiva ■ Informe de resumen manual
■ Tarea inactiva ■ Resumen manual
■ Hitos inactivos ■ solo el comienzo
■ Hitos inactivos ■ solo fin
■ Hitos inactivos ■ Tareas externas

■ Tarea inactiva ■ Hitos inactivos
■ Hitos inactivos ■ solo duración
■ Hitos inactivos ■ solo fin
■ Hitos inactivos ■ Tareas externas

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCC
 Fecha: mié 11/08/23

Encarnación Vega C.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2029
96	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 0.80 X 2.20 2 dias M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 dias	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88				
97	★	SOBRE DE HORMIGON DE 2.50 X 0.50 X 0.15M CONCRETO DE 3000 LBS/ PLG2, C/R PARA LAVAMANOS COMPLETO	2 dias	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88				
98	★	ASIENTO CORRIDO PARA BAÑOS VESTIDORES, CONCRETO DE 3000 LBS/PLG2, C/R	2 dias	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88				
99	★	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.60 X 0.60 M COMPLETA	5 dias	sáb 03/02/24	jue 03/07/24	88				
100	★	ZOCALO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.10 X 0.60 M COMPLETO	1 dia	jue 03/07/24	vie 03/08/24	99				
101	★	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO PARA LA PARTE FRONTAL DE 0.20 X 0.40 M COMPLETA	1 dia	vie 12/01/23	sáb 12/02/23					
102	★	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC.GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8 1/4", TENSORES, BARRADAS DE 7/8")	8 dias	jue 02/08/24	vie 02/16/24	89				
103	★	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20 X 0.20M DE 3/4" PLANA CON ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" 1/8" COMPLETA	1 dia	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102				
104	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL.24, COMPLETO	1 dia	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102				
105	★	BAIANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	1 dia	sáb 02/17/24	dom 02/18/24	104				
106	★	CODO DE 90 DE 6" PVC, ESC. 40	1 dia	sáb 02/17/24	dom 02/18/24	104				
107	★	PLOMERIA								
108	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	2 dias	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83				

Tarea: Tarea inactiva
 División: Hito inactivo
 Hito: Resumen inactivo
 Resumen: Tarea manual
 Resumen del proyecto: solo duración

Informe de resumen manual: Hito externo
 Resumen manual: Fecha límite
 solo el comienzo: Progreso
 solo fin: Progreso manual
 Tareas externas:

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCC
 Fecha: mié 11/08/23

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Handwritten signature

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014	2019	2024	2029
109	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS COMPLETA	2 días	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83				
110	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	2 días	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83				
111	★	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	2 días	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83				
112	★	SUMINISTRO E INTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
113	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
114	★	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	1 día	sáb 12/02/23	dom 12/03/23	101				
115	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
116	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
117	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO CROMADA Y COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
118	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
119	★	SUMINITRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON, ACCESORIOS COMPLETOS	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
120	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA PARA BAÑO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
121	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
122	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION) COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106				
123	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE COMPLETO	15 días	dom 02/18/24	lun 03/04/24	106				
124	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTOR PRIMARIO COMPLETO	15 días	dom 02/18/24	lun 03/04/24	106				


Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCC
 Fecha: mié 11/08/23

Tarea
 División
 Hitos
 Resumen
 Resumen del proyecto

Tarea inactiva
 Hitos inactivos
 Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hito externo
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Mano de obra

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc:	2014	2019	2024	2024	2029
125	?	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO									
126	?	SISTEMA DE SEGURIDAD									
127	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS, 20 A - 120 ABC, POLVO QUIMICO	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
128	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO K DE ACETATO DE POTASIO	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
129	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINICENTES (RUTAS DE EVACUACION)	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
130	?	ELECTRICIDAD GENERAL (SINTETICA DE FUTBOL/ BEISBALL + BAÑO/ VESTIDOR Y GRADERIAS)									
131	?	CONSTRUCCION DE PAREDILLA ELECTRICA DE 2.75 X 2.12 M CON TECHO/LOSA, VERJAS, COMPLETA	5 días	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
132	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POSTE A LA TAPIA PARA LAS LUCES DEL CUADRO DE FUTBOL/ NESIBALL A LA TAPIA A LOS POSTES PARA LAS GRADERIAS + EL BAÑO/VESTIDOR A LA TAPIA, VIGA DUCTO DE 0.20 X 0.25M, INCLUYE TUBERIA, ALAMBRADO, CINTA DE	10 días	mié 01/10/24	sáb 01/20/24	83					
133	?	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON SU VERJA COMPLETA	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
134	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TRANSFORMADOR COMPLETA VER DETALLE	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	83					
135	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON SU VERJA COMPLETA	2 días	mié 01/10/24	mié 01/12/24	131					
136	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP	1 día	mié 01/10/24	mié 01/11/24	131					
137	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS MONOFASICO 120/ 240 TA CON BARRA 225 AMP. Y DE 16 CIRCUITOS TD CON BARRA DE 225 AMP	2 días	mié 01/10/24	mié 01/12/24	131					

Tarea: Tarea inactiva
 División: Hitos inactivos
 Hitos: Resumen inactivo
 Resumen: Tarea manual
 Resumen del proyecto: solo duración

Informe de resumen manual: Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas
 Hitos externos: Fecha límite, Progreso, Progreso manual

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: mié 11/08/23

Mano de obra

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045





















 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	2014 2019 2024 2029
138	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMP, 2 POLOS, COMPLETO	1 día	mié 01/17/24	jue 01/18/24	137	
139	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1 POLOS, COMPLETO	1 día	mié 01/17/24	jue 01/18/24	137	
140	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 300 W, INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRAO POSTE Y PEDESTAL CON PANTALLA DE 14"	2 días	vie 02/16/24	dom 02/18/24	102	
141	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 2 X 40 W, CON PANTALLA ANTIPOLVO, PARA LA GRADERIA + BAÑO/VESTIDOR INCLUYE ALAMBRAO, TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLETA	5 días	dom 02/18/24	vie 02/23/24	140	
142	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DE ESTADIO DE 600 W, COLOR 6000K. BLANCO FRIO. CARCASA ALUMINIO COLOR PLATEADO, ANGULO DE 120, RENDIMIENTO DE 110 LUM/W DE 220 V/60HZ TIPO LED INCLUYE TUBERIA, ALAMBRAO, CAJILLAS, BASES, COMPLETA	15 días	lun 02/19/24	mar 03/05/24	143	
143	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE AUTOPORTADOS DE CONCRETO DE 10 METROS DE ALTURA CON SUS ACCESORIOS COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	140	
144	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES GFCI 110 V CON CAJAS 4X 4, TAPAS DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO SEGÚN DISEÑO Y ACCESORIOS COMPLETOS	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102	
145	★	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50X 0.50 M, 1 día INCLUYE TAPA DE HORMIGON COMPLETA.	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102	

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD N.º 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCC
 Fecha: mié 11/08/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Firma de Jose Vega

SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

SEÑOR
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

REF:
"PROYECTO No. 61454- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA
COMUNIDAD DE CAÑAZAS

Respetados Señores:

Por este medio hacemos formal la subsanación de documentos para el proyecto en referencia, aportando la siguiente documentación.

- CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA INGENIERO CIVIL
- CARTA DE COMPROMISO INGENIERO ELECTROMECHANICO
- CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA INGENIERO ELECTROMECHANICO
- RESOLUCION DE JUNTA TECNIDA PLOMERO
- CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PLOMERO
- CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE MAESTRO DE OBRA.

Atentamente,

JMB

JOSE BATTIKH KENAAN
9-745-1738
PREMIUM CONTRUCTION CONTRACTORS, S.A

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por: Mailing
Fecha: 13/11/23 Hora 9:31 a.m.



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Segundo Pimentel**, con cédula de identidad personal 9-157-354 e idoneidad 88-006-033 trabajo en nuestra empresa como Ingeniero Residente en el proyecto denominado **REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO.**, desde el 1 de diciembre de 2016 al 16 de julio de 2017

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Segundo Pimentel**, con cédula de identidad personal 9-157-354 e idoneidad 88-006-033 trabajo en nuestra empresa como Ingeniero Residente en el proyecto denominado **EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.**, desde el 14 de agosto de 2017 al 30 de julio de 2019.

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Segundo Pimentel**, con cédula de identidad personal 9-157-354 e idoneidad 88-006-033 trabajo en nuestra empresa como Ingeniero Residente en el proyecto denominado **CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUYIC.**, desde el 03 de septiembre de 2021 al 1 de mayo de 2022

Atentamente

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A



FORMULARIO No. 15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Santiago, 26 de octubre de 2023.


**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, ANGELO PEREZ, con cédula 6-80-610, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Electromecánico, idoneidad No. 2017-024-046, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No. 61454 para el proyecto No. 61454 “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS”, asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Electromecánico del proyecto

Atentamente,

Personal técnico


Nombre: Angelo Perez
Cédula: 6-80-610

Representante legal del proponente

JMB
Nombre: Jose Battikh
Cédula: 9-745-1738



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Ángelo Pérez**, con cédula de identidad personal 6-80-610 e idoneidad 2017-024-046 trabajo en nuestra empresa como eléctrico en el proyecto denominado **DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS**, desde el 28 de agosto de 2017 al 23 de junio 2018.

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

**SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Ángelo Pérez**, con cédula de identidad personal 6-80-610 e idoneidad 2017-024-046 trabajo en nuestra empresa como eléctrico en el proyecto denominado **EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS**, desde 14 de agosto del 2017 al 30 de julio 2019

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Ángelo Pérez**, con cédula de identidad personal 6-80-610 e idoneidad 2017-024-046 trabajo en nuestra empresa como eléctrico en el proyecto denominado **REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO**, desde el 1 de diciembre de 2016 al 16 de julio de 2017

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de Enero de 1959)



RESOLUCIÓN N°: 504

Por la cual se declara idóneo a VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

Que VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ en memorial fechado el 18 de MARZO de 2008, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución N° 190 dictada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 22 de diciembre de 1983, se le declara idóneo para ejercer la profesión de PLOMERO en todo el territorio nacional.

Que en cumplimiento de lo que establece el Artículo 5° de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ acompaña a su solicitud:


- Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- Original del Diploma otorgado por el INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE VERAGUAS fechado el 30 de DICIEMBRE de 2003, para comprobar que tiene el título de, SEGUNDO CICLO INDUSTRIAL EN FONTANERÍA debidamente inserto en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que el VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, y portador de la cédula de identidad personal N° 9-724-1923, es idóneo para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N.: 2008-400-007.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 15 de ABRIL de 2008.


ARQTA. MAGDA BERNARD V.
PRESIDENTA


ARQTA. OLGA RODRÍGUEZ SAM
SECRETARIA



CONSTRUCTORA J&D, S.A.

R.U.C. 1626006-1-670978 D.V. 52
TELEFX: 933-1017 – 66799270
CALLE DECIMA FINAL – LOCALES DE ASCOOVE

Santiago, 26 de octubre de 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. M.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar que el Señor Víctor Chávez, con cedula de identidad personal n° 9-724-1923 e idoneidad n° 2008-400-007 realizo trabajos como fontanero donde ejecuto para nuestra empresa el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL EL LLANTERO ubicado en CORONADO** de 15 enero 2016 a 05 julio 2017.

Atentamente,


JOSE BELTRAN DE GRACIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA J&D, S.A.

R.U.C. 1626006-1-670978 D.V. 52

TELEFX: 933-1017 – 66799270

CALLE DECIMA FINAL – LOCALES DE ASCOOVE

Santiago, 26 de octubre de 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. M.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar que el Señor Víctor Chávez, con cedula de identidad personal n° 9-724-1923 e idoneidad n° 2008-400-007 realizo trabajos como fontanero dende ejecuto para nuestra empresa el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL EL LLANTERO UBICADO EN LA 24 DICIEMBRE** de 06 de febrero 2017 al 15 noviembre 2018.

Atentamente,

Jose Beltran De Gracia
JOSE BELTRAN DE GRACIA
REPRESENTANTE LEGAL



CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Iván Pimentel**, con cédula de identidad personal 2-732-2327 e idoneidad 2016-006-075 trabajo en nuestra empresa como Capataz en el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE TRES QUEBRADAS.**, desde el 10 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



Meragrillo, Calle 2da.
Diseños, Construcciones,
Avalúos, Cálculos Hidráulicos
y Alquiler de Equipo

telefono: 996-0665 — 996-0610
Fax: 996-0665 Cel. 6673-0486
Correo: Const_S.P@hotmail.com
RUC: 51433-33-321254 D.V.60

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y CALIDAD INGENIEROS SEGUNDO E IVAN PIMENTEL

CHITRE, 25 DE OCTUBRE DE 2023

**SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Iván Pimentel**, con cédula de identidad personal 2-732-2327 e idoneidad 2016-006-075 trabajo en nuestra empresa como Capataz en el proyecto denominado **CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS.**, desde el 14 de agosto de 2017 al 15 de mayo de 2018

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #1337
(12 de octubre de 2023)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **TENSACABLE, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **HERMINIO ENRIQUE MENDEZ BENAVIDES** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-469-696**, Representante Legal de la empresa denominada **TENSACABLE, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **155607948**, con número de RUC **155607948-2-2015** y dígito verificador **10**, con domicilio en **ALTOS DE CURUNDU, CALLE THE RIVER, DUPLEX 580A**, corregimiento de **ANCON**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **TENSACABLE, S.A.** con número de RUC **155607948-2-2015** y dígito verificador **10**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- INGENIERIA CIVIL.
- INGENIERIA ELECTROMECHANICA.
- ARQUITECTURA ESTRUCTURAL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:


- **HERMINIO E. MENDEZ B., CON CEDULA No. 8-469-696, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 97-006-101.**
- **EMILIO A. MENDEZ G., CON CEDULA No. 9-707-2166, INGENIERO ELECTROMECHANICO, IDONEIDAD No. 2007-024-006.**
- **DIVINIA A. GARCIA D., CON CEDULA No. 8-763-695, ARQUITECTO ESTRUCTURAL, IDONEIDAD No. 2007-057-031.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 12 de octubre de 2023.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Jorge Isaac Perén M.
ARQ. Y URB. JORGE ISAAC PERÉN M.
Presidente



Alfonso Pinzon
ARQ. ALFONSO PINZON
Secretario

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por: *M. Feilong*
Fecha: 13/10/23 hora 1:57pm

JTIA-70067



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 25 de octubre de 2023.
Cert. -JTIA-2654-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que **TENSACABLE, S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el último registro de la empresa es mediante Resolución **1337 de 12 de octubre de 2023**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
 - INGENIERIA CIVIL.
 - INGENIERIA ELECTROMECANICA.
 - ARQUITECTURA ESTRUCTURAL
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
 - HERMINIO E. MENDEZ B.
 - EMILIO A. MENDEZ G.
 - DIVINIA A. GARCIA D.
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZON L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

VÁLIDO POR 180 DIAS

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por: M. Ceilins

Fecha: 13/11/23 Hora: 1:57 pm

JTIA-16044 - L