

### INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto **No. 61233, MEJORAS AL ACUEDUCTODE LA TORRE**", celebrado el día 2 de junio de 2023, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Observación de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	Constructora SP, S.A.	B/. 76,384.09	Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.	Subsanaado
2.	Constructora J&D, S.A.	B/. 98,446.15	Cronograma de Ejecución firmado y sellado.	Subsanaado

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la das.

Dado en la ciudad de Panamá, el 6 de junio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Meiling M. García P.  
Tramitante



Monagrillo, Calle 2da.  
Diseños, Construcciones,  
Avalúos, Cálculos Hidráulicos  
y Alquiler de Equipo

Teléfono: 996-0665 — 996-6670  
Fax: 996-0665 Cel.: 6673-0486  
Correo: Const\_S.P@hotmail.com  
RUC: 51433-33-321254 D.V.60

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y CALIDAD

ING. SEGUNDO PIMENTEL

**CHITRE, 5 DE JUNIO DE 2023**

**NOTA: CONST S.P.052-23**

SEÑOR  
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
**DIRECCIÓN DE ASITENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

**REF:**

**“PROYECTO No. 61233-MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE”**

**Respetados Señores:**

Por este medio hacemos formal la subsanación para el acto público del proyecto en referencia:

- Paz y Salvo Css.

Atentamente,

**SEGUNDO PIMENTEL  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA S.P S, A**



# Certificado de paz y salvo



Certificado de paz y salvo

No. de CERTIFICADO

MJE2IUWY-HHL1R



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

**CAJA DEL SEGURO SOCIAL**

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 60-400-00273  
RUC/CIP: 5143333321254  
Nombre comercial: CONSTRUCTORA S.P.  
Razón social: CONSTRUCTORA S.P. S.A.  
Periodo: 2023-04-01 Válido hasta: 2023-06-30  
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>  
Generado: 2023-06-05 14:06

MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TORRES EN LAS MINAS DE HERRERA

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predcesoras
1	PROYECTO DE HERRERA-LAS MINAS-LEONES-MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TORRE	150 días	Ju. 15/06/23 8:00	mi. 15/11/23 8:00	
2	PRELIMINARES	14 días	Ju. 15/06/23 7:00	Ju. 29/06/23 7:54	
3	LETRERO TIPO (1.20X2.40) METAL	6 días	Ju. 15/06/23 8:00	mi. 21/06/23 8:00	
4	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL	16 días	do. 18/06/23 8:00	ma. 04/07/23 8:00	15S+3 días
5	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X17	16 días	do. 18/06/23 8:00	ma. 04/07/23 8:00	15S+3 días
6	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40X2.4	5 días	do. 18/06/23 8:00	vi. 23/06/23 8:00	15S+3 días
7	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	11 días	lu. 19/06/23 8:00	vi. 30/06/23 8:00	6SS+1 día
8					
9	MEJORAS DE ACUEDUCTOOOO	87 días	vi. 30/06/23 8:00	lu. 25/09/23 8:00	7
10	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE (5.30X3.0X2.0)M CON SU CAJA DE LIMPIEZA COMPLETA	25 días	vi. 30/06/23 8:00	ma. 25/07/23 8:00	7
11	LIMPIEZA DE CAPTACION EXISTENTE DE (4.50X2.0X1.0)M INCLUYE CWABIO DE MATERIAL INTERNO DE FILTRADO (PIEDRA) LLAVES DE CONTROL, INSTALAR TAPA DE HORMIGON PARA CAMARA EXISTENTE Y LIMPIEZA DE AREA EXTERIOR	23 días	sá. 08/07/23 8:00	lu. 31/07/23 8:00	10SS+8 días

*Sis. Estia de pa*

Tarea	Resumen del proyecto	Fecha limite
División	Tarea inactiva	Progreso
Hito	Hito inactivo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	

MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TORRES EN LAS MINAS DE HERRERA

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeserosas
12	MEJORAS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE 15.000 LITROS RESANE PINTURA INTERNA IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EXTERNA ANTIHONGOS, ESCALERA LATERAL PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE NEGRO	15 días	sá. 15/07/23 8:00	do. 30/07/23 8:00	1155+7 días
13	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONMCRETO PARA AGUA DE 3.00X3.00Xh=2.15M, PARA SECTOR NUEVO	19 días	do. 30/07/23 8:00	vi. 18/08/23 8:00	10FS+5 días
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR26, ACCESORIOS, ADUCCION (2078ML) CONDUCCIONE (735ML) COMPLETA	18 días	vi. 04/08/23 8:00	ma. 22/08/23 8:00	1355+5 días
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, COMPLETA	10 días	vi. 04/08/23 8:00	lu. 14/08/23 8:00	1455
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVES DE ROSCA (PLUMAS) DE 1/2" TIPO AMERICANA, INCLUYE: BASE Y PEDESTAL DE HRMIGON + CAJA PROTECTORA COMPLETA	5 días	ma. 22/08/23 8:00	do. 27/08/23 8:00	14
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" DE ACERO COMPLETA	5 días	ma. 22/08/23 8:00	do. 27/08/23 8:00	14

Projecto: Project1

Tarea: [ ]  
 División: [ ]  
 Hito: [ ]  
 Resumen: [ ]

Resumen del proyecto: [ ]  
 Tarea inactiva [ ]  
 Hito inactivo [ ]  
 Resumen inactivo [ ]

Tarea manual: [ ]  
 solo duración [ ]  
 Informe de resumen manual [ ]  
 Resumen manual [ ]

solo el comienzo [ ]  
 solo fin [ ]  
 Tareas externas [ ]  
 Hito externo [ ]

Fecha límite: [ ]  
 Progreso: [ ]  
 Progreso manual: [ ]

MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TORRES EN LAS MINAS DE HERRERA


O	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18	CONSTRUCCION DE CAJA DE HORMIGON DE 1.00X1.00X1.00M PARA INTERCONECTAR TUBERIA DE ADUCCION NUEVA @ EXISTENTE + INSTALACION DE DOS CHECKS VALVE	7 días	ma. 22/08/23 8:00	ma. 29/08/23 8:00	14
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 2(CONTROL) TIPO AMERICANA	5 días	ma. 22/08/23 8:00	do. 27/08/23 8:00	14
20	CAJA DE HORMIGON CON TAPA DE 0.50X0.50X0.50M, BLOQUES 4" RELL	7 días	ma. 22/08/23 8:00	ma. 29/08/23 8:00	14
21	CONSTRUCCION DE TRE (3) CRUCES DE QUEBRADA AEREOS CON CABLES 5/8" COMPLETOS	15 días	lu. 14/08/23 8:00	ma. 29/08/23 8:00	15
22	INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DESDE LA SALIDA DEL TANQUE	16 días	lu. 14/08/23 8:00	mi. 30/08/23 8:00	15
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR DE LINEA DE 2" O INCLUYE: CAJA PROTECTORA, TAPA, COMPLETO	5 días	mi. 30/08/23 8:00	lu. 04/09/23 8:00	22
24	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO	5 días	mi. 30/08/23 8:00	lu. 04/09/23 8:00	22
25	PINTURA ANTIHONGOS DE CASETA DE FILTRO (EXTERNA E INTERNA) 2 ULTIMAS	6 días	mi. 30/08/23 8:00	ma. 05/09/23 8:00	24SS
26	PINTURA DE PUEJETA METALICA, 2 MANOS	5 días	mi. 30/08/23 8:00	lu. 04/09/23 8:00	24SS
27	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLON, CAL 9, H=6', TUBO V-H, 1 HILADA/BLOQ	15 días	lu. 04/09/23 8:00	ma. 19/09/23 8:00	24
28	PUERTA 1.00X1.80M, MALLA CICLON CAL 9 COMPLET	6 días	ma. 19/09/23 8:00	lu. 25/09/23 8:00	27

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Project1	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Project1	Tarea inactiva	solo duracion	Progreso
	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
	Resumen inactivo	Resumen manual	
		solo el comienzo	
		solo fin	
		Tareas externas	
		Hito externo	

MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TORRES EN LAS MINAS DE HERRERA

	ma 29 mar	05 jun	12 jun	19 jun	26 jun	03 jul	10 jul	17 jul	24 jul	31 jul	07 ago	14 ago	21 ago	28 ago	04 sep	11 sep	18 sep	25 sep	02 oct	09 oct	16 oct	23 oct	30 oct	06 nov	13 nov	20 nov	27 nov	04 dic
29	Predescomos																											
	Nombre de tarea	Inicio	Fin	Comienzo	Fin	Predecessoras																						
	DESINFECCION Y PRUEBAS DE PRESION	1 dia?	vi. 02/06/23 8:00	ju. 01/06/23 8:00	vi. 02/06/23 8:00																							
30	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS	18 dias	vi. 13/10/23 8:00	lu. 25/09/23 8:00	vi. 13/10/23 8:00	28																						
31	DESINFECCION Y PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50,000 LITROS	16 dias	do. 29/10/23 8:00	vi. 13/10/23 8:00	do. 29/10/23 8:00	30																						
32	PRUEBAS DE PRESION A LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS	20 dias	mi. 15/11/23 8:00	lu. 23/10/23 8:00	mi. 15/11/23 8:00	31SS+10 dias																						

**ERICK B. GIRON SAMANIEGO**  
**INGENIERO CIVIL**  
 Licencia No. 99-006-036



**FIRMA**  
 Ley 15 del 26 de Enero de 1959  
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

*Son 5 días de par*

Proyecto:	Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo	Tarea manual	solo duracion	Informe de resumen manual	Resumen manual	solo el comienzo	solo fin	tenas externas	Hito externo	Fecha límite	Progreso	Progreso manual	
Project1																				