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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 4
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 1096 81

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-050-2021

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE”, en ¢l corregimiento de
Yape, distrito de Pinogana, provincia de Darién.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRiGUEZ, varon, panameiio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de
Director Nacional de la Direccidon de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
quien adelante se denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra
ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO DE BATISTA, mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en
Nuevo Chorrillo, casa 16-01, corregimiento Juan Demostenes Arosemena, distrito de
Arraijan, provincia de Panama Oeste, actuando en calidad de representante legal de la
empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., persona juridica registrada en el Folio
366434 (S), desde el 30 de agosto de 1999, en la Seccion Mercantil del Registro Puablico
de la Republica de Panama, con domicilio en Urbanizacion Bella Vista, calle 43, edificio
Sousa, planta baja, departamento 0843-03462, corregimiento de Bella Vista, distrito y
provincia de Panamd, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos
convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil para la “CONSTRUCCION
DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE”, resultado del procedimiento especial de
contratacién, adjudicado mediante Resolucion No. 112-2021 de 5 de agosto de 2021,
conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las especiﬁcaciones técnicas, el presupuesto
y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucién del proyecto No. 61117,
denominado “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE?”, ubicado en
la comunidad de Yape, corregimiento de Yape, distrito de Pinogana, provincia de Darién.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL. CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o
interpretacién de este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que mtegran
para efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente: g,

1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera / e
2. Términos de referencias y Especificaciones Técnicas, j 7

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese, Lhr ,
4. Anexos. v A e

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente
Contrato, y en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
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Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de Contrataciones

Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL. CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucién de la obra.

MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccion de arboles y arbustos. .

-Evacuacion de desperdicios. _l/

-Control del polvo. |
Tener siempre en la obra a un técnico responsable qué—lo*represenle en su
ausencia y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.
Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.
Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente Contrato.
Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarin el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Reptiblica en la aceptacion final del proyecto.
EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a Prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones y equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, esl/a?zzc_l_a/s_ pcﬂLl
'Ill 1

Froyecto No. 61117, *CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE®

Qg




12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en

13.

mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Repiblica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o

15.

materiales seran adquiridos en el 4rea de ejecucién del respectivo Contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion segiin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a

la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en
formato “Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de
Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del
inspector de proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacién, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

B N e

10.

Actividades preliminares.

Demolicion de piso de cancha.

Construccion de modulo de cancha multiuso de 17.60 x 30.00 m.

Techado de cancha multiuso de 19.70 x 33.40 m. .

Electricidad general

Construccion de graderia de 3.10 x 14.40 m.

EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacién del letrero del proyecto, segin el punto 1 de este
Alcance de Trabajo.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, quince (15) dias antes del
acto publico con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos
al proyecto.

EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.
EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama,

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.
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SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA, la suma de ciento noventa y
ocho mil novecientos cuarenta y cinco balboas con 74/100 (B/. 198,945.74),"
desglosados asi: ciento ochenta y cinco mil novecientos treinta balboas con 60/100
(B/. 185,930.60), en concepto de costo de la obra y la suma de trece mil quince balboas
con 14/100 (B/. 13,015.14), en concepto de L.T.B.M.S.

Los honorarios y todos los gastos incurridos por razon de servicios contratados se
estiman se hardn de la siguiente manera: la suma de cuarenta y nueve mil setecicntos
treinta y seis balboas con 43/100 (B/. 49,736.43) incluido el [.T.B.M.S., desglosados
asi: cuarenta y secis mil cuatrocientos ochenta y dos balboas con 65/100
(B/. 46,482.65) en concepto de obras y servicios y la suma de tres mil doscientos
cincuenta y tres balboas con 78/100 (B/. 3,253.78) en concepto de L.T.B.M.S. Los
cuales seran cargados a la Partida Presupuestaria No. G.100315001.001.522, vigencia
fiscal dos mil veintiuno (2021).

Y el restante; es decir, por la suma de ciento cuarenta y nueve mil doscientos nueve
balboas con 31/100 (B/. 149,209.31), la entidad contratante con cargo a la vigencia fiscal

Ff

2022.
VIGENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
FISCAL
2021 G.100315001.001.522 B/.49,736.43
2022 PRESUPUESTO 2022 B/.149,209.31
TOTAL B/.198,945.74

LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la proxima vigencia fiscal el

recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar

cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenada por la Ley 153 de 2020.

EL CONTRATISTA acepta, que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado

en esta cldusula, sin que

tenga autorizacion para ello por parte de

EL

MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALOR{A GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar. con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera

obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizardn contra presentacion de cuentas,

conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta

de Aceptacion Parcial y Final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de TRESCIENTOS (300) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
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de doscientos diez (210) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podré ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
serd preciso que el cesionario reiina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo-No.8-de.26.d
enero de 2016. >t

I

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podrd modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escritc a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
Sexta, ambas partes, de comuin acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse
al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible lievar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula
Octava, solicitara por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y
en su caso, se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Repiblica.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
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al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
0 en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al
contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo d
contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la “CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIUSO EN YAPE”, present6 la Fianza de Cl.‘ly'lplimiento No. FICC-8457-0 emitida
por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., por el monto d‘e/noventa y nueve }nil
cuatrocientos setenta y dos balboas con 87/100 (B/. 99,472.87),“que cubre el 50% del
valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en
el Pliego de Cargos, que corresponde a trescientos (300) dias calendario.

Dicha fianza permanecerd en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccién del proyecto, mediante la firma del Acta de Aceptacién Final, para responder
por defectos de construccién, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios
(LT.B.M.8.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de
octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el inspector y el
supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto serdn pagadas a EL. CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos. El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucién de la obra seran
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objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% DIVIDIDO ENTRE 30
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de
entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningun
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar
al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor tinico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de
Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma seiialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRAT

Son causales de Resolucion Administrativa del presente Contrato las siguientes:
1- El incumplimiento de las clausulas pactadas,

2- La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del
Contrato conforme a las reglas del Cadigo Civil,

3- Ladeclaratoria judicial del contratista,

4- La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico iddneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural,

5- La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el Contrato,

6- La falsedad de informacion de documentos,

7- La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato,

8- Incumplir el Pacto de Integridad.

El procedimiento de Resolucion Administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de Resolucion de este Contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIOQ/DAS, con
ocasion de la Resolucién Administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la Resolucion Administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dari por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada
cuando las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que
fundamente esta terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea
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que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en
cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso
de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, para la debida ejecucion de la obra, ya sea que se hubiese
iniciado o no la misma, debera reintegrar a EL MINISTERIO/DAS, la suma
anticipada en un término no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso
contrario, EL MINISTERIO/AS podra interponer las acciones civiles o penales
que considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La comunicaciéon de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para
lo cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias
calendario de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a
juicio o consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el
desarrollo del Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través' de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrir4, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamé o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en
violacién de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores puiblicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta cldusula dara lugar a la Resolucion Administrativa del.contratery a Ta
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIOQ/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucidn del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020,
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VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de
octubre de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439
del 10 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiblica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacién se rige bajo los principios de transparencia y partlc1pac10n ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y
oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

I.T.B.M.5. no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4
Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011. — '||

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. || ]

Este Contrato esti exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con _—
/ cata! |

|

|

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segiin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panamé, hoy uﬁqn @ (22)
del mes de jgﬁjfv i de dos mil yem-}:uno 2021 ).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
%/M}/?
FRAI lsod' IS mﬁ_UEz -
Dlrec or acnon Representante Legal
Direccién de Asistencia Social Roberto Batista e Hijos, S.A.
apiblica
%‘i‘ﬂ?&wmmm ——

R| Centraioria Generzl de la Republica
¥ "REFRERDG ™

guora de Fiscalizacién

0 s 3, OE MORALES
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CONTRALORIA’GENERAL DE LA REPUBLICA
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