
















































































































































































































Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN 
ESCUELA BILINGÜE MEMBRILLO

180 días? lun 08/15/22 sáb 02/11/23

2 INSTALACION DE LETRERO 1 día lun 08/15/22 mar 08/16/22
3 PERMISOS DE COSNTRUCCION 5 días lun 08/15/22 sáb 08/20/22
4 CASETA 2 días lun 08/15/22 mié 08/17/22
5 TALA DE ARBOLES 1 día sáb 08/20/22 dom 08/21/22 3
6 NIVELACION Y RELLENO 5 días sáb 08/20/22 jue 08/25/22 3
7 REPLANTEO Y DEMARCACION 1 día jue 08/25/22 vie 08/26/22 6
8 EXCAVAR CIMIENTOS DE ZAPATAS Y VIGAS 

SISMICAS
5 días jue 08/25/22 mar 08/30/22 6

9 CONSTRUCCION DE ZAPATAS 4 días mar 08/30/22 sáb 09/03/22 8
10 CONSTRUCCION DE PEDESTALES 1 día? sáb 09/03/22 dom 09/04/22 9
11 INSTALACION DE PLATOS 2 días dom 09/04/22 mar 09/06/22 10
12 CONSTRUCCION DE VIGA SISMICA 10 días sáb 09/03/22 mar 09/13/22 9
13 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

SELECTO
5 días mar 09/13/22 dom 09/18/22 12

14 SUMINISTRO E EINSTALACION DE GRAVILLA 
DE 3/8

2 días dom 09/18/22 mar 09/20/22 13

15 CONSTRUCION DE COLECTORA PLUVIAL DE 8" 10 días lun 09/12/22 jue 09/22/22

16 CONSTRUCCION DE CAMARAS DE 
INSPECCION

4 días jue 09/22/22 lun 09/26/22 15

17 CONSTRUCCION DE PISO ESTRUCTURAL DE 
CANCHA

50 días mar 09/20/22 mié 11/09/22 14

18 REPELLO DE PEDESTALES 1 día mié 11/09/22 jue 11/10/22 17
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS 10 días mié 11/09/22 sáb 11/19/22 17
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE 
AMARRE

5 días sáb 11/19/22 jue 11/24/22 19

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS 
ESTRUCTURALES PARA TECHO

35 días jue 11/24/22 jue 12/29/22 20

22 INSTALACION DE CARRIOLAS 5 días jue 12/29/22 mar 01/03/23 21
23 INSTALACION DE ALINEADORES Y TENSORES 3 días mar 01/03/23 vie 01/06/23 22

24 INSTALACION DE TECHO DE TERMOPANEL 30 días vie 01/06/23 dom 02/05/23 23
25 INSTALACION DE CANALES 3 días dom 02/05/23 mié 02/08/23 24
26 INSTALACION DE BAJANTES  DE 4" PVC
27 PINTURA GENERAL DEL PROYECTO 10 días vie 01/06/23 lun 01/16/23 23
28 MARCACION DE PISO DE CANCHA 2 días lun 01/16/23 mié 01/18/23 27
29 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA

DE TABLEROS DE BALONCESTO
10 días vie 01/06/23 lun 01/16/23 23

30 LIMPIEZA DE AREA DE MODULO DE BAÑO 1 día sáb 08/20/22 dom 08/21/22 3
31 REPLANTEO DE DEMARCACIN DE BAÑO 1 día dom 08/21/22 lun 08/22/22 30
32 CIMIENTO DE BAÑOS 5 días lun 08/22/22 sáb 08/27/22 31
33 EXCAVACION DE FUNDACIONES 2 días sáb 08/27/22 lun 08/29/22 32
34 CIEMIENTO CORRIDO 5 días dom 09/04/22 vie 09/09/22
35 ZAPATAS DE BAÑO 5 días vie 09/09/22 mié 09/14/22 34
36 BLOQUEO DE 6" 2 días mié 09/14/22 vie 09/16/22 35
37 RELLENO COMPACTO 2 días vie 09/16/22 dom 09/18/22 36
38 COLUMNAS DE BAÑO 5 días dom 09/18/22 vie 09/23/22 37
39 PLOMERIA SANITARIA GENERAL DE BAÑOS 

CON SUS RESPIRADEROS REGISTROS Y 
ACCESORIOS

3 días vie 09/16/22 lun 09/19/22 36
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

40 PLOMERIA GENERAL DE AGUA POTABLE 3 días vie 09/16/22 lun 09/19/22 36
41 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO CON SUS 

TUBERIAS
1 día lun 08/22/22 mar 08/23/22 31

42 CONSTRUCCION DE LECHO DE PERCOLACIO 2 días mar 08/23/22 jue 08/25/22 41
43 CONSTRUCCION DE POZO CIEGO 1 día? jue 08/25/22 vie 08/26/22 42
44 CONSTRUCCION DE CAMARYAS DE 

INSPECCION
3 días vie 08/26/22 lun 08/29/22 43

45 CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA 2 días vie 08/26/22 dom 08/28/22 43
46 ELECTRICIDAD  GENERAL 3 días vie 09/16/22 lun 09/19/22 36
47 PISO ESTRUCTURAL 2 días lun 09/19/22 mié 09/21/22 46
48 PAREDES DE 4" 15 días mié 09/21/22 jue 10/06/22 47
49 CONSTRUCCION DE SOBREE LAVAMANOS 2 días jue 10/06/22 sáb 10/08/22 48
50 VIGAS DE AMARRE Y DINTELES 5 días jue 10/06/22 mar 10/11/22 48
51 INSTALACION DE CARRIOLAS 1 día mar 10/11/22 mié 10/12/22 50
52 INSTALACION DE MALLA Y AISLANTE 1 día mié 10/12/22 jue 10/13/22 51
53 INSTALACION DE TECHO TRAPEZOIDAL 1 día jue 10/13/22 vie 10/14/22 52
54 INTALACION DE CANAL Y BAJANTE  PARA 

BAÑO
1 día vie 10/14/22 sáb 10/15/22 53

55 REPELLO Y MOCHETAS 5 días mar 10/11/22 dom 10/16/22 50
56 VENTANAS DE VIDRIO CORREDIZA 1 día dom 10/16/22 lun 10/17/22 55
57 AZULEJOS Y PISOS 10 días lun 10/17/22 jue 10/27/22 56
58 INSTALACION DE VEJAS 1 día lun 10/17/22 mar 10/18/22 56
59 INSTALACION DE PUERTA METALICA 1 día lun 10/17/22 mar 10/18/22 56
60 INTSLACION DE PUERTAS DE MADERA 1 día jue 10/27/22 vie 10/28/22 57
61 INSTALACION DE CIELO RASO 2 días vie 10/28/22 dom 10/30/22 60
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

62 INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITRAIOS. 
LAVAMANOS+INODOROS+LLAVES DE 
CONTROL COMPLETO

2 días dom 10/30/22 mar 11/01/22 61

63 CERCA PERIMETRAL 50 días jue 08/25/22 vie 10/14/22 6
64 CONSTRUCCION DE ACERA 25 días jue 08/25/22 lun 09/19/22 6
65 CONSTRUCCION DE TAPIA ELECTRICA CON SU 

IP+CAJA DE MEDIDOR Y BARRA DE GROWN
3 días dom 08/21/22 mié 08/24/22 30

66 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 8 
LAMPARAS DE 450 A 500 WATTS PARA LA 
CANCHA

3 días dom 02/05/23 mié 02/08/23 24

67 CONCTRUCCION DE VIGA DUCTO PAR 
ALIMENTACION DE LA TAPIA AL PANEL

3 días mié 02/08/23 sáb 02/11/23 66

68 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 
FLOURECENTES PARA BAÑOS

1 día dom 10/30/22 lun 10/31/22 61

69 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA 
ALIMENTACION ELECTRICA

1 día dom 10/30/22 lun 10/31/22 61

70 SUMINISTRO DE PANEL DE DISTRIBUCION 
CON SU BREKER

2 días dom 10/30/22 mar 11/01/22 61

71 CONTRSUCCION DE MONOLITO 2 días lun 02/06/23 mié 02/08/23
72 INSTALACION DE MARMOLINA 1 día mié 02/08/23 jue 02/09/23 71
73 SIEMBRA DE ARBOL 1 día jue 02/09/23 vie 02/10/23
74 SUMINISTRO DE EQUIPOS DEPORTIVOS 1 día mié 01/18/23 jue 01/19/23 28
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