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. - - i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-026-2022

Proyecto No. 61303, “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE
LA TIZA”, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccién de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, quien
adelante se denominardi EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, ERIC
ALEJANDRO VILLARREAL PEREZ, var6n, panamefio, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad personal No. 6-713-1437, actuando en calidad de Representante Legal de la
empresa CONSTRUCTORA EV, S.A,, sociedad an6nima inscrita a Folio 155703464, Seccion
Mercantil del Registro Publico de la Reptiblica de Panam4, con domicilio en la comunidad El
Bongo, detrds de Capilla Jesus Nazareno, s/i, corregimiento de la Villa de Los Santos
(cabecera), distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, quien en lo sucesivo se denominara
EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA TIZA”,
adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en
el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2021, y sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61303, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA TIZA”, ubicado
en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demés documentos que forman
parte de la misma.
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EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos munIcipares
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razon de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:
1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los trdmites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
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2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacidn
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencién de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucién de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

S. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcién,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara igualmente
la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizard en la realizacién de la obra, objeto del presente
Contrato.

9. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS vy a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

10. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

11. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencién,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute
la obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en €l caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil, con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia en
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b) Maestro de Obra (Capataz).

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”,
que utilizarad el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja
Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para
el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1.

2.

3.

4,

Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion y Evaluacién de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Piiblicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1.

ok wN

Actividades Preliminar.

Vereda No. 1 (ver planos).

Vereda No. 2 (Ver planos).

Vereda No. 3 (Ver planos).

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
Proceder.

EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el trimite de aprobacion de planos
y pagos de los impuestos municipales de construccion.

. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes,

(Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de
diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama4.

EL. MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y cuatro
mil quinientos veintiocho balboas con 29/100 (B/. 44,528.29), desglosados de la siguiente _
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b) Maestro de Obra (Capataz).

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la fecha
de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”,
que utilizard el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja
Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para
el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1.

2.

3.

4.

Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacién de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacién,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1.

LA o

Actividades Preliminar.

Vereda No. 1 (ver planos).
Vereda No. 2 (Ver planos).
Vereda No. 3 (Ver planos).
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Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de o

Proceder.

EL CONTRATISTA tendri cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, antes del acto puablico de
licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos
y pagos de los impuestos municipales de construccion.

EL CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes,
(Solo sera lienado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de
diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Reptiblica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y cuatro
mil quinientos veintiocho balboas con 29/100 (B/. 44,528.29), desglosados de la siguiente
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manera: cuarenta y un mil seiscientos quince balboas con 22/100 (B/. 41,615.22),
corresponde a la obra fisica, y la suma de dos mil novecientos trece balboas con 07/100
(B/. 2,913.07) corresponden al 7% (ITBMS).

VIGENCIA FISCAL PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
2022 G.100315001.001.502 B/.44,528.29

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd
obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucién de la obra serd de sesenta dias (60) calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, que incluye el periodo
de ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de sesenta
(60) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el
término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes,
segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucién de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por
escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En
el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba

Pagina 4
Contrato de Obra Civil No. DC-026-2022

00PO~T- DM &S

Fiscalizadora

AOMNA
forfa General de a Rep / we
Y e P o G g / é\
o\
Civi . DC- |
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA TIZA” | 12 SEP Zﬂz& \c¢ /

~ /
DIANA F. BONILLA S, ~

/70



realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comtn acuerdo,
determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su
caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Repiblica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés piblico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y 1a mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinardn las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, 0 en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en la
ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Reptblica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
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cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Cédigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de sesenta (60) dias calendario, mas el término de la
liquidacidn, y los términos que establece la ley, hasta un méaximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por
EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (LT.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de
Proyectos de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
calendario, después que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El acta de aceptacién final debera estar firmada por EL 'MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningiin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicara una multa del cinco
por ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la
fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

/&%
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2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demaés
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se considerardn también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL. CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Jjunio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendrd derecho a indemnizacién alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con ocasién
de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dar4 por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podré interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelaciéon de dicha suma.
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2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
darad aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la cldusula Décima Séptima, dar lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la
inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panamd o de cualquier otra jurisdicciéon en el
extranjero, a servidores piblicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en

esta clausula dard lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y oportuna del objeto
de este contrato mediante los medios establecidos por laley. Ay&\
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VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cddigo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segtn el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley
153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020 y el Decreto Num.
33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidaciéon del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas por los
Tribunales panameifios, conforme a la legislaciéon de 1a Reptblica de Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy & a9 (é')
delmesde < geos F  de dos mil veintidés (2022). , ~
rd

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

Director Naciorial CONSTRUCTORA EV, S.A.
Direccidn de Asistencia Social Representante Legal

REFRENDO
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