


### INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61180 para la contratación de Mejoras al parque en Finca 60, celebrado el día 23 de marzo de 2021, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Observación de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1	ARD Engineering, INC.	B/. 96,100.79	Cronograma de Ejecución sin firmado y sin sello	SUBSANADO

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la das.

Dado en la ciudad de Panamá el 23 de marzo de 2021.

  
Melina M. Garcia P.  
Asistente Administrativo I

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	20.21	Apr 04. 21	Apr 11. 21	Apr 18. 21	Apr 25. 21	May 02. 21	May 09. 21	May 16. 21	May 23. 21	May 30. 21	Jun 06. 21	Jun 13. 21	Jun 20. 21	Jun 27. 21	Jul 04. 21	Jul 11. 21	Jul 18. 21	Jul 25. 21	Aug 01. 21	Aug 08. 21	Aug 15. 21	Aug 22. 21	Aug 29. 21	Sep 05. 21	Sep 12. 21	
1	★	BOCAS DEL TORO-CHANGUINOLA-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FINCA 60	120 days	Thu 04/01/21	Wed 09/15/21																										
2	★	PRELIMINARES	7 days	Thu 04/01/21	Fri 04/09/21																										
3	★	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	15 days	Tue 04/06/21	Mon 04/26/21																										
4	★	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	92 days	Tue 04/27/21	Wed 09/01/21																										
5	★	VEREDAS	75 days	Tue 04/27/21	Mon 08/09/21																										
6	★	CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 10.00 X 15.00 M	60 days	Tue 05/25/21	Mon 08/16/21																										
7	★	CONSTRUCCION DE PERGOLA DE 10.05 X 10.05 M	50 days	Thu 06/24/21	Wed 08/01/21																										
8	★	CONSTRUCCION DE CERCA	60 days	Tue 05/18/21	Mon 08/09/21																										
9	★	AREA DEL PARQUE	40 days	Thu 07/22/21	Wed 08/11/21																										
10	★	ELECTRICIDAD	30 days	Thu 07/22/21	Wed 08/01/21																										
11	★	GAZEBO EXISTENTE	40 days	Thu 07/22/21	Wed 08/11/21																										

Project Project1  
Date: Mon 03/22/21

Task Split  Summary  Inactive Task  Inactive Milestone  Inactive Summary  Manual Task  Duration only  Manual Summary Rollup  Manual Summary  Start only  External Task  External Milestone  Deadline  Critical  Critical Split  Progress  Manual Progress

ANGEL CESAR CHANG R.  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIADO N° 28981.006018  
Y. I. R. M. A.  
Ley 16 del 95 de Enero de 1959  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

