

# PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA

## PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 24 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.

Estimados señores:

Yo, **Elizabeth Garrido de Batista**, portador de la cédula de identidad personal N°. 8-208-366 en mi condición de representante legal de **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Nacionalidad	Cédula	Título	Cargo a Ocupar
Roberto E. Batista	Panameño	8-807-859	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
German Castillo	Panameño	9-734-1256	Bachiller en Electricidad	Técnico electricista
Carlos A. Díaz	Panameño	8-172-527	Licenciado en Arquitectura	Técnico en Edificaciones

Agradeciendo su atención,



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

Representante legal.

C.I.P: 8-208-366

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 24 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad: 2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61167 para el proyecto No. "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFÍA QUIROZ DE TEJEIRA", asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente



Roberto E. Batista

CIP: 8-807-859

Ingeniero Civil

## CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: INGENIERO CIVIL.

### Datos personales:

Nombre Completo: ROBERTO E. BATISTA G.

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Numero de cedula de identidad personal: 8-807-859

Nacionalidad: PANAMEÑA

*Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:*

2010-006-024

### Estudios superiores:

Título Obtenido: Ingeniero Civil

En el año: 2010

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

Otros estudios realizados: Diplomado del Project Management Institute, Universidad de Louisville, año 2015, Master en Administración de Proyectos de Construcción, Universidad Tecnológica de Panamá, año 2012.

Cargo en la compañía: Gerente de proyectos

Cargo actual en la compañía: Gerente de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Ingeniero residente.

# Roberto E. Batista G.

---

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

## Formación Académica

Mayo 2015—Universidad de Louisville  
Diplomado del Project Management Institute

Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá  
Master en Administración de Proyectos de Construcción

Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá  
Licenciatura en Ingeniería Civil

Diciembre 2004—Colegio Javier  
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

## Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:

- ◆ Diseño Estructural de Pabellon de tres anlas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter ( banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbicultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

**Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.  
Director Técnico.**

- ♦ Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- ♦ Revision de diseños.
- ♦ Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- ♦ Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

**Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB  
Gerente de Proyectos.**

- ♦ Elaboracion de propuestas para Proyectos.
- ♦ Coordinación con personal Técnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- ♦ Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
- ♦ Ejecucion directa de Proyectos.
- ♦ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

**Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB**  
**División de Proyectos de Construcción**  
**Ingeniero de Proyectos**

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspección de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafetería Central de la Universidad Tecnológica.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

**Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.**  
**Departamento de Proyectos de Construcción**  
**Asistente de Ingeniero Civil**

- ♦ **Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá**

**Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM**  
**Proyecto Edificio Ten Tower**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- **Calculo de Materiales**
- **Inspección de obras**
- **Confección de Informes de Control de Calidad**

**Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB**  
**División de Proyectos de Construcción**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

**Idiomas**

- ♦ **Español. ( Nativo)**
- ♦ **Ingles ( Intermedio- Avanzado)**

**Conocimientos.**

- ♦ **Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)**
- ♦ **AutoCAD**
- ♦ **SAP2000**

**Licencias**

- ♦ **Licencia de conducir Tipo C.**
- ♦ **Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024**



REPUBLICA DE PANAMA  
VALIANT

Roberto Estefano  
Ballata Garrido



8-807-859

FECHA DE NAC. [illegible] [illegible]  
DOMICILIO [illegible] [illegible]  
FECHA DE EMIS. [illegible] [illegible]





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

FACULTAD DE

Ingeniería Civil

EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SENALADOS POR LA LEY  
DE ESTABLECIMIENTO UNIVERSITARIO, SE HACE CONSTAR QUE

**Roberto Estefano Batista Garrido**

HAUERADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS  
NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**Licenciado en Ingeniería Civil**

EN EL AÑO DE 1970, EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS Y DE INVESTIGACIONES  
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA,  
EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SENALADOS POR LA LEY DE ESTABLECIMIENTO  
UNIVERSITARIO, SE HACE CONSTAR QUE

**DAVID MESA DE HERRERO**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
FACULTAD DE

Ingeniería Civil


EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY  
Y EL ESTADUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

**Roberto Estefano Batista Garrido**

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS A NIVEL DE POSTGRADO Y CUMPLIDO CON LAS  
EXIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**Maestría en Administración de Proyectos  
de Construcción**

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,  
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE  
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO  
DEL AÑO DOS MIL TRECE.



Impreso en Panamá 2288-8-12

Impreso en Panamá

8-807-859

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES  
E INNOVACIÓN

*Estefano Batista Garrido*  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES  
E INNOVACIÓN

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
RECTOR

02



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 16 de 26 de Enero de 1957

**ROBERTO ESTEBANO BATISTA**  
C.I.: 8-807-859  
**INGENIERO CIVIL**  
C.C.N. 2010-004-021

Presidente Secretario

1958



190227034261 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y proyección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02 ene 2019  
Carnet expira el día: 02 ene 2024  
PIN: sTlqk-pCvK-QrDR





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2648

**ROBERTO BATISTA**

**C.I.P. 8-807-859 C.I.N. 2010-006-024**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2019.

  
Ing. Angela Laguna Caicedo.  
Presidente SPIA-JTIA



Arq. Jorge Pitalúa  
Secretario General SPIA

*Jorge Pitalúa 17/2/2019*

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 24 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, German. F. Castillo C., con cedula de identidad personal: 9-734-1256, panameño, Bachiller en electricidad, con idoneidad: 2011-600-054, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61167 para el proyecto No "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFÍA QUIROZ DE TEJEIRA", asumiremos la responsabilidad con técnico en electricidad.

Atentamente

*German Castillo*

German. F. Castillo C.

CIP: 9-734-1256

Técnico en electricidad.

## CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO ELECTRICISTA.

### Datos personales:

Nombre Completo: GERMAN F. CASTILLO C.

Fecha de Nacimiento: 31 DE JULIO DE 1990

Numero de cedula de identidad personal: 9-734-1256

Nacionalidad: PANAMEÑA

*Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:*

2011-600-054

### Estudios superiores:

Título Obtenido: Bachiller Industrial con énfasis en electricidad

En el año: 2010

En el Colegio: Colegio José Bonifacio Alvarado

Otros estudios realizados:

Cargo en la compañía: Técnico electricista

Cargo actual en la compañía: Electricista de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Electricista de proyectos.

# GERMAN F. CASTILLO C.

Cedula: 9-734-1256

Edad: 25 años

Fecha de Nacimiento: 31 de Julio de 1990.

Lugar de Nacimiento: Soná, Veraguas

Estado Civil: Soltero

Celular: 6514-0027

## **Estudios Primarios:**

Escuela San José, Soná

Año: 1995-2001

## **Estudios Secundarios:**

Colegio: José Bonifacio Alvarado

Bachiller en Electricidad.

Año: 2002 - 2007

## **Experiencias Laborales:**

Compañía	Labor desempeñada	Referencia
Roberto Batista e Hijos, S.A.	Electricista en proyectos	Sr. Roberto Batista
	➤ Construcción de 42 casas en residencial Villa Marina, Playa Dorada 2, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 3,142,050.00	
	➤ Construcción de 14 casas en residencial Alamar, Playa Dorada, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 1,937,467.00	
	➤ Construcción de calles de accesos y senderos de canchas de Golf, Proyecto Santamaría Golf & Country Club. B/ 1,830,000.00	
	➤ Construcción de Cafetería Central y remodelación de edificio 1, Universidad Tecnológica de Panamá. B/ 1,824,678.00	
	➤ Improvement of training room, engineering department, building 2A, POB, Panamá Ports. B/ 305,000.00	

- Construcción y Equipamiento de Escuela Municipal de Bellas Artes de David, en el Marco del Programa de Seguridad Integral. B/ 1,028,630.00
- Diseño y Construcción del Albergue de la Villa del Indio, Ubicado en Corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. B/ 805,000.00
- II Etapa Remozamiento a Fachada Principal y Adición de Estacionamientos del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá. B/ 1,085,254.00
- Mejoras a las Instalaciones de La Casa Albergue Nueva Vida en el Corregimiento de Río Abajo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, PROSI B/ 800,000.00
- Construcción de una sala de conferencias, ampliación de almacén y recepción de administración, construcción de una planta para el sacrificio de aves, ampliación de oficinas administrativas, construcción de puente peatonal con marquesina que une el área de talleres con el albergue. INADEH – Changuinola.
- Construcción de dos (2) aulas de clase, cocina comedor y reparaciones generales del CEBG Cémaco, MEDUCA.
- Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para las obras de construcción de treinta y dos (32) viviendas de interés social, en el distrito de Soná, Provincia de Veraguas, MIVIOT.
- Construcción de los talleres de Electrónica y Electromecánica del Centro INADEH Chitré, Provincia de Herrera.

Ingeniería Landau

Ayudante General de Electricidad

Sra. Bertha

Constructora Nova, S.A.

Ayudante de Electricidad en Construcción

Ing. Ricardo Nieto

Del Hospital Nuevo Vigía Chitré

### **Referencias Laborales:**

- 1-Ing. Roberto Batista      6673-9658
- 2-Lic. Hernán Rodríguez    6547-3629
- 3- Ing. Michael Sánchez      6863-7351




REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Gerardo Félix  
Castillo Caseres**

IDENTIFICACION DE LA PERSONA  
NOMBRE Y APELLIDOS: GERARDO FELIX CASTILLO CASERES  
CARNET DE IDENTIFICACION: 9-733-1256  
FECHA DE EMISION: 1987-07-28  
LUGAR DE EMISION: PANAMA



*Gerardo Félix Castillo Caseres*



República de Honduras

# Ministerio de Educación

por conducto de

Colegio José Benito Abasco

Confiere a:

## Gerónimo J. Castille C.

C.I.P. 9-734-1256

### Diploma

#### Escuela Industrial

Con Estudios en: Electricidad

Por haber cumplido los estudios y cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Hizo en la ciudad de


Sagua a los

días del

de

Año mil novecientos

2099



*[Signature]*

Director (s) Regional de

Honduras

95



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 28 de Enero de 1959



**GERMAN FELIX CASTILLO G.**  
Ced.: 9-734-1256  
**ELECTRICISTA GENERAL**  
C.I.N° 2011-600-054

*German Felix Castillo G.*  
Presidente

*[Signature]*  
Secretario

96



191206413320 10

Carnet emitido el día: 04-dic-2019  
Carnet expira el día: 04-dic-2026  
PIN: IbC09-xJyzK-YOUAI



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN Nº 9403

Por la cual se declara idóneo a GERMAN FELIX CASTILLO CACERES, para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
CONSIDERANDO:

Que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES en memorial de fechado el 7 de FEBRERO de 2011, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución No. 114 dictadas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 27 de Noviembre de 1974, se le declare idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el todo el territorio de la nacional.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5º de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, GERMAN FELIX CASTILLO CACERES acompaña a su solicitud:

- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- Original del Diploma otorgado por EL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO, fechado el 23 de DICIEMBRE de 2010, para comprobar que tiene el título de BACHILLER INDUSTRIAL CON ENFASIS EN ELECTRICIDAD debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES, mayor de edad, de nacionalidad PANAMENA, y portador de la cédula de identidad personal 9-734-1256, es idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N° 2011-600-054.

Dado en la Ciudad de Panamá, el 9 de FEBRERO de 2011.

ARQ. JULIO ISAAC ROVI FONG  
PRESIDENTE

ING. RICARDO J. GARRIDO G.  
SECRETARIO

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 24 de marzo de 2021


Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Carlos A. Díaz, con cedula de identidad personal:8-172-527 panameño, licenciado en Arquitectura, con idoneidad: 92-0014-015, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61167 para el proyecto No. "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFÍA QUIROZ DE TEJEIRA", asumiremos la responsabilidad con técnico en construcción.

Atentamente



Carlos A. Díaz

CIP: 8-172-527

Técnico en Construcción

## CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO EN EDIFICACIONES

### Datos personales:

Nombre Completo: Carlos Alberto Díaz.

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953

Numero de cedula de identidad personal: 8-172-527

Nacionalidad: PANAMEÑA

*Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:*

92-001-015

### Estudios superiores:

Título Obtenido: Licenciado en arquitectura

En el año: 1991

En la Universidad: Universidad de Panamá

Cargo en la compañía: Capataz

Cargo actual en la compañía: Técnico de construcción

Cargos anteriores en la compañía: técnico de construcción.

**HOJA DE VIDA**  
**CARLOS ALBERTO DÍAZ**

Fecha de Nacimiento:	11 de julio de 1953
Nº de Cédula:	8-172-527
Seguro Social:	65-2058
Dirección:	Las Cumbres / Sta. Mónica
Teléfono:	6511-9800
Idoneidad:	92-001-015

**ESTUDIOS REALIZADOS**

**UNIVERSITARIOS:**

1986	Licenciatura en Arquitectura	Universidad de Panamá
------	------------------------------	-----------------------

**OTROS**

1974	Cursos de Cerámica Manual Prof. Iván Zacrisson	Universidad de Panamá Facultad de Arquitectura
------	---	---

2002	Seminario Taller sobre Docencia Superior - Estrategias de la Enseñanza Superior - Metodología de la Enseñanza Superior - Evaluación de la Enseñanza Superior	Universidad de Panamá
------	---	-----------------------

2002	Ier. Congreso Caribeño de Arquitectura Santiago de Cuba Arquitectura Caribeña	Cuba
------	--	------

2002	Primera Jornada de Innovaciones Consejo de Rectores de Pmá. Universitarias como Protagonistas de Experiencias Innovadoras	
------	--	--

**EXPERIENCIA LABORAL**

**Profesor Tiempo Parcial – UTP (2003 – Actualidad)**

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

- Inspector de Proyectos y coordinador de diseños. 2014- Actualidad

**EDCSA**

- Arq. Residente: Remodelación de Embajada de Brasil, ubicado en Altos de San Francisco, Monto del proyecto (B/.750,000.00) 2013-2014

**ROBERTO BATISTA E HIJOS S, A.**

- Arq. Residente: Construcción de edificio para cafetería central, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá  
Monto del proyecto (B/.1,191,739.92) 2010-2012
- Arq. Residente: Reforma a la Fachada del Edificio N°1, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá  
Monto del proyecto (B/.670,028.12) 2012 -2013.
- Arq. Supervisor: Construcción de nueva losa del Colegio San Gabriel la Dolorosa, Hermanas Pasionistas de San Pablo de La Cruz, Arraiján, Monto B/.224,000.00

## PRODE

- Director Regional de Ing., Arq. y mantenimiento de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres. (2006 - 2009)

## Universidad Tecnológica de Panamá

- Profesor Tiempo Completo (2000-2005)
- Profesional Residente, Oficinas Administrativas de la Facultad de Ingeniería Industrial - UTP (2000-2003)

## Fondo de Emergencia Social. (1995 - 1999)

- Coordinador de las comisiones evaluadoras de proyectos
  - o Proyectos del MINEDUC - FES - BID.
  - o Proyectos del MINEDUC - FES - BM.
  - o Proyectos del MINSA - FES.
  - o Proyectos del MOP - FES
  - o Proyectos especiales de J.A.P.A.C.
  - o Evaluador del Proyecto de la piscina Olímpica de Chiriquí. - David.
  - o Inspector encargado del proyecto de la casa de retiro de las enfermedades jubiladas de Panamá.

## Columbus University (1997)

- Profesor Catedrático
- Sistemas y métodos Constructivos II (Sept. - Dic. 1997)
- Dibujo y pintura natural II (Enero - Abril 1998)
- Sistemas y métodos Constructivos III (Marzo - Agosto 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Mayo - Agosto 1998)
- Diseño Ambiental
- Diseño Arquitectónico I (Sept. - Dic 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Enero - Abril 1999)
- Dibujo y pintura natural III (Enero - Abril 1999)

## Ministerio de Educación. 1992

- Arquitecto Evaluador de Proyectos para actos de licitación.
- Levantamiento en sitio, coordinación y desarrollo de planos, cálculos de materiales, cronograma.

## Asistente Técnico de Profesor Taller de Cerámica Las Guabas

- Instructor de Torno de Cerámica para estudiantes del curso de la Escuela de Artes Aplicadas.
- Manejo Administrativo de Taller de Producción de Las Guabas (1981 - 1985)

## Profesor de Cerámica de la Escuela de Bellas Artes GANEXA. 1985

- Técnicas Básicas de Cerámica Manual

## Curso de Verano de INAC (Cerámica), David, Chiriquí. 1986

- Curso Complementario de Técnicas Básicas Manuales sobre Cerámicas para educadores de Colegios Secundarios.



## CONOCIMIENTOS

- Microsoft Office Avanzado
- Autocad

## REFERENCIAS PERSONALES

Ing. Alexis Castillo  
Tel. 6062-2024

Arq. José Samaniego  
Tel. 6672-5858

Arq. Cesar Palacios  
Tel. 6677-2566

## PRACTICA PROFESIONAL

- Desarrollo de planos para la firma de arquitectos Camberfort y Boza.
- Desarrollo de planos Arq. Narciso Garay.
- Desarrollo de planos Arq. Emilia Díez.
- Desarrollo de planos Arq. Spyros Vamvas.
- Desarrollo de Planos Arq. Víctor Arauz.
- Desarrollo de planos Arq. Irma Sánchez.
- Desarrollo de planos para la Compañía Delca Consultores.
- Desarrollo de la Residencia del Sr. José García (Coronado).
- Desarrollo de planos y construcción de 2 galeras propiedad de la Sra. Leyda de Chang (San Fscó.)
- Desarrollo de planos y construcción de remodelaciones en la residencia del Dr. Carlos Vásquez.
- Remodelaciones de las oficinas administrativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Embajada de los E.E.U.U. (Bella Vista).
- Diseño y desarrollo de planos de la residencia de la Sra. Vilma Luzcando. (Valle de Antón).
- Diseño, desarrollo de planos de la residencia prop. De Sr. Ignacio Castrejón, ubicada en Coronado.
- Diseño, desarrollo de planos de casa de playa, prop. Del Sr. Helmut Gross, ubicada en Taboga.
- Diseño, desarrollo de planos de residencia prop. del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en los Andes 92 (Mayo 2001)
- Diseño, desarrollo de planos de taller comercial propiedad del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en Juan Díaz (Febrero 2001).
- Diseño, desarrollo de planos de Locales Comerciales propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Crisol, ubicados en el Crisol (2001).
- Construcción del Parque Recreativo y garita de acceso del proyecto residencial Costa Azul, propiedad de Tierras de Panamá, ubicados en Costa del Este, Profesional residente encargado.
- Profesional encargado por PLADES para la ejecución de los Proyectos del FIS
  - o Rehabilitación de la escuela República de Holanda (Las Mañanitas)
  - o Construcción de Sistemas de Drenajes y Percolación de la escuela Santos Jorge (Chillibre).
- Desarrollo de planos, Centro Artesanal e Boqueta, H.L. Ismael Rodríguez.
- Desarrollo de planos Teatro de Gualaca, Gualaca.
- Desarrollo de planos de los COIF de
- Profesional a cargo de la construcción del acueducto para la barriada Arnulfo Arias Madrid (2001).
- Diseño y Remodelación Interior de las instalaciones de Columbus University (Sede Principal calle 50)
- Diseño y remodelación del edificio sede Facultad de Columbus University de la Ciudad de Panamá (2002).
- Diseño y construcción de la residencia del Sr. Gilberto Del Rosario (Juan Díaz 2003)
- Desarrollo de planos y construcción de residencia unifamiliar de la Sra. Estherma Aguilar, Parque Lefevre (2010)
- Desarrollo de planos residencia del Sr. Alcibiades Añino, Juan Díaz (2010)
- Desarrollo de plano apartamentos eficientes de la Sra. Jacinta de Williams, 24 de diciembre. (2009)
- Desarrollo de plano adición de losa a residencia de la Sra. Nedelka Hernández, Las Cumbres (2009)

# UNIVERSIDAD DE PANAMA

Facultad de

*Arquitectura*

EL TRIBUNAL DE LA FACULTAD QUE SE CONSTITUYÓ PARA VERIFICAR EXAMENES DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE

*Carlos Alberto Díaz*


HA TERMINADO LOS EXÁMENES Y PUBLICADO LOS RESULTADOS QUE LE HACEN ACREDITOR A LA TITULACIÓN

*Graduación en Arquitectura*

EL CONSEJO DE LA FACULTAD SE HA REUNIDO PARA CONFERIR CON LOS PROFESORES Y ALUMNOS RESPECTIVOS, EL RESULTADO DE LO CUAL SE LE ENTREGA EL DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS

DÍAS 15 DE ABRIL DE 1958

*Carlos Díaz*





REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

Carlos Alberto  
Guzmán

NOMBRE USUARIO  
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN  
USUARIO: GADMENYO  
FECHA DE EMISIÓN: 15 MARZO 1988



172-527

40 05



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 28 de Enero de 1959



**CARLOS ALBERTO DIAZ**  
Tel.: 8-172-627  
**ARQUITECTO**  
L.E. 01-001-015


*[Handwritten signature]*



**"Se reconoce que la independencia de las protecciones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 26-sep-2018  
Carnet expira el día: 11-sep-2023  
PIN: Z9IG3-Bcy8r-U5slG





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2421

**CARLOS DIAZ**

**C.I.P. 8-172-527 C.I.N. 92-001-015**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 8 de noviembre de 2018.

Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.  
Presidente SPIA-JTIA

# CARTA DE INTENSIÓN DE FINANCIAMIENTO





**balboafactoring**



P.H. Aseguradora Ancón / Piso 20-R  
Costa del Este / Ciudad de Panamá  
Tel. 269-1010 / [www.balboafactoring.com](http://www.balboafactoring.com)

Panamá, 23 de marzo del 2021

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Asistencia Social

Ciudad.

**Referencia: PROYECTO NO. 61167**

Para: "Construcción de Cancha Multiuso en C.E.B.G. Sofía Quiroz de Tejeira."

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, nos permitimos confirmar lo siguiente:

Que nuestra Institución Financiera esta anuente a otorgar a la sociedad **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, el financiamiento hasta por un monto de B/.173,861.34 (ciento setenta y tres mil, ochocientos sesenta y un balboas con 34/100), en caso de que le sea adjudicada la Licitación Pública en referencia, una vez cumplidos con los términos y condiciones establecidos con nuestro cliente, según parámetros y políticas de Balboa Factoring, S.A.

Esta información la suministramos sin responsabilidad para Balboa Factoring, S.A. y ninguno de sus oficiales.

Atentamente,

  
Ketza Rodríguez  
Oficial de Cumplimiento

**CARTA DE  
REFERENCIA  
BANCARIA**

Panamá, 18 de Marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CEBG SOFIA QUIROZ DE TEJEIRA

Estimados Señores MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CEBG SOFIA QUIROZ DE TEJEIRA:

A solicitud de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A. con documento de identidad No. 36643400174340001, certificamos que mantiene un producto o servicio vigente desde Agosto de 2007 en el banco.

Actualmente, ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A. mantiene en nuestra institución:

Un(a) (1) cuenta(s) corriente(s), con saldo promedio de seis (6) cifras bajas.

Un(a) (1) cuenta(s) de ahorro(s), con saldo promedio de tres (3) cifras bajas.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Atentamente,



CAROLINA GUTIERREZ

 **BANCO GENERAL, S.A.**  
Sucursales: San Sebastián

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial. Banco General, S.A. expide esta certificación a solicitud de la parte interesada y no aplica responsabilidad alguna ni para Banco General, S.A., subsidiarias, ni sus empleados. Para confirmar el contenido de esta carta comuníquese al (507) 800-5000 o 300-5000 Centro de Atención al Cliente de Banco General, y suministre el número de referencia ubicado al final de este documento.

# **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1	★?				
2	★?	PRELIMINARES			
3	★	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	7 days	Mon 03/29/2	Wed 04/07/2
4	★	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azu	7 days	Mon 03/29/2	Wed 04/07/2
5	★	Monolito para placa de marmolina 12"x17"	7 days	Mon 03/29/2	Wed 04/07/2
6	★	Caseta de construccion 2.40X2.40	5 days	Mon 03/29/2	Mon 04/05/2
7	★	Siembra de arbutos o arboles de 3" de altura	2 days	Mon 03/29/2	Wed 03/31/2
8	★				
9	★?	DEMOLICIÓN			
10	★	Demolición de piso de cancha, existente, incluye acarreo al lugar que indique el inspector	10 days	Wed 04/07/21	Wed 04/21/21
11	★	Desmonte de Puerta de acceso corrediza, (Marco, tubo, cuadrado), completa incluye acarreo al lugar que indique el inspector	10 days	Wed 04/07/21	Wed 04/21/21
12	★				
13	★?	CONSTRUCCION DE MODELO DE CANCHA MULTUOSO DE 17.60 X 30.00 M			
14	★	Replanteo y demarcación	5 days	Wed 04/21/2	Wed 04/28/2
15	★	Excavación (material suave)	10 days	Wed 04/28/2	Wed 05/12/2
16	★	Relleno compacto con material selecto	5 days	Wed 05/12/2	Wed 05/19/2
17	★	Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 m conc. LBS/PULG2	3 days	Wed 05/19/2	Mon 05/24/2
18	★	Piso de conc 3000 LBS/PULG2, ESP= 0.10 M C/R + acera perimetral	15 days	Mon 05/24/21	Mon 06/14/21
19	★	Subministro e instalacion de marco de porteria con tablero de baloncesto de fibra de vidrio de 1.80 X 1.05M X 10 MM de espesor, tubo de acero, integrado, completo	8 days	Mon 06/14/21	Thu 06/24/21

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
 INGENIERO CIVIL  
 LICENCIA N° 2010-0006-024

LEY 15 DEL 28 DE ENERO DE 1990  
 JUNTA REGIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DEL PERU

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP: 8-208-366

Task:  Task  Inactive Task  
 Split:  Split  Inactive Milestone  
 Milestone:  Milestone  Inactive Summary  
 Summary:  Summary  Manual Task  
 Project Summary:  Project Summary  Duration-only

External Milestone:  External Milestone  
 Deadline:  Deadline  
 Progress:  Progress  
 Manual Progress:  Manual Progress

Manual Summary Rollup:  Manual Summary Rollup  
 Manual Summary:  Manual Summary  
 Start-only:  Start-only  
 Finish-only:  Finish-only  
 External Tasks:  External Tasks

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
20	★	Base y poste completo para instalar red de Voleibol	2 days	Thu 06/24/21	Mon 06/28/21
21	★	Pintura para demarcar cancha	15 days	Mon 05/24/21	Mon 06/14/21
22	★	EQUIPAMIENTO			
23	★	Red de Voleibol	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
24	★	Bola de voleibol	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
25	★	Balon de Baloncesto	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
26	★	Ned de Baloncesto	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
27	★	Balon de futbol toque	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
28	★	Ned de porteria de futbol toque	2 days	Tue 09/07/21	Wed 09/08/21
29	★				
30	★				
31	★	TECHADO DE CANGCHA MULTIUSO DE 20.37 X 32.61 m			
32	★	Excavacion (material suave)	10 days	Wed 04/07/21	Wed 04/21/21
33	★	Relleno compacto con material selecto	5 days	Wed 04/21/21	Wed 04/28/21
34	★	Zapata conc 3000 LBS/PULG2 C/R, A/D	12 days	Wed 04/28/21	Fri 05/14/21
35	★	Pedestal Conc. 3000 LBS/PULG2, C/R	6 days	Thu 03/25/21	Fri 04/02/21
36	★	Viga sismica Conc 3000 LBS/PULG2, C/R	12 days	Fri 04/02/21	Tue 04/20/21
37	★	Repello 1.5 cm de espesor para pedestal de columna	15 days	Tue 04/20/21	Tue 05/11/21
38	★	Plato de 16"x16"x3/4" con espiga de AC. De 0.25 mts soldada al plato	2 days	Tue 05/11/21	Thu 05/13/21
39	★	Columna de acero WF 10X22 Incluye rodilla WF 10X22, Plato 16"x16"x3/4", atizadores de 1/2 de ...	10 days	Thu 05/13/21	Thu 05/27/21
40	★	Viga de amarre WF 8X15	10 days	Thu 05/13/21	Thu 05/27/21
41	★	Viga principal WF 12X22, Incluye refuerzo	10 days	Thu 05/13/21	Thu 05/27/21

ROBERTO E. BATISTA G.  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

LEY 15 DEL 28 DE ENERO DE 1959  
JUNTA TECNICA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Task:  Inactive Task

Split:  Inactive Milestone

Milestone:  Inactive Summary

Summary:  Manual Task

Project Summary:  Duration-only

Manual Summary Rollup:  Manual Summary

Start-only:  Finish-only

External Tasks:  External Milestone

Deadline:  Progress

Manual Progress:

*Elizabeth Garrido de Batista*  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
42	★	Techo completo (Lámina tipo termopanel, carriola 2"x6", ac galv. Cal. 16 caballete esmaltado cal 26, alineadores de 1/2" ac. Galv con doble tuerca 5/8" escuadras de 8"x8"x1/4", tensores barras de 7/8")	30 days	Thu 05/27/21	Thu 07/08/21
43	★	Bajante pluvial de pvc de 4" escala 40, suncho de platina de 1"x1/8" completo	10 days	Thu 07/08/21	Thu 07/22/21
44	★	Canal de desague pluvial de AC Galv. Cal. 20, pletina 1 1/4" x 3/16", completo	10 days	Thu 07/22/21	Thu 08/05/21
45	★	Pintura anticorrosiva color plateada	15 days	Thu 05/13/21	Thu 06/03/21
46	★	Colector pluvial tipo sumidero de 8"	10 days	Thu 08/05/21	Thu 08/19/21
47	★	Camara de inspeccion de 1.00x1.00x1.00 M, con tapa 5 days	5 days	Tue 05/11/21	Tue 05/18/21
48	■				
49	★	<b>ELECTRICIDAD</b>			
50	★	Construccion de Tapia de 1.70x1.00 M, de concreto con Techo, losa y verjas, P colocar C. Medidor, C. Piso, completa	7 days	Thu 07/08/21	Mon 07/19/21
51	★	Suministro e instalacion de cuadro de medidor, caja 200 amp, IP DE 50 amp, incluye: tuberias, tipo de entrada, alambrado, accesorios, completa	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21
52	★	Suministro e instalacion de Lampara de techo de 400 a 450 WATSS de 220 V, Tipo led, incluye tubería, alambrado, cajillas, bases para lamparas, completa	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21
53	★	Suministro e instalacion de panel de distribucion de ocho (8) circuitos, con barra de 125 AMP, incluye breaker y alambrado	10 days	Thu 07/08/21	Thu 07/22/21
54	★	Suministro e instalacion de brackers dobles de 20 amp	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

*Roberto Batista*

LEY 15 DEL 20 DE ENERO DE 1999  
LICENCIATURA DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

Task: Task, Split, Milestone, Summary, Project Summary

Inactive Task: Inactive Task, Inactive Milestone, Inactive Summary, Manual Task, Duration-only

Manual Summary Rollup: Manual Summary Rollup, Manual Summary, Start-only, Finish-only, External Tasks

External Milestone: External Milestone, Deadline, Progress, Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
55	★	Suministro e instalacion de linea de alimentacion de la tapia, soterrado (viga ducto). incluye tuberia de 1 1/2" PCV y cable calibre #10 THWW	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21
56	★	Suministro e instalacion de caja de paso de 8"x8" de metal, completa	10 days	Thu 07/08/21	Thu 07/22/21
57	★	Suministro e instalacion de luminarias tipo pantalla antipolvo con 2 bombillo de 32 W, tipo LED, incluye tuberias, cajillas, alambrado, accesorios, baquelita completa	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21
58	★	Suministro e instalacion de tomacorriente de 110 V, en la tapia existente. Incluye tuberia de 1/2 pvc cajillas, alambrado, accesorios y baquelita	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21
59	➔				
60	?	CONSTRUCCION DE GRADERIA DE 3.10 X 14.40 M			
61	★	Suministro e instalacion de WF 10X15	10 days	Thu 05/27/21	Thu 06/10/21
62	★	Suministro e instalacion de WF 8X15	10 days	Thu 05/27/21	Thu 06/10/21
63	★	Plato de acero de 3/8" esp	5 days	Thu 05/27/21	Thu 06/03/21
64	★	Hormigon de 4000 LBS/PULG2 para pedestal	5 days	Thu 06/03/21	Thu 06/10/21
65	★	Formaletas para pedestal	5 days	Thu 05/27/21	Thu 06/03/21
66	★	Hormigon de 4000 LBS/PULG2 para cimineto	6 days	Thu 05/27/21	Fri 06/04/21
67	★	Suministro e instalacion de pernos de anclaje en L(14"/16")	4 days	Fri 06/04/21	Thu 06/10/21
68	★	Excavacion (material suave)	5 days	Thu 05/27/21	Thu 06/03/21
69	★	Bloque de 6" relleno C/R	10 days	Thu 06/03/21	Thu 06/17/21
70	★	Repello de 0.07 m	4 days	Thu 06/17/21	Wed 06/23/21
71	★	Bloqueo de concreto	10 days	Wed 06/23/21	Wed 07/07/21
72	★	Hormigon de 4000 LBS/PULG2, para losas	4 days	Wed 07/07/21	Tue 07/13/21

ROBERTO E. BATISTA G.  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

*Roberto Batista*

LEY 15 DEL 20 DE ENERO DE 1992  
LEY TECNICA DE N° 4721 Y ASESORIA TECNICA

*Elizabeth Garrido de Batista*  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

Task:  Task  Inactive Task  External Milestone

Split:  Split  Inactive Milestone  Deadline

Milestone:  Milestone  Inactive Summary  Progress

Summary:  Summary  Manual Task  Manual Progress

Project Summary:  Project Summary  Duration-only  External Tasks

Manual Summary Rollup:  Manual Summary Rollup  External Milestone

Manual Summary:  Manual Summary  Deadline

Start-only:  Start-only  Progress

Finish-only:  Finish-only  Manual Progress

External Tasks:  External Tasks  Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
73	★	Hormigon de 2000 LBS/PULG2 para piso	4 days	Tue 07/13/21	Mon 07/19/21
74	★	Tubo de 1 1/2"	10 days	Mon 07/19/21	Mon 08/02/21
75	★	Pintura de gradas	10 days	Mon 08/02/21	Mon 08/16/21
76	★	Pintura de estructura metalica	10 days	Mon 08/02/21	Mon 08/16/21
77	★	Techo completo (lamina tipo termopanel, carriola 2"x6" ac. Galv. 16, caballete de ac. Esmal. Liso cal 26, alineadores de 1/2" ac. Galv. Con doble tuerca 5/8", escuadra, 8"x8"x1/4", tensores barras de 7/8")	10 days	Wed 06/23/21	Wed 07/07/21
78	★	Canal de desague pluvial de ac. Galv. Cal. 24. pletina de 1 1/4" x 3/16", completo	3 days	Wed 07/07/21	Mon 07/12/21
79	★	Tubo de pvc de 4"	3 days	Mon 07/12/21	Thu 07/15/21
80	■				
81	★?	CONSTRUCCION DE COBERTIZO			
82	★	Construccion de cobertizo completo, piso, techo cal. 20 days 26. carriola 2x3" tub 4", ancho de 2.5 M	20 days	Thu 08/12/21	Wed 09/08/21
83	■				
84	★?	CONSTRUCCION DE ACCESO			
85	★	Construccion de acceso doble sello asfaltico	20 days	Thu 08/12/21	Wed 09/08/21
86	■				
87	★?	CONSTRUCCION DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE			
88	★	Construccion de puerta de entrada doble de (2.50M cada paño), de malla ciclon	10 days	Thu 08/26/21	Wed 09/08/21
89	★?				
90	★?				

ROBERTO E. BATISTA G.  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

*Elizabeth Garrido de Batista*  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

External Milestone: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Deadline: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Progress: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Manual Progress: **15 DE ABRIL DE 2021**

Manual Summary Rollup: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Manual Summary: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Start-only: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Finish-only: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 External Tasks: **15 DE ABRIL DE 2021**

Task: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Inactive Task: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Inactive Milestone: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Inactive Summary: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Manual Task: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Duration-only: **15 DE ABRIL DE 2021**

Task Split: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Milestone: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Summary: **15 DE ABRIL DE 2021**  
 Project Summary: **15 DE ABRIL DE 2021**

# PACTO DE INTEGRIDAD

## **PACTO DE INTEGRIDAD**

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño (a), portador (a) de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, Elizabeth Garrido de Batista, panameña, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-208-366 , en su calidad de Representante Legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., sociedad debidamente inscrita al Folio No. 17434-1-366434 DV 27, con domicilio en calle 43 Bella Vista, Edificio Sousa, planta baja, apto AAA, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del pliego de cargos del acto de licitación No. 61196 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

**PRIMERA:** Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

**SEGUNDA:** LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

**TERCERA:** LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

**CUARTA:** LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No.61167, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

**QUINTA:** LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

**SEXTA:** Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

**SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

**OCTAVA:** Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los veinte y cuatro (24) días del mes de marzo de 2021.

POR EL DAS,

\_\_\_\_\_

FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ

Representante Legal de la DIRECCIÓN  
DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

POR EL PROPONENTE



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

C.I.P. No. 8-208-366

*Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.*

# **FALSEDAD DE INFORMACIÓN**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO  
EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN**


**Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Acto Público para el Proyecto N° **61167**, **Elizabeth Garrido de Batista**, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la *Falsedad de la Información*.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 24 días del mes de marzo de 2021.

Atentamente

  
**Elizabeth Garrido de Batista**  
Representante Legal  
**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**



Yo, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985  
**CERTIFICO.**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmados por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá,

**23 MAR 2021**

Testigos

Testigos

**Licdo. Jorge E. Gantes S**  
Notario Público Primero

①

**CARTA DE  
COMPROMISO VERDE**

## CARTA DE COMPROMISO VERDE


### Para contrataciones de Obras Públicas en la República de Panamá

Panamá, 24 de marzo de 2021

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A., con ruc N° 17434-1-366434, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento de selección de contratista N°: 61167 para "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFÍA QUIROZ DE TEJEIRA", nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permiso / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permiso de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley N°. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, del 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

  
Elizabeth Garrido de Batista  
8-208-366



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985  
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 23 MAR 2021

Testigos

Testigos

Ltdo. Jorge E. Gantes S  
Notario Público Primero

①

**Fundamento de Derecho:** Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.



**CARTA DE ADHESIÓN  
A PRINCIPIOS DE  
SOSTENIBILIDAD**

**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD**  
**PARA PROVEEDORES DEL ESTADO**

Yo, Elizabeth Garrido Batista, en calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A., en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la construcción

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Elizabeth Garrido de Batista  
8-208-366  
Panamá, 23 de marzo de 2021



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985 CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 23 MAR 2021

Testigos

  
Licdo. Jorge E. Gantes S  
Notario Público Primero

①

**DECLARACIÓN  
JURADA DE  
COMPROMISO DE  
CONTRATACIÓN DE  
MANO DE OBRA  
DIRECTA**

**DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA  
NO CALIFICADA**


**Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señores:


Quien suscribe, Elizabeth Garrido de Batista, mujer, panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula 8-208-366, vecino de esta ciudad, actuando en mí condición de representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFÍA QUIROZ DE TEJEIRA", declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

- a. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de mano de obra no calificada de por lo menos el 50% de dicha cantidad de personal de jornal que sean personas residentes del distrito, donde se desarrollaran la ejecución del proyecto.
- b. Me comprometo, que por lo menos el 50% de esa cantidad de mano de obra no calificada que serán personas residentes del área que estén desempleados.
- c. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal contratado residente en el área.
- c. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal contratado residente en el área.
- d. Me comprometo, que la adquisición de insumos o materiales serán adquiridos en el área de ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 24 días del mes de marzo de 2021.

  
**Elizabeth Garrido de Batista**  
Representante Legal  
**ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**

**AMPYME**



**Constancia de Inscripción  
Registro Empresarial**  
(Ley 33 de Julio de 2000 - Artículo 11)

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES

Cédula: 8-197-758

R.C.: 17434-1-366434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la Inscripción

*Roberto Reyes*  
L. Roberto Reyes

Registro Empresarial - Sede Administrativa  
Panamá - Clayton

