

TRANSPORTES ACARREOS Y PROYECTOS JONNY S.A.

CARTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA

Panamá 23 de marzo de 2021

Señor (es):

Luis Hernández

Jefe De Contrataciones Y Adquisiciones

Dirección De Asistencia Social

Ministerio De La Presidencia

E.S.D.

Por este medio yo, Jizhong Wen, con cédula de identidad personal E-8-81694, en calidad de representante legal de la empresa Transporte Acarreo y Proyectos Jonny S.A., con numero R.U.C. 155632976-2-2016 D.V. 0, y con fecha de constitución 2016-07-11, solicito una prórroga por 60 días calendario, para el plazo de entrega de la orden de compra N° 4800063223, con fecha de plazo de entrega hasta el 27 de febrero de 2021, debido a que a la hora de que se nos entrego la orden de compra para hacer la entrega de los materiales, procedimos inmediatamente a contactar nuestros proveedores ya que no contábamos en las bodegas con el suficiente material, esto debido a la alta escasez de materiales y el alza de los precios, pero incluso nuestros proveedores no contaba con el suficiente material ni materia prima, esto debido a los mismos casos mencionados anteriormente y como empresa revendedora tuvimos que esperar a que nuestros proveedores tuvieran el material para poder despacharnos y luego nosotros realizar la entrega a la Dirección de Asistencia Social. Espero comprendan la situación del mercado actual.

Atentamente,

TRANSPORTES ACARREOS Y PROYECTOS JONNY S.A.

Wen Ji 2/10/21

Jizhong Wen

Representante Legal

E-8-81694