



**DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

R.U.C. 56059-48-335046 D.V. 80

EL DORADO, TUMBA MUERTO  
PLAZA AVENTURA, NIVEL 2  
OFICINA No. 230  
TELEFONO: 507 394 9455  
FAX: 507 2611329  
E-MAIL: cia\_dacsa@yahoo.com

Panamá, 24 de agosto de 2021.

**Licenciado  
Israel Rodriguez  
Director Ejecutivo  
Dirección de Asistencia Social  
Ministerio de La Presidencia.  
Ciudad de Panamá.**

Respetado Lic. Rodriguez,

Por medio de la presente hago la solicitud para que se nos permita obtener extensión de tiempo para la entrega del material consignado en la Orden de Compra No. 4200356876 ya que dentro de los materiales a entregar esta el ITEM 31 2591016152080132 consistente en 12,000 PENCAS PALMA GUAGARA, las cuales se tienen que cortar para su utilización optima, según las tradiciones de los Embera, con la fase menguante de la luna el día 30 de agosto, por lo que se nos atrazara la entrega de este ITEM.

Ante esta situación que escapa de nuestras manos le solicito se nos conceda un periodo adicional de 15 dias para la entrega del material. Cabe señalar que el resto del material se esta entregando y ya esta en la comunidad de EMBERA QUERA, por lo que le solicito se pueda hacer la entrega parcial del mismo y así solo quedar a la espera de las pencas para cerrar la orden de compra.

Agradeciéndole por la atención que le brinde a nuestra solicitud,

Atentamente,

**Raul Doria Camaño  
Representante Legal  
D.A.C.S.A.**

Cc. Lic. Adriana Ferrer ( Jefa Departamento de Compras)