



DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

R.U.C. 56059-48-335046 D.V. 80

EL DORADO, TUMBA MUERTO
PLAZA AVENTURA, NIVEL 2
OFICINA No. 230
TELEFONO: 507 394 9455
FAX: 507 261 1329
E-MAIL: cia_dacsa@yahoo.com

Panamá, 14 de septiembre de 2021.

Licenciado

Israel Rodriguez

Director Ejecutivo

Dirección de Asistencia Social

Ministerio de La Presidencia.

Ciudad de Panamá.

Respetado Lic. Rodriguez,

Por medio de la presente hago la solicitud para que se nos tramite una prorroga de tiempo de 10 dias adicionales a partir del 15 de septiembre de 2021 para la entrega de las 12,000 PENCAS PALMA GUAGARA, material consignado en la Orden de Compra No. 4200356876 ya que el mal tiempo en las ultimas semanas en el área de Bayano, atrazo el corte de las pencas y solo se ha podido cortar-4500 pencas. Como se señalo en la solicitud anterior las pencas se tienen que cortar para su utilización optima, según las tradiciones de los Embera, con las fases de la luna y por tradición los moradores de Bayano, el área en la que se consigue la penca, no permiten el corte de la penca si no es bajo su tradicion, por lo que se nos a retrazado la entrega de este unico ITEM.

Ante esta situación que escapa de nuestras manos le solicito se nos conceda un periodo adicional de 10 dias para la culminación del corte de las 12000 pencas y traslado y entrega del material en la comunidad Embera Quera, Gatun. Cabe señalar que el resto del material se entrego y ya esta en la comunidad de EMBERA QUERA, por lo que le solicito se pueda hacer la entrega parcial del mismo y así solo quedar a la espera de las pencas para cerrar la orden de compra.

Agradeciéndole por la atención que le brinde a nuestra solicitud,

Atentamente,

Raúl Dorja Camaño

Representante Legal

D.A.C.S.A.

Cc. Lic. Adriana Ferrer (Jefa Departamento de Compras)