

**Teléfonos: 507-9078**

Panamá, 12 de julio de 2022  
**NOTA DAS-1486-2022**

Señor

**DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES**

Apoderado General

**IASA PANAMÁ, S.A.**


E. S. D.

Estimado Señor Aguirre;

En respuesta a su solicitud de prórroga de 23 días calendario, conforme a la **Orden de Proceder N° COS-OP-004-2022**, emitida en el procedimiento especial de contratación del proyecto No. 61288, denominado "**Suministro de una Retroexcavadora para donación al Municipio de Alanje, provincia de Chiriquí**", la cual indica que su empresa tiene 30 días calendario para la entrega del suministro objeto del contrato, los cuales inician el 14 de junio y terminan el 13 de julio, le informamos que la misma ha sido aprobada.

En virtud de ésta prórroga, a su empresa se le ha concedido 23 días calendario adicionales para la entrega de la retroexcavadora objeto del contrato, los cuales inician el 14 de julio y finalizan el 5 de agosto de 2022, fecha en que debe haber sido entregado el suministro.

Sin otro particular,



**LIC. FRANCISCO ISFRAEL RODRIGUEZ**

Director Nacional

Dirección de Asistencia Social - Ministerio de la Presidencia



Adjunto: Copia de su solicitud con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva del DAS.

**IASA PANAMA, S.A.**  
**Pacora, Vía Panamericana**  
**Tel.: (507) 275-9000**  
**Fax: (507) 275-9002**

Panamá, 08 de julio de 2022

Ref.: Solicitud de prórroga de entrega para acto público N°61288, para SUMINISTRO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA DONACIÓN AL MUNICIPIO DE ALANJE, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

Estimados:

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)**

**Dirección de Contrataciones**

Ciudad.-



Estimados:

Por este medio, concurrimos ante su digno despacho, con el respeto acostumbrado, a fin de solicitar prórroga para el acto de licitación N°61288 para SUMINISTRO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA DONACIÓN AL MUNICIPIO DE ALANJE, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ:

1. Que para el día 23 de marzo de 2022, se participó en el acto de licitación pública N°61288 para SUMINISTRO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA DONACIÓN AL MUNICIPIO DE ALANJE, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ con precio de B/.87,740.00.
2. Que mediante Resolución Administrativa N°059-2022 del 03 de mayo de 2022, se adjudicó el acto público a favor de IASA Panamá, S.A. por el monto de B/.87,740.00.
3. Que para el día 13 de junio de 2022, mediante Orden de Proceder N°COS-OP-004-2022 a favor de IASA Panamá, S.A. empieza a correr término de entrega formal a partir del 14 de junio 2022 al 13 de julio de 2022.
4. Que debido a problemáticas con el transporte marítimo debido a situaciones con el alto costo del combustible que se vive a nivel mundial y falta de contenedores, nos hemos visto afectados para traer la Retroexcavadora ofertada en tiempo oportuno según lo establecido en la orden de proceder N°COS-OP-004-2022.

Por lo anterior expuesto, solicitamos se nos acepte una prórroga de veintitrés (23) días calendario a partir del 14 de julio de 2022, los cuales culminarían el viernes 05 de agosto de 2022, para poder realizar la entrega formal de la Retroexcavadora de Marca CATERPILLAR, Modelo 416, Año 2022.


Esperamos su amable respuesta sobre nuestra solicitud e inquietudes.

  
**Licdo. David A. Sittón B.**  
Gerente de Oficina de Gobierno  
IASA PANAMA, S.A.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
(DAS)**

**Dirección Nacional  
RECIBIDO**

Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social  
Departamento de Contratación

Recibe:   
Hora: 11:38  
Fecha: 8/7/2022

Recibido por: Rolando Peralta  
Fecha: 8/7/2022 Hora 11:16 a.m.