



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Dirección de Asistencia Social

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Nota No.: 001


Fecha: 3 de agosto de 2022

Dirigida a: Carlina Desire De Gracia C.
Montajes y Soldaduras Industriales Briones, S. A.

Estimado/a:

En atención a la solicitud de prórroga presentada, antes del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento del contrato/orden de compra/etapa, mediante Nota No. 001 de fecha 21 de julio de 2022, referente al Contrato/Orden de Compra N° 4200411500 para Servicio de confección de base, guarda y ensamble de 17 mezcladoras que serán utilizadas para las Giras de Trabajo Comunitario realizadas a nivel nacional, con un término de entrega del suministros/servicios/consultoría/ejecución de la obra de 10 días hábiles, le informamos que una vez analizados los motivos que sirvieron de fundamento a la solicitud, esta Entidad ha decidido **conceder** la prórroga solicitada por un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de 22 de julio de 2022 y en consecuencia la nueva fecha de entrega es el día 2 de septiembre de 2022.

Atentamente,

Firma:  _____

Nombre: Soraya Herrera

Cargo: Jefa del departamento de Adquisiciones