

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Nota No.: S/N Fecha: 17 de agosto de 2022

Dirigida a: Ivette Pitti
Tesa Motor Corp.

Estimado/a:

En atención a la solicitud de prórroga presentada, antes del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento del contrato/orden de compra/etapa, mediante Nota No. S/N de fecha 16 de agosto de 2022, referente al Contrato/Orden de Compra N° 4200417270 para Suministro de un (1) motor fuera de borda para ser donado a la Junta Comunal de Bastimentos, Municipio de Bocas del Toro, provincia de Bocas del Toro, con un término de entrega del suministros/servicios/consultoría/ejecución de la obra de 15 días hábiles, le informamos que una vez analizados los motivos que sirvieron de fundamento a la solicitud, esta Entidad ha decidido **conceder** la prórroga solicitada por un plazo de 5 días hábiles, contado a partir de 17 de agosto de 2022 y en consecuencia la nueva fecha de entrega es el día 23 de agosto de 2022.

Atentamente,

Firma:



Nombre: Soñaya Herrera

Cargo: Jefa del departamento de Adquisiciones