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. - - .| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA | Direccion de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL — |

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-002-2024.

PROYECTO No. 61540

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL
PEDREGOSO”, ubicado en el corregimiento de El Pedregoso, distrito de Las Tablas,
provincia de Los Santos.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de Ia Presidencia, teléfono 507-
9076, e-mail contratacionesdas@presidencia.gob.pa, quien en adelante se denominard EL
MINISTERIO/DAS, por unaparte; y por la otra, ROSA MILAGROS GIONO DE
VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.
9-94-355, con domicilio en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago, corregimiento de
Santiago (Cabecera), Edificio BARBARENA, actuando en calidad de Representante Legal de la
empresa GRUPO EMPRENDEDORES EXITOSOS, S.A., sociedad anénima inscrita a Folio
515513, Seccion Mercantil del Registro Publico de la Repiiblica de Panama, con domicilio en la
provincia de Veraguas, distrito de Santiago, corregimiento de Santiago (Cabecera), urbanizacion
La Primavera, calle principal, Edificio JILMA, local Planta Baja, ambos localizables a los
teléfonos 998-6973 y 67807360, e-mail grupoemprendedores@hotmail.com, quien en adelante
se denominard EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar e presente Contrato de Obra
Civil para las “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE
EL PEDREGOSO”, ubicada en el corregimiento de El Pedregoso, distrito de Las Tablas,
provincia de Los Santos, resultado del procedimiento especial de contratacion, adjudicado
mediante Resolucion Administrativa No. 005-2024 de 17 de enero de 2024, conforme al Decreto
Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y €ste se obliga formalmente
mediante el presente contrato, a realizar de conformidad con el proyecto No. 61540, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para las
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL
PEDREGOSO”, ubicada en el corregimiento de El Pedregoso, distrito de Las Tablas, provincia
de Los Santos.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que lo integran, para efectos de su

interpretacion o validez, ser4 el si guiente:
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1. El Pliego de Cargos
a) Capitulo II: Condiciones Especiales
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b) Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
c) Capitulo IV: Formularios
d) Adendas: si las hubiere.

2. El contrato y sus anexos.

3. La oferta o propuesta del Contratista

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente
Contrato, y en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para esta obra, y la Ley de Contrataciones Piblicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si es que son
aplicables, por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacién de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes: b Wiy

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites r'espectivos/
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita, y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacién que se produzca, durante la tramitacién para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales: o NA\
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10.

11.

12.

13.

14.

- Proteccion de arboles y arbustos.
- Evacuacion de desperdicios.
- Control del polvo.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias, los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por €l Inspector
y Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizaciéon de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del
presente Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS
y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionardn el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacién final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas
a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren
en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato;
prevendra el dafio a la propiedad y a las personas, materiales, provisiones y equipos,
y evitard la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee mano
de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratard el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute
la obra. Sin embargo, previa autorizacién del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras dreas, en el caso de no encontrarla disponible entre los
moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panam4, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccién al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo Contrato, siempre y cuando
los mismos conserven precios competitivos.

Pagina 3 de 11 P
Contrato de Obra Civil No. DC-002-2024
Proyecto No. 61540, “Construccion de cancha multiuso en El Pedregoso”, Las Tablas, Los Santos



42

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello, y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y
especificaciones técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

1. Actividades Preliminar.
2. Construccion de Modelo de Cancha Multiuso de 12.00 x 25.50 m (Ver Planos).
2.1. Techado de la Cancha Multiuso de 14.40 x 27.60
2.2. Electricidad.
2.3. Equipamiento deportivo.
3. Construccion de Cerca Perimetral (Ver Planos).
4. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
Proceder.
5. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de 1a Orden de Proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.
6. Selesugiere a EL CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico
de licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos

relativos al proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision, cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. (IT

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de ciento veinticinco
mil balboas con 00/100 (B/. 125,000.00), desglosados asi: ciento dieciséis mil ochocientos
veintidés balboas con 43/100 (B/. 116,822.43), corresponde a la obra fisica, y ocho mil
ciento setenta y siete balboas con 57/100 (B/. 8,177.57) corresponden al Impuesto de
Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios o 7% (ITBMS).

( Partida Presupuestaria Monto Vigencia

G.100315001.001.522 B/. 125,000.00 . 2024

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula sin tener autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y

debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado anteriormente sin contar con la
autorizacién que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos extras realizados

4
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SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL. MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para el pago es de
noventa (90) dias calendario.

La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segun el desglose y formato apropiado
con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA .
El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento veinte (120) dias calendario, a partir de la
fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

v/
La vigencia del Contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, que incluye €l periodo
de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de ciento
veinte (120) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en 1a Orden de Proceder,
y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el e_]er0101o de las
acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27
de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el Cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida
a EL CONTRATISTA, y que EL. MINISTERIO/DAS vy el Garante consientan la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades
y autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de
ejecucion de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL
MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.
En caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el presente
Contrato, ambas partes de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse
al precio.
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En caso de que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara
por escrito, en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del
Contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y 1a mano de obra, asf como
las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad de la ejecucién de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarin las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.

EL CONTRATISTA seguiré en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por éste, determinan que los materiales no cumplen
con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin se
establece en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones
y normativas se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento. |

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prevista
en los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos no exceda el
cincuenta por ciento (50%) del total de la obra.
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Los subcontratistas ante el Estado no asumen ninguna responsabilidad ni relevan a EL
CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren derecho alguno por motivo de
este Contrato.

DECIMA CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

/

EL CONTRATISTA, para garantizar el proyecto No. 61540, “CONSTRUCCION DE
CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PED 0S0”, presentd la
Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000025333-000000, emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGURO§, S.A., por €l monto de sesenta y dos mil quinientos
balboas con 00/100 (B/. 62,500.00), que cubre el 50% del valor total del Contrato, y por el
tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, correspondiente
a doscientos diez (210) dias calendario. je

Dicha fianza permanecera vigente por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion del

proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccién.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de
Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (I.T.B.M.S.), en cumplimiento del articulo 1
del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor
del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto seran
pagadas a EL. CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias después de
que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. El acta de
aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEXTA: MULTAS.

£2 3
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a) Multa por retraso en la entrega. o

Las solicitudes de prérroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del
plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas. La multa que se impondra
serd del 2% dividido entre 30, por cada dia calendario de atraso, del valor equivalente
a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL. CONTRATISTA. El valor total
de la multa no serd en ninglin caso superior al 20% del valor del Contrato y debera
ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de Contrato.
Se aplicard una multa del 10% del monto total del Contrato, en los casos de proveedor
Gnico o en casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le

concedan.
\ z
Pagina 7 de 11 v _—— @/
Contrato de Obra Civil No. DC-002-2024 \\;j//

Proyecto No. 61540, “Construccion de cancha multiuso en El Pedregoso™, Las Tablas, Los Santos



DECIMA SEPTIMA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL. MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara
constar asi en el acta de aceptacion final de la obra, y el Director de la misma sefialard los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del
acto formal de recepcion.

DECIMA OCTAVA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente contrato conforme a lo establecido
en el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020, las siguientes:

1- El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2- Lamuerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del
Contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

3- Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4- La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico
idoneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5- La disolucién de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica, o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que
los demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6- La falsedad de informacion de documentos.

A2,

L

7- La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

= -]
i

Incumplir e] Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este
Contrato, EL. CONTRATISTA no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucién administrativa del Contrato.

DECIMA NOVENA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

é(/o
a
Pagina 8 de 11 /

Contrato de Obra Civil No. DC-002-2024 ~.

Proyecto No. 61540, “Construccion de cancha multiuso en El Pedregoso™, Las Tablas, Los Santos

&

Lt

OF Nap

[& ~/,
S

z

'

e

In

— £

./
e



2/

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacidn, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso
las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales,
en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo
a EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no
mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo
cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario
de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio
o consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el
desarrollo del contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de
interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la cldusula Vigésima Primera, dard lugar a la resolucién
administrativa del contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de
cinco afios.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO. &}f ~2

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, se dara por terminado €l mismo.en
los siguientes casos:

1. De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de
interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

2. Las partes podran dar por terminada la relacion contractual en forma anticipada.
Las condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, serdn calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso
las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales
en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL. MINISTERIO/DAS haya efectuado algin
anticipo a EL. CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un
término no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL
MINISTERIO/DAS podra interponer las acciones civiles o penales que
considere para la cancelacion de dicha suma.

3. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA, que a
juicio o consideracion de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo

el desarrollo del Contrato dentro del plazo convenido. ON AT,
o 'Q¢.
& %
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VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panam4 o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Repuiblica de Panam4 o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula, dara lugar a la resolucién administrativa del Contrato y a la inhabilitacién
de EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas/o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados a terceros,
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acciéon que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y oportuna del
objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo
No. 177 del 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de
noviembre de 2011.
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VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entenderd perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria
General de la Republica, y surtird sus efectos a partir de la fecha indicada en la
Orden de Proceder, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre
de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No.
439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de
24 de agosto de 2022 y la Resolucién No. 2259-2023/FySE de 22 de agosto de
2023.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacién del
presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran
resueltas por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiblica
de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la gi;?L}ad de Panama, hoy
Chreer 9RVEL(1f delmesde  @2€ vO  dedos mil Uenlrewa I~2 (202%).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
, LD Crlr S U
FRANCISCO ISRAEI/R l"kIGUEZ ROSA MILAGROS GIONO .-
Director Naciowd] Representante Legal
Direccion De Asistencia Social Grupo Emprendedores Exitosos, S.A.
REFRENDO

. B— _ v Contraleria General de la Republi
1 Cuntreloria Genaral da la Pepublica | Direceion de Fisc:li::ci?‘:n g’eunt:el:-:f

E
£ tioceion Nacional de Fissalzasin General | "

i &
Al A '
[ \Wv GOURALES D NAYDETH S. VANEIGAS
[0] Coti;' inadera de Fiscalizacien | e Jefa de Fiscalizayfion
CONTRALORIA/GENERAL DE LA RLUBLICA \
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