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CAPITULO Il

CONDICIONES ESPECIALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La Direccion de Asistencia Social (DAS), llevara a cabo el PROYECTO No. 61257,
denominado “MEJORAS AL ACUEDUCTO CERRO BANCO?, ubicado en la comunidad
de Cerro Banco, corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Mun@, provincia de Ngébe Bugle.

El contratista al presentar su Propuesta acepta que: conoce fisicamente el sitio donde se va a
realizar el Proyecto y que ha estudiado las condiciones técnicas y el lugar donde se construird
la obra 0 mejoras, asi como ha tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias relativas
a lostrabajos y demés documentos que constituyen los instrumentos contractuales. También,
todo cuanto puede influir sobre ella, su ejecucion, su conservacion y costos, adquisicion de
materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra, disposiciones legales,
mercantiles, laborales y ambientales panamefias, suministro de agua, energia eléctrica, vias de
comunicacion, estado fisico del terreno, condiciones normales del subsuelo, condiciones
sismicas historicas, caracteristicas hidrolégicas e hidraulicas del area, accesos, sistemas de
servicios publicos y privados, variaciones historicas del tiempo y facilidades requeridas antes
o durante la ejecucion de la obra y otra materia sobre la cual sea razonable obtener informacion
y pueda afectar el suministro y ejecucion de la obracontratada.

Si hubiere necesidad de cualquier otra informacion, la obtencion sera bajo la responsabilidad
del contratista.

Queda entendido, que esta declaracion se refiere al alcance técnico del proyecto y es adicional,
a la visita que debera realizar el proponente al area del proyecto.

Conoce y acepta para la realizacion del proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos
comerciales, laborales y econdmicos de la Republica de Panama.

Reconoce y acepta sin objeciones ni restricciones el pliego de cargos. Presentada la propuesta,
no se admitiran acciones de reclamo contra el pliego de cargos.

2. INVITACION A LOS PROPONENTES.

Hasta tanto se genere la actualizacion del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
DAS, se le faculta para enlistar algunas de las inscripciones efectuadas en los registros de
proponentes existentes en PanamaCompra, la Autoridad del Canal de Panama, el
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y cualquier otra entidad estatal, asi como
para incorporar en este nuevo registro inscripciones ya existentes en el listado de
proponentes que mantenga al momento de la entrada en vigencia del presente reglamento,
siempre que, en este caso, los mismos no hayan sido declarados en estado de incumplimiento,
en morosidad o con obras cuya ejecucion se encuentre en estado de abandono o inhabilitadas.

La seleccion de los proponentes que participen en este procedimiento especial de contratacion,
se hard mediante la publicacién en la pagina web de la DAS: www.das.gob.pa de los diferentes
proyectos sociales de adquisicion de bienes, obras y servicios que sean requeridos por la entidad
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Publicacion en la pagina web de la DAS de los proyectos que llevara a cabo,
comunicandole a los proponentes que integran el listado los proyectos a realizarse en las
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diferentes provincias, con la finalidad de que los mismos expresen, por escrito o al correo
contratacionesdas@presidencia.gob.pa su deseo de ser convocados para ofertar.

2. Los oferentes, le haran llegar a la DAS, en su oficina central o regional, por escrito o
digitalmente a través de la web, dentro de los siguientes tres dias de la publicacion del
listado de proyectos o requisiciones, su interés en participar en la realizacion del o los
proyectos publicados.

3. Vencido este término, el director nacional de la DAS seleccionara y aprobara a los
oferentes con deseos de participar en alguno o algunos de los diferentes proyectos
publicados.

A quienes manifiesten interés en participar se les hara llegar la respectiva convocatoria a traves
de la publicacion en la pagina web.

3. FORMA DE ADJUDICACION.

La Adjudicacion se hara de manera global al proponente que haya ofertado el precio méas bajo
y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, tal como lo establece el
articulo 58 del Texto Unico de la Ley 22, ordenado por la Ley 153 de 2020.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

Las propuestas seran validas durante un término de ciento veinte (120) dias habiles a partir de
la entrega de las propuestas de la presente licitacion. Toda propuesta con un plazo menor sera
descalificada.

5. PRECIO DE REFERENCIA.

El precio de referencia del presente acto publico es por el monto de B/. 166,025.30, incluido el
I.T.B.M.S.

Para el presente proyecto se ha consignado el pago de las obligaciones que adquiera el
Ministerio de la Presidencia a raiz del presente Acto Publico, dentro de la partida presupuestaria
G.100310302.001.541.

6. PORCENTAJE DE RIESGOSIDAD:

No aplica margen de riesgosidad (Articulo 58 del Texto Unico de la Ley 22 ordenado por la
Ley 153 de 2020).

7. PROMOCION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El Estado promovera la participacion competitiva de las micro, pequefias y medianas empresas
en determinados actos de seleccion de contratista que realicen las instituciones publicas. Todo
lo relacionado con esta materia sera reglamentado por el Organo Ejecutivo.

8. PROMOCION DE EMPRESAS NACIONALES.

En los actos de seleccion de contratista para la construccién de obras en la Republica de Panama
que no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00), las entidades licitantes
podran realizar actos publicos para la participacion exclusiva de empresas nacionales, salvo
cuando algunode los aspirantes a participar invogue el contenido de un convenio o tratado
internacional vigente entre su pais de origen y la Republica de Panama.

Se entendera por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos:

1. Estar constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de Panama.
2. Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panamefios.
3. Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social.
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9. PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

En los actos de seleccidn de contratista para la adquisicion de bienes y servicios, las entidades
licitantes podran realizar actos publicos, para lo cual deberan considerar, en primera
instancia, la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro
del territorio de la Republica de Panama.

10. PROMOCION DE EMPRESAS LOCALES.

Con prevalencia al area de trabajo o region dentro de la cual se pretenda la contratacion del
objeto contractual para la realizacion de la obra o del suministro indicado dentro del presente
pliego, conforme al tipo de procedimiento de seleccion del contratista procurado, se
promovera para la selectividad en su escogencia y la adjudicacion, a la empresa u oferente
local méas préximo a la region o localidad del suministro u obra, de acuerdo a los efectos
indicados por el articulo 6 del Reglamento Especial para las contrataciones de la Direccion
de Asistencia Social (DAS), aprobado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2
de octubre de 2020.

Se entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de operacion
el Municipio donde se realiza la contratacion. La empresa domiciliada en dicho Municipio,
tendré la prioridad en la adjudicacion, siempre que cumpla con todos los requisitos y exigencias
del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5% en relacion con la propuesta
de menor precio presentada por una empresa no local.

11. INTERPRETACION, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO
DE CARGOS.

En la interpretacidn del Pliego de Cargos, de las normas, de las clausulas y estipulaciones de
los Contratos, se tendran en consideracion el interés publico, los fines y los principios de la
ContratacionPublica (Texto Unico de la ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020), asi
como la igualdady el equilibrio entre las obligaciones. Cada proponente deberd examinar
cuidadosamente este Pliegode cargos e informarse acerca de todas las condiciones y detalles que
puedan afectar la ejecucion de la actividad objeto de este Acto Publico y la oferta
correspondiente. En caso de que el proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos, que
afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecucién, debera
notificarlos inmediatamente a la Entidad, para que éste haga las aclaraciones o correcciones
necesarias, antes del acto publico, siguiendo al efecto lo indicado en el punto de Consultas, de
este Capitulo.

12. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DEL PORTAL
ELECTRONICO DE “PANAMACOMPRA”. (transitoria)

Hasta tanto se genere la actualizacion del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
DAS, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, los consorcios o
asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con el Estado, los subcontratistas
y las personas con quienes se firme un contrato deberan registrarse por medio de Tecnologias
de la Informacién y la Comunicacién (TICs) o de manera manual en el Registro de Proponentes
que administrara la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). En este Registro
constara la informacion relacionada a la capacidad juridica, financiera, técnica y fiscal del
proponente. El Registro de Proponentes es la base de datos administrada por la DGCP, en la
cual se registran los proponentes, entendiéndose como tales, las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, los consorcioso asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un
contrato con el Estado previo a la presentacionde las propuestas, al igual que los subcontratistas
y las personas con quienes se firme un contrato. La inscripcion en el Registro de Proponentes
se acreditara en el acto publico con la aportacion del certificado de proponentes que expida la
DGCP

13. NOTIFICACIONES.

Todas las resoluciones y deméas actos administrativos y comunicaciones que emitan las
entidades contratantes en el proceso de seleccion de contratista, y en la ejecucion del contrato,
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se publicaran en la pagina web de la DAS.

Es obligacion de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en
los procesos de seleccidn de contratista en los cuales participan, y para ello, deben verificar con
frecuencia en la pagina web de la DAS, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los
actos publicos.

14. CONSULTAS.

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, de la forma que se indican a continuacion:

Atencion: FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Direccién: Direccion de Asistencia Social, Direccion Ejecutiva de la Direccion de Asistencia
Social / DAS, ubicada en el Piso 3, Edificio Casa Verde, Avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo,
Corregimiento de San Felipe, Distrito y Provincia de Panama.

Teléfonos: (507) 507-9078 / 507-9077

Correo electronico: contrataciones@presidencia.gob.pa

15. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES.

Dos 0 mas personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la
adjudicacidn, la celebracidn y la ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las
actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del
contrato afectaran a todos los miembros del consorcio o asociacion accidental.

Los miembros del consorcio o de la asociacion accidental deberan designar a la persona que para
todos los efectos los representara y sefialar las condiciones basicas que regiran sus relaciones.
Se entendera por condiciones basicas y minimas que debe tener el documento de constitucion
del consorcio o asociacién accidental las tendientes a establecer claramente la parte o las partes
que asumiran las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra naturaleza que
surjan como consecuencia de la celebracion de una contratacion publica, que deberan tener las
partes que integren el consorcio entre si, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria frente al
Estado.

Todos los integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro
de Oferentes o Proponentes de la DAS o por lo establecido en el punto 12 que antecede.

16. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Los oferentes convocados deberan presentar sus propuestas el 6 de enero de 2022, a partir de
las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., de forma fisica, en el salon de actos publicos de la Direccién de
Asistencia Social / DAS, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento
de San Felipe, distrito y provincia de Panama.

Las propuestas deberan ser entregadas en sobre cerrado conteniendo su original y una copia
digitalizada de la misma, de acuerdo con lo indicado en este capitulo. Vencida la hora para la
entrega de propuestas, conforme a lo establecido en este pliego, no se recibiran propuestas.

La propuesta debera estar en idioma espafiol o ser traducida a este idioma y debidamente
autenticada por las autoridades correspondientes del pais de origen, con la firma del proponente
0 de su representante en el acto debidamente autorizado para ello.

Cuando el pliego de cargos solicite que se aporte catdlogos o folletos explicativos para
verificacion de las especificaciones técnicas y se encuentren en un idioma distinto del espafiol,
bastara traducir las paginas directamente relacionadas con el producto ofertado.

Las propuestas de los oferentes o proponentes convocados se recibiran en el dia, hora y lugar
establecidos en el pliego, y luego de vencido el término establecido para su recepcion, se abriran
los sobres contentivos de las mismas en presencia de los interesados y no se recibiran mas
propuestas.
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La propuesta deberd ser presentada con la siguiente identificacion e informacion en la leyenda.

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"

Licenciado )
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Director Nacional
Direcciéon de Asistencia Social

Procedimiento especial de contratacion No.
Proyecto (Describir el nombre del proyecto)

Proponente (Indicar aqui el nombre del proponente)

Panama, de de
Hora:

Las propuestas seran presentadas en un solo ejemplar, debidamente foliado y ordenado en
portafolios, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de las propuestas.
El original del formulario de propuesta debera estar firmado de pufio y letra por quien ostenta
la presentacion legal de la persona juridica o por la propia persona que efectlie la propuesta.
Para efectos de la revision de propuestas solamente prevalecera la escrita presentada en el acto.
De presentarse dos 0 méas propuestas por un mismo proponente, por diversos medios, la entidad
solo considerara valida la Gltima propuesta que haya sido entregada para su verificacion, ya sea
esta electronica o impresa.

Las propuestas no podran ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto
publico. Sin embargo, antes de su celebracidn, los proponentes podran retirar las propuestas,
sustituirlas o modificarlas cuando lo consideren necesario.

La entidad licitante podra solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta, y, ademas,
solicitar que se acompafie documentacion aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo
distorsionar el precio y objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.

17. APERTURA DE PROPUESTAS.

La apertura de propuestas se realizara el dia 6 de enero de 2022, a partir de las 10:01 a.m.., de
forma fisica, en el salon de Actos Publicos de la Direccion de Asistencia Social / DAS, edificio
Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito y provincia
de Panama.

Para la apertura de las propuestas se tendra en consideracion lo siguiente:

1. Los proponentes entregaran su propuesta ajustada a las exigencias del pliego de cargos,
la cual contendra el precio ofertado.

2. Eljefe o representante de la entidad o a quien se delegue esta funcion, procedera a abrir
las propuestas que hayan sido presentadas en formato impreso, en el orden en que fueron
recibidas, las cuales seran incluidas en el acto publico respectivo a medida que se abran,
de conformidad a los formatos y formularios que para tal efecto se requiera, haciendo
constar en todo momento que se trata de una propuesta presentado por medio impreso.

3. Recibidas las propuestas, la entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de
cargos y hara constar en el acta de apertura de propuestas, los documentos que deben
ser subsanados dentro del término establecido en el pliego.

4. Cuando la propuesta carezca de la firma del proponente, esta omision deberd ser
subsanada antes de la terminacion del proceso de apertura de propuestas por el
representante o su apoderado legalmente constituido. De no subsanarse dentro de este
término, se dejara constancia en el acta de recepcion de propuestas, para efecto de la
verificacion del cumplimiento de los requisitos por parte del proponente.

5. Una vez conocidas las propuestas, quien preside el acto preparara un acta que se
adjuntara al expediente, en la que se dejara constancia del nombre de la entidad, de todas
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las propuestas admitidas o rechazadas, en el orden en que hayan sido presentadas, con
expresion del precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes
rechazados, del nombre y el cargo de los funcionarios que hayan participado en el acto
de seleccidn de contratista, asi como de los particulares que hayan intervenido en
representacion de los proponentes, y de las incidencias ocurridas en el desarrollo del
acto, debidamente firmada por los presentes. El acta sera de conocimiento inmediato de
los presentes en el acto.

6. Concluido el Acto Publico, se uniran al expediente todas las propuestas presentadas,
incluso las que se hubiesen rechazado. El expediente deberd estar debidamente foliado
y adecuadamente custodiado.

En todo caso, sera responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe
algin documento subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido en el
pliego de cargos y que no se le advierta en el acto de apertura de propuestas.

18. PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

Se indicara en este Pliego de Cargos la documentacion que debe ser autenticada o legalizada
seglin sea cada situacion. Si es otorgada, firmada o expedida fuera de la Republica de Panama,
deberéa ser legalizada por una oficina consular de la Republica de Panama y validada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores o a traves de los mecanismos establecidos mediante el
Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961. (sello de apostilla).

Los documentos aportados con la oferta deben estar en idioma espafiol, si se encuentran en
cualquier otro idioma deben estar debidamente traducidos por traductor publico autorizado.

SOLICITUD ESPECIAL. Medios de Almacenamientos de Datos. Memoria extraible con los
documentos digitalizados, en formato “PDF” UNICAMENTE, no “JPG” ni otros, ya que no
es aceptado por el sistema. Estos medios deben estar debidamente identificado con el nombre
del proyecto, numero de licitacion y nombre de la empresa contratista. Los documentos deben
digitalizarse en archivos que no supere los 20 MB.

Se debe presentar un archivo por cada requisito solicitado en este pliego de cargos. Esto aplica
cuando se presentan fisicamente las propuestas el dia del acto publico, a fin de facilitar su
publicacién en el Sistema, atendiendo al Principio de Transparencia y al Principio de Publicidad
que rigen las contrataciones publicas (art. 26 y 30 del Texto Unico de la Ley 22).

Los proponentes seran responsables por la documentacién contenida en tales medios de
almacenamiento y su fiabilidad e integridad.

19. REQUISITOS SUBSANABLES

La subsanacion no procedera cuando se trate de documentos ponderables; entendiéndose como
tales, aquellos documentos que son objeto de puntuacion de acuerdo al cuadro de ponderacion

El término para efectuar la subsanacion sera de un (1) dia habil, después de la entrega de la
propuesta se efectuard, cuando proceda, la subsanacion de los documentos indicados en el pliego
de cargos.

En el acto de apertura de propuestas, le seré indicado al (los) proponente(s) a quienes apliquen,
la subsanacion de los documentos que correspondan.

De tal indicacion se dejard constancia en el Acta de Apertura de Propuestas que se levante
en la celebracion del acto publico. Una vez transcurrido el plazo de subsanacion, la entidad
licitante publicard en la pagina web de la DAS una constancia de la presentacion de los
documentos subsanados, luego de lo cual el expediente del acto publico sera remitido
inmediatamente a la Comision Valoradora. En todo caso, sera responsabilidad del proponente
revisar su propuesta a fin de verificar si existe algin documento subsanable que corresponda
remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le advierta en el acto
de apertura de propuestas.



20. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS.

REQUISITO/DOCUMENTO Subsanable
Si/No

20.1.Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona
natural, debera acreditarse mediante la presentacién de copia cotejada,
copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del
pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se
trata de una persona juridica, acreditarse mediante la presentacion de
copia cotejada, copia simple o copia digital de la certificacidn del Registro S|
Pablico de encontrarse registrada en Panama o de la autoridad competente
del pais de constitucion, cuando se trata de persona juridica extranjera no
registrada en Panama. Cuando se trate de un consorcio o de union
temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se
estableceran las condiciones béasicas que regiran sus relaciones y la
persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas que
conforman el consorcio o asociacion accidental. Todos los integrantes del
consorcio o asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro
de Proponentes, antes de la celebracion del acto pablico. Observacion:
Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, que participa y presente
una oferta en un acto de seleccion de contratista.

20.2.Poder de representacion en el acto publico de seleccion de contratista.
En caso de que la propuesta sea suscrita por persona distinta al
representante legal del proponente, su representante deberd acreditar
mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta S|
con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico
0 con poder general debidamente inscrito en el Registro Pablico de
Panama, con las facultades expresas para actuar como representante en el
acto de seleccion de contratista.

20.3.Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro
Social. Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo
con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a
través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la S|
Direccion General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su
defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la
certificacion de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por
dicha entidad de seguridad social.

20.4.Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en
Panama debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro
Nacional, a través de la impresion de la certificacion digital emitida por
la Direccion General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas.
Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtencién
de la referida certificacion digital, la Direccion General de Ingresos podra S|
emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros
gue no sean contribuyentes en Panama deberan presentar una declaracion
jurada ante Notario, en la que haran constar que no son contribuyentes.
No obstante, antes de la firma del contrato deberan inscribirse en la
Direccion General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT)
y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.

20.5.Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion. Todo proponente,
deberd cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 del 26 de
octubre del 2016, a través de la declaracion jurada de las medidas de S|
retorsion, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual
se presentara en original, copia simple o copia digital.




20.6.1doneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Los
proponentes que participen en actos de seleccién de contratista que
incluyan actividades de ingenieria y/o arquitectura, deben contar con
idoneidad profesional para las personas naturales y Certificado de
Registro de Empresa, en el caso de las personas juridicas, ambas emitidas
por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA). La Certificacion
de Registro de Empresa emitida por la JTIA debe contar con una vigencia
de hasta tres (3) meses previos a su vencimiento.

Sl

20.7.Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un
procedimiento de seleccion de contratista, deberd acreditar que tiene
autorizacion para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del
aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idéneo, cuyas
actividades declaradas en el mismo, deben guardar relacion con el objeto
contractual. La documentacion que acredite este requisito, podra
acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital.

Sl

20.8.Incapacidad legal para contratar. Los proponentes deberan presentar
junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por la persona natural
o el representante legal de la persona juridica en la que deberan certificar
gue no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades
estatales, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual
se presentara en original, copia simple o copia digital.

Sl

20.9.Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso
sostenible de los Recursos Naturales: Los proponentes que participen
en actos de seleccidn de contratista de obras o actividades de Ingenieria y
Arquitectura, deberdn presentar junto con su oferta, una Carta de
Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con
poder de representacion, cuya firma debe estar autenticada por Notario
Publico, en la que se compromete a desempefiar y ejecutar a cabalidad la
obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la Republica de
Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o
ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de
proteccion al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos
hidricos, areas protegidas y biodiversidad, cambio climatico, proteccion
forestal, mecanismos sustentables de agua, energia y la no contaminacién
ambiental y la proteccion de costas y mares.

Sl

20.10. Carta de Adhesién a Principios de Sostenibilidad. Todos los
proponentes deberan presentar la Carta de Adhesién a los Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante
legal del proponente o persona delegada, en atencion a lo establecido en
articulo 40 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020 y el articulo52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen
como proposito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones
comerciales que el Estado panamefio espera mantener con sus
proveedores.

S

20.11. Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberan presentar
conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el
representante legal del proponente o persona delegada, en atencién a lo
establecido en los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se
fundamentaréa en los principios de transparencia y anticorrupcion y debera
establecer que ninguna de las partes pagara, ofrecera, exigira ni aceptara
sobornos ni actuard en colusion con otros competidores para obtener la
adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su ejecucion. Los
contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren
con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la contratacion publica.

S
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OTROS REQUISITOS

20.12. Formulario de propuesta. Completado y habilitado de acuerdo con el
formulario incluido en este pliego de cargos, firmado por el representante
legal o apoderado debidamente autorizado. En caso de participacion a
través de consorcio, debera ir firmado por el representante de consorcio,
debidamente autorizado. La vigencia de su propuesta no podra ser inferior
a 120 dias habiles.

NO

20.13. Desglose de actividades y precio. El proponente debe presentar su
desglose de precios conforme al documento proporcionado por la
Institucidn, el cual deberé estar debidamente firmado por el representante
legal de la empresa con su pufio y letra. Igualmente, se debe detallar en el
desglose de precios el impuesto del ITBM (7%).

NO

20.14. Documento de ldentidad Personal. Adjuntar copia simple de la
cédula de identidad personal (si es nacional) o del pasaporte (extranjero)
del representante legal del proponente. En caso de consorcio, todos los
representantes legales de sus integrantes deberan aportar copia de su
cédula o pasaporte.

Sl

20.15. Copia del Certificado de inscripcion en el registro de proponentes
en “PanamaCompra”. El proponente deberd presentar la certificacion
vigente a la fecha del acto, donde indique que el mismo esté inscrito en el
sistema. El mismo debe estar vigente. En los casos de consorcio, deberan
presentar una certificacion por cada empresa que conforma el consorcio
y una certificacion del consorcio como tal, el cual también debe estar
registrado como proponente.

Sl

20.16. Falsedad de Informacion. Declaracion Jurada en la cual se indique
gue no se encuentra dentro de lo estipulado en el articulo 214 del Decreto
Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020 que se refiere a la falsedad
de la informacion, cuya firma debe ser autenticada por notario. Cuando el
proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros.

Sl

20.17. Declaracion Jurada de Conocimiento del Acto Publico por Parte
del Profesional Responsable del Proponente (Nombre del profesional
idoneo responsable en la rama de la ingenieria que compete a este acto
por parte del proponente que figura en el registro de la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura), a través de la que declara, que se encuentra
anuente y en conocimiento que la empresa proponente esta participando
en el presente Acto de Seleccion de Contratista y cuya firma debe estar
autenticada por Notario Publico.

Sl

20.18. Experiencia del proponente. El proponente debe acreditar que ha
realizado actividades o contratos similares a las del objeto de este acto
publico.

Debe presentar:

e Tres (3) actas finales y/o certificaciones de experiencia (privadas o
con el Estado) en proyectos similares, cada una de igual o mayor costo
al precio de referencia; o

e Cuatro (4) actas finales y/o certificaciones de experiencia (privadas o
con el Estado), dos (2) de igual o mayor costo al precio de referencia
y dos que sumadas den un precio igual o mayor al precio de referencia;
en proyectos similares (estructuras de acero, instalaciones deportivas,
residenciales y/o galeras). En caso de Consorcio 0 asociacion
accidental, cualquiera de las empresas que conforman el Consorcio
podra presentar este requisito.

Si son Obras Gubernamentales: Aportar copia simple del acta de
aceptacion final, la cual debe estar firmadas por el representante de la
Contraloria General de la Republica para ser valorada.

S
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Si son Obras Privadas: Aportar original o copia cotejada (fiel copia del
original) por notario de las actas de aceptacion final o certificacion de las
obras, la cual debe constar la descripcion de los trabajos, afio de ejecucion
y el monto. Las actas o certificaciones deberan estar firmadas por el
representante legal o apoderado general, ingeniero residente o gerente del
proyecto, gerente de recursos humanos y debera incluir nimeros de
teléfonos, correos electrénicos y direccion.

Obras subcontratadas: Aportar contrato de subcontratacion, acta final
del contrato si es estatal, objeto y monto del contrato.

20.19. Personal Técnico de la Empresa. El proponente debera presentar una
carta original suscrita por el representante legal, en la cual indique que
cuenta con el recurso humano (técnico y administrativo) para atender las
necesidades del proyecto, donde se incluya el listado del personal técnico
minimo requerido.

El personal técnico minimo, de obligatorio cumplimiento, para ejecutar
el proyecto es el siguiente:

e Ingeniero civil, con idoneidad en Panama y tres (3) afios de
experiencia como residente. (Tiempo: mientras dure la ejecucion de
la obra).

e Fontanero/Plomero, con idoneidad en Panaméa y tres (3) afios de
experiencia en obras similares. (Tiempo: mientras se desarrollen
trabajos de plomeria).

e Técnico en edificaciones y/o maestro de obra (capataz), técnico
con idoneidad en Panama y tres (3) afios de experiencia. (Tiempo:
mientras dure la ejecucion de la obra).

Para el Ingeniero y Plomero adjuntar:

Hoja de vida de cada uno de los profesionales y/o técnicos indicados en
la carta suscrita por el representante legal del proponente, en donde conste
que ha realizado la actividad u profesion descrita.

Carta original en la cual se establece el compromiso del profesional
propuesto (a un cargo determinado) que participara en la ejecucion del
proyecto con la empresa, en donde se manifieste la anuencia del mismo
en cuanto a su participacion en el proyecto, en caso de ser elegida la
propuesta, la cual debera estar debidamente firmada por el profesional o
técnico indicado en la carta original suscrita por el representante legal del
proponente.

Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico
minimo enlistado por el proponente.

Copia simple, de la idoneidad (resolucion y carné), del personal técnico
emitida por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

Dos (2) cartas o certificaciones de trabajos: que involucren la
construccion/reparacion o rehabilitacion de obras similares (instalacion
de tuberias, construccién de tanques de almacenamiento de agua potable).

Para el Capataz, adjuntar:

e Curriculum,
e Carta compromiso y
e Copia de cédula.

S

20.20. Carta de Intencion de Financiamiento. dirigida al Ministerio de la
Presidencia, con denominacion del proyecto, con fecha igual o posterior
a la fecha de convocatoria del acto publico, por el 50% del monto total de
la propuesta y por el tiempo que dure la ejecucion de la obra, emitida por
Bancos de Licencia General, debidamente autorizados o reconocidos por
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la Superintendencia de Bancos de Panama. En caso de Consorcio o S
Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el
Consorcio podré presentar este requisito.

20.21. Carta de Referencia Bancaria: dirigida al Ministerio de la
Presidencia, denominacion del proyecto y tener una fecha igual o
posterior a la fecha de convocatoria del acto publico. Debera reflejar que
la empresa cuenta con linea de crédito, cuenta corriente, cuenta de ahorro S|
o plazo fijo, con un minimo de 6 cifras bajas, emitida por Banco de
Licencia General, debidamente autorizado o reconocido por la
Superintendencia de Bancos de Panama. En caso de Consorcio o
Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el
Consorcio podra presentar este requisito.

20.22. Cronograma de Ejecucion, debidamente firmado y sellado en todas
las paginas, por el profesional idoneo responsable de la empresa o quien
elabor6 el mismo, el cual deberd estar acorde con el plazo de
cumplimiento de la obra, establecido en el pliego de cargos. En caso de Sl
Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito.

20.23. Declaracion Jurada de Compromiso de Contratacion de Mano de
Obra Directa No Calificada, dirigida al Ministro de la Presidencia y la
descripcion del proyecto, debidamente cotejada la firma ante notario
publico donde manifieste su compromiso, estricto y restrictivo.

a. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de
mano de obra no calificada de por lo menos el 50% de dicha cantidad S|
de personal de jornal que sean personas residentes del distrito, donde
se desarrollaran la ejecucion del proyecto.

b. Me comprometo, que por lo menos el 50% de esa cantidad de mano
de obra no calificada que seran personas residentes del area que estén
desempleados.

c. Me comprometo; que, atendiendo las regulaciones laborales, de los
sindicatos, salario minimo y demas normas vinculantes; que pagara el
salario minimo al personal contratado residente en el area.

d. Me comprometo, que la adquisicion de insumos o0 materiales seran
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y
cuando los mismos conserven precios competitivos.

20.24. Declaracion Jurada suscrita por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica, cuya firma deberd estar autenticada ante
Notario Publico, en la cual manifieste que no ha sido seleccionado o no
mantiene adjudicacion en mas de tres (3) procedimientos de seleccién de
contratista cuyo objeto de la contratacion, sea de similar naturaleza al del NO
presente proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 6 del articulo
22, del Reglamento Especial para las contrataciones de la DAS, aprobado
por el articulo 1, del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020.

21. METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION Y SELECCION DE LAS
PROPUESTAS.

Luego de presentadas las propuestas, y habiendo culminado, posteriormente, la fase de
subsanacion de las mismas, se procedera a instalar el grupo de técnicos o expertos especialistas
en el objeto contractual, conformada de manera impar previo al acto de recibo de propuestas,
quienes determinaran y recomendaran, de manera mayoritaria, cual es la mejor propuesta o la
mas ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente motivado, que se remitira a
la Direccion Nacional de la Direccion de Asistencia Social dentro de un término no mayor a 2
dias hébiles, siguientes al recibimiento del expediente fisico o electrdnico.
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Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de
valoracion de las propuestas, podran generar consultas o aclaraciones a los proponentes o ante
la entidad o el departamento de control electronico sobre la base de datos de los registros, en
cuanto a la informacién de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en su
inscripcion o registro.

Una vez generado el dictamen de la comision se hard de conocimiento publico a través de su
publicacién en la pagina web de la DAS, y se le dara a conocer al proponente cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacion
del proyecto proferida por el director nacional, la cual serd publicada en la pagina web, dandole
al adjudicatario un término de hasta cinco dias habiles para que presente fisicamente todos los
documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato.

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado,
se le otorgara el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la
documentacion a la que se refiere el presente articulo.

22. PLAZO DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra de manera integra y conforme al Pliego de
Cargos y Especificaciones Técnicas a los ciento ochenta (180) dias calendario, cuyo término
empezara a correr a partir de la fecha establecida en la orden de proceder.

Nota: en todo caso se podra conceder prorroga de extension de tiempo y es optativo de la
institucion concederla o negarla.

El endoso de la fianza debe ser entregado en un término improrrogable de cinco (5) dias habiles
a partir de la notificacion de la solicitud de endoso. En caso de no hacerlo en este tiempo se
negara la extension de tiempo solicitada y se procedera aplicar la multa correspondiente.

23. FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran sustentados en la presentacion de cuentas; contra
informes de avance de la obra a satisfaccién, lo que representara los trabajos realizado en ese
periodo.

24. SANCION O MULTA:
24.1. Multas.

Por cada dia calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados, el Contratista pagara a la Entidad una multa, la cual
sera del cuatro punto cero por ciento dividido entre treinta (4.0%/30) por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcidn dejada de entregar o ejecutar por
el contratista.

Las solicitudes de prérroga que se presenten despues de la fecha de vencimiento del
plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas. La multa que se impondra se
calculara al cuatro punto cero por ciento dividido entre treinta (4.0%/30) del monto
pendiente de ejecutar del contrato. El valor total de la multa no serd en ningin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

24.2. Sanciones.

a) Multa por incumplimiento de contrato: se aplicara una multa del 10% en los
casos de proveedor unico o en casos debidamente justificados, cuyos contratos
superen los B/. 50,000.00, del valor total del contrato u orden de compra
dependiendo de la reincidencia.
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25. PRORROGA AL PLAZO DE CUMPLIMIENTO.

La Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, podra conceder prorrogas
al plazo de cumplimiento del contrato, en cualquier tiempo, si el contratista se retrasa en el
proceso de ejecucion de la obra por causa de fuerza mayor o caso fortuito. No se concedera
prérroga, si la empresa no lo solicita por escrito y lo justifica debidamente, con una antelacién
no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del contrato.

26. FIANZAS

26.1. FIANZA CUMPLIMIENTO.

Ejecutoriada la Adjudicacion, el proponente que resulte favorecido, debera constituir y
presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, la Fianza de Cumplimiento,
como garantia de cumplimiento bajo las siguientes condiciones: ElI monto de la
garantia o fianza de cumplimiento, correspondera al cincuenta por ciento (50%o)
del monto total del contrato, cuya vigencia serd por el término de 270 dias
calendario, que incluye el término de entrega de 180 dias calendario y el término
de la liquidacion de 90 dias calendario, mas el término de tres afios, para responder
por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra.

El proponente que resulte favorecido con la adjudicacién de un procedimiento de
seleccidn de contratista, para el cual haya participado via electronica, debera presentar
junto con la fianza de cumplimiento, cualquier otro documento que se le solicite, dentro
del término maximo de cinco (5) dias habiles después de ejecutoriada la adjudicacion.

27. DEMORAS.

EL CONTRATISTA sera responsable por el debido cumplimiento del plazo de entrega de la
obra pactada.

28. REQUISITOS DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se familiarizara con todas las disposiciones de estas especificaciones y
con el cumplimiento de todos los términos, plazos y fechas de las mismas.

29. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS.

El contratista debera acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las Leyes,
Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Publicas en Panama,
dard cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes especiales y sus
debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las estipulaciones
contenidas en el Contrato.

Igualmente le seran aplicables las reglas de interpretacion, los principios generales del derecho,
las normas del derecho administrativo, y las normas en materia civil, penal y comercial, que no
sean contrarias al acto publico en cuestion.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
ElI CONTRATISTA garantizaré:

1. Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas,
requisitos, Planos y detalles, especificaciones técnicas y términos de referencia
establecidos en el Pliego de Cargos.

2. Laejecucion de la obra la realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas, Planos
y detalles y/o los términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas, previamente aprobado por la Direccion de Asistencia
Social (DAS).

3. La eficiencia, rendimiento, garantias solicitadas en el Pliego de Cargos y
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Especificaciones Técnicas de la Direccion de Asistencia Social (DAS).

4. La reparacion o sustitucion del bien objeto de este contrato, y cada uno de los dafios
inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, asi como
también, los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para
la Direccion de Asistencia Social (DAS).

5. La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este
contrato dentro de los plazos y términos estipulados.

6. El CONTRATISTA seréa el Gnico responsable de la compra, transporte, almacenaje y
preservacion de los materiales, equipos y demas insumos que se requiera para la
entregar culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones
Técnicas.

7. EI CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO.

31. RESPONSABILIDAD POR DANOS E INDEMNIZACIONES EN LA EJECUCION
DE LA OBRA.

El contratista se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y prevendra el dafio a la
propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion de los
trabajos.

Con este proposito se obliga a:

1. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccién segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008 del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

2. Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente
para evitar peligros, en caso de gue se amerite.

3. En el caso que el proyecto lo requiera, cumplira con todas las previsiones pertinentes
del Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y
Riesgos Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del Contrato.

4. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida
traumatica, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales, abastecimiento
y equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a la Direccion de Asistencia
Social (DAS) de la manera que éste lo determine.

5. Acatar cualquier medida adicional que la Direccion de Asistencia Social (DAS)
determine que es razonablemente necesaria para este proposito.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del
publico en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el
periodo de vigencia del presente contrato. EI CONTRATISTA debera responsabilizarse por
cualquier clase o tipo de dafio que con motivo de la ejecucion del proyecto se ocasionen a
propiedades de la Direccion de Asistencia Social (DAS); o de terceras personas, sean 0 no
empleados de la Direccion de Asistencia Social (DAS).

EI CONTRATISTA seré responsable ante terceros por dafios o perjuicios que cause con motivo
de la incorrecta manipulacion, vicios ocultos, o por defectos de construccidn, asi como, de los
dafos ocasionados por no informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el normal
desarrollo del proyecto, asi como por las deudas, obligaciones y compromisos que adquiera en
la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, La Direccion de Asistencia Social, no sera responsable ante terceros ni
autoridades, por las obligaciones, deudas o dafios que cause el Contratista en la Ejecucion del
proyecto, objeto de este Contrato. En ese sentido, EL CONTRATISTA liberara a la Direccion
de Asistencia Social (DAS) de pleitos, demandas o accion de cualquier indole, promovida por
causa de dafos o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia de la ejecucion
material de cualquier etapa del presente proyecto; del empleo de cualquier persona, material,
equipo o metodo; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del
proyecto.
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32. FACULTAD DE LA ENTIDAD LICITANTE.

La entidad licitante podra antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto publico
sin mayor fundamentacion.

En caso de que se hubieran recibido propuestas por causas de orden publico e interés social, la
entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaido adjudicacion. El
adjudicatario esta obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo.

33. PLIEGO DE CARGOS.

Es obligacion del Proponente leer y comprender el Pliego de Cargos antes de presentar su
Propuesta. El solo hecho de presentar una Propuesta sera indicativo de que se ha cumplido con
este requisito.

33.1. Errores: En caso de que el Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos,
que afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecucion
deberd notificarlos inmediatamente al CONTRATANTE, para que ésta haga las
aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto publico.

33.2. Omisiones: La aparente omision en el Pliego de Cargos y documentos contractuales
de algun detalle o descripcidn de un método, deberé interpretarse como significativo de
que solamente se seguira la mejor practica general y que se usaran los mejores materiales,
equipo y personal. Toda interpretacion que se haga sera en base a este criterio.

33.3. Retiro: El pliego de cargos se podré obtener en el sitio web www.das.gob.pa.

34. ANALISIS DE COSTOS.

34.1. Costos de las propuestas: Cualquier falla u omisién de parte de los proponentes
en la preparacion de sus propuestas o en cumplir con lo especificado en el Pliego de
Cargos, serd a su propio riesgo, sin derecho a reclamo alguno. En caso de que la
propuesta mas baja presentada en el acto de recibo de propuestas contenga errores en
las operaciones aritméticas, los precios unitarios gobernaran o privaran, pero en ningun
caso las correcciones aritméticas podran incrementar el precio propuesto en el acto
publico. En caso de que los errores aritméticos incrementen la propuesta, el proponente
deberé ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto en el acto pablico.

En caso de precio GLOBAL se aplicara lo que se defina en este Pliego de Cargos. El
Estado podra requerir de los proponentes, la presentacion de los analisis de costos de
cualquier renglén o detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del
correspondiente al presupuesto oficial o podra solicitar aclaraciones e informacion
adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no se podra modificar la oferta.

El contratista acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en el
contrato, sin que tenga autorizacion para ello por parte de la Direccion de Asistencia
Social, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si el contratista rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacion
que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de
la Direccion de Asistencia Social (DAS), el pago de esos trabajos realizados.

Si el contratista excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de comUn
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

34.2. Propuesta oficial: El contratante elaborara la propuesta oficial para este acto

publico, y se presentard en sobre cerrado, antes de que se abran las propuestas
presentadas.

17


http://www.das.gob.pa/

35. CONTRATISTAS.
No podran celebrar contratos con EL ESTADO:

1. Las personas naturales o juridicas que tengan algln contrato vigente con El Estado,

cuyo progreso en la ejecucion sea declarado insatisfactorio por El Estado;

Los que carezcan de capacidad para obligarse;

Los deudores morosos del Estado;

4. Los que anteriormente hubiesen faltado al cumplimiento de contrato celebrado con
El Estado;

5. Las personas naturales o juridicas y los funcionarios publicos que intervengan en
cualquier forma en la preparacion o ejecucion de los actos publicos y aquéllos a
quienes la Constitucion o Leyes Especiales les prohiban contratar con El Estado;

6. Quienes hayan incurrido en defraudacion fiscal.

7. Los que se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado,

wn

36. CONTRATO.

El objeto del contrato, es la ejecucion de la obra, cuya descripcion aparece detallada en el Aviso
y el Pliego de Cargos. Es intencion del contrato, que la obra, objeto del mismo, se ejecute
integramente, de acuerdo con los mas modernos métodos de ingenieria, aplicables a la obra,
gue en su ejecucion se emplee personal directivo, administrativo, técnico, especializado y mano
de obra de la mejor capacidad y experiencia, que los materiales utilizados en la obra cumplan
en todo con las normas de calidad especificadas, que el equipo empleado se encuentren en
buenas condiciones de operaciones, que todas las labores relacionadas con la ejecucion de la
obra cumplan con todo lo indicado en el Pliego de Cargos y deméas documentos preparados para
tal efecto, con las leyes vigentes y que se ejecute dentro del tiempo establecido para la entrega
de la obra.

36.1. Documentos de contrato: Forman parte del contrato: El pliego de cargos, la
propuesta, los anexos, las adendas y la informacién complementaria suministrada por el
adjudicatario definitivo, aceptada y aprobada por la entidad CONTRATANTE, para ser
incluida en el contrato.

Estos documentos son complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por uno
de ellos impone la misma obligacién para las partes contratantes, como si se hubiese
estipulado en todos ellos.

Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de estos
documentos, asi:

a) El Pliego de Cargos
b) Planos y Especificaciones Tecnicas
I.  Adendas

ii.  Condiciones Especiales

iii.  Condiciones Generales

iv.  Especificaciones Suplementarias
¢) El Contrato
d) Anexos

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a
escala, privaran las medidas numéricas.

En caso de dudas en la interpretacion de cualquiera de estos documentos, el Ingeniero
Residente, utilizando los canales regulares que sean del caso, hara las aclaraciones
necesarias.

Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrira en primera instancia al
Ingeniero, luego al Ingeniero Director, el cual presentara recomendaciones al Director
Ejecutivo, cuya decision sera definitiva.

36.2. Firma del contrato: El contrato sera firmado por las siguientes personas:

a) El Contratista
b) EI Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social (DAS).
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c) Refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica.

36.3. Subcontratos: El contratista esta en la obligacion de vigilar personalmente, por
medio del ingeniero residente, el fiel cumplimiento del contrato. Soélo se podra
subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en el Articulo 54 del Codigo Fiscal,
para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacion del
Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la obra. Los subcontratistas, ante El Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

36.4. Periodo del contrato: El periodo del contrato, es el nimero de DIAS
CALENDARIO, concedidos en éste para la ejecucion completa y satisfactoria de los
trabajos objeto del contrato. El periodo comenzard a contarse a partir de la fecha
establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El periodo del contrato se
extenderd hasta la fecha de terminacion del contrato, debidamente aceptada por El
Estado, evidenciado en el acta de aceptacion final.

En caso de suspension total por causas no imputables al contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de
operaciones, se le reconocera al contratista extendiendo el periodo que se le hubiese
concedido para la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de suspension total
o parcial por causas imputables al contratista, los dias calendario transcurrido entre las
fechas efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de operaciones, se le
imputara al tiempo del contrato. No se hara ningun ajuste de tiempo en el periodo del
contrato, por motivo de suspensiones parciales.

36.5. Resolucion del contrato: El Director Ejecutivo, en representacion del Estado,
podréa declarar administrativamente la rescision o resolucién del contrato. La resolucion
administrativa del contrato se ajustara al procedimiento establecido en este articulo, con
sujecion a las siguientes reglas:

Cuando exista alguna causal para la resolucién administrativa del contrato, la entidad
publica adelantara las diligencias de investigacién y ordenara la realizacion de las
actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o
acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad
contratante podra otorgarle al contratista un plazo para que corrija los hechos que
determinaron el inicio del procedimiento. Contra la decisién que impone la resolucion
del contrato, solo se podra recurrir ante la sala tercera de lo Contencioso- Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia.

Las decisiones serdn recurribles en todo caso ante la jurisdiccion contencioso
administrativa a instancia del afectado, una vez agotada la via gubernativa por la
decision del Recurso de Reconsideracion ante la misma instancia.

Se consideraran como causales de resolucion por incumplimiento del contrato, pero sin
limitarse a ellas, las siguientes:

1. Elincumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del

contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede

continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. Laincapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. Ladisolucion del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o0 asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos

7. Laviolacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

w
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Las causales de resolucién administrativa del contrato se entienden incorporadas a este
por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el
contrato.

Las causales de resolucién administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste
por ministerio de la ley, cuando no se pudieran incluir expresamente en el contrato.
Cuando el Director Nacional notifique al contratista y a su Fiadora la Resolucion del
Contrato, la Fiadora tiene 20 dias hébiles siguientes a la notificacion del
incumplimiento, para decidir si paga el importe de la fianza o termina la obra en todos
los derechos y las obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de cualquier otra
accion que la entidad licitante tuviera en contra del contratista. De optar por la tltima
alternativa, la Fiadora reemplazard en todo al contratista, por lo tanto, lo sustituye en los
derechos y asume las obligaciones de éste. La Fiadora debe presentar un nuevo plan de
trabajo, asi como someter a aprobacion del Director Ejecutivo la capacidad técnica de
la empresa que utilizara para la terminacion de la obra.

A partir del momento en que el Director Nacional presente reclamacion a la Fiadora,
cesara todo pago al contratista.

Las disposiciones de este articulo no eximen al contratista, en ninguna manera, de la
responsabilidad por los trabajos ejecutados bajo su direccion. Si el contratista se ve
totalmente impedido de darle cumplimiento al contrato por fuerza mayor y/o caso
fortuito durante un periodo mayor de treinta (30) dias calendarios consecutivos, EL
CONTRATISTA solicitard la conclusion bajo fuerza mayor y/o caso fortuito del
contrato, dando aviso por escrito al contratista con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Si el periodo de fuerza mayor o caso fortuito excede de noventa (90) dias calendarios
consecutivos, el contratista podra dar por concluido este contrato mediante aviso por
escrito a la Direccién de Asistencia Social (DAS), con treinta (30) dias calendario de
anticipacion. En caso de que este contrato sea concluido de esta manera, se pagara al
contratista el total de la obra ejecutada conforme a lo que corresponda a pago parcial a
la fecha de esta situacion mas una compensacién adicional por la movilizacion del
equipo y las prestaciones sociales proporcionales al tiempo que trabajo el personal que
quedara cesante.

36.6. Otros contratos: El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales
por medio de otros contratos y el contratista cooperara plenamente en la ejecucion de
esos trabajos, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

El contratista debera considerar en su propuesta, que puede haber otros contratistas en
el area, a los cuales debe darle la facilidad de circulacion que necesiten en el
cumplimiento de sus operaciones. Entre los contratistas debera existir una cooperacion,
de tal manera que no se vea afectado el desarrollo de la obra en su totalidad. Es decir,
que el contratista no debera cometer, ni permitir cualquier acto que interfiera con la
ejecucién del trabajo correspondiente a la de cualquier otro contratista.

37. CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA.

La inspeccion de la obra sera efectuada directamente por el contratante o mediante particulares
0 empresas idoneas contratadas en cualquier momento, durante la ejecucién de la obra.

37.1. Autoridad del Ingeniero: Es la autoridad que posee el representante del Ingeniero
Director, bajo el cual se inspecciona la obra objeto del contrato, quien tendra autoridad
para decidir sobre cualquier duda o controversia que surja con motivo de la
interpretacion de los documentos contractuales y en los casos que el Ingeniero estime
conveniente, hara consultas a las oficinas que tienen que ver con el asunto objeto de la
duda; sobre la aceptacion o rechazo de la calidad de los materiales y de los trabajos
efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo y sobre la capacidad del
personal.
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Tendra autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa
aprobado para la ejecucion de la obra y actuara en consecuencia. Durante todo el
periodo de ejecucion de la obra, hasta la fecha de aceptacion final, el contratista dara a
los representantes de el contratante todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el
trabajo concluido o en proceso de construccidn, como también durante la fabricacion de
materiales, en el lugar de su elaboracion. El Ingeniero Director podréa delegar todas las
funciones del Ingeniero a un profesional particular.

37.2. Atribuciones del Ingeniero residente: El Ingeniero Residente es el Inspector de
la Obra y las atribuciones que aqui se detallan, y las que le sean asignadas, seran
realizadas por €l personalmente y a traves del personal de la inspeccion, por cuyas
acciones es responsable, en lo que al desempefio de esas atribuciones se refiere. El
Ingeniero Residente actuara en representacion del Ingeniero, pudiendo el primero, o
ambos, ser profesionales particulares, debidamente certificados con idoneidad
expedidas por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de Panama en sus
respectivas ramas de Ingenieria y Arquitectura, en cumplimiento de la Ley 15 de 26 de
enero de 1959. El Ingeniero Residente velara por el fiel cumplimiento de las condiciones
impuestas al contratista en los documentos contractuales y llamard la atencion del
contratista, o del superintendente, cuando observe cualquier omision, falta o desviacion
en la aplicacién de dichos documentos. Ademas, el Ingeniero Residente atendera y
velara por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante la ejecucion de la
obra.

a) El Ingeniero Residente estd facultado para rechazar cualquier material,
procedimientos u operacion, equipo o personal que considere objetable. Para
ello, debera basarse en el resultado del anlisis de las pruebas que determinen,
tanto la calidad de los materiales y la de los trabajos ejecutados, como la
capacidad del equipo y del personal utilizado.

b) El Ingeniero Residente solicitard al Ingeniero, autorizacion para efectuar
cualquier cambio en el proyecto, o para ejecutar cualquier obra complementaria
gue estime conveniente.

c) El Ingeniero Residente informard al Ingeniero, de cualquier incidencia que
ocurra durante la ejecucion de la obra, sobre la calidad del personal y sobre la
eficiencia en el rendimiento del equipo.

d) El Ingeniero Residente preparara los cuadros de progreso de trabajo y el calculo
de cantidades de obra ejecutada para el pago de las cuentas parciales.

37.3. Abstencién de funcionarios y empleados, del recibo de beneficios: Ningin
funcionario o empleado de la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, de por si o por
intermedio de tercera persona, podra ser parte del contrato o beneficiarse del mismo. No
podran tomar parte en el acto publico las personas juridicas en las que tenga
participacién o interés, alguno o algunos de los funcionarios que han intervenido en la
preparacion de los documentos que sirvan de base para el acto publico. Ningun
empleado, al servicio del Estado, podra aceptar salarios, regalos o propinas del
contratista y éste se abstendra de ofrecer empleos a funcionarios o empleados del Estado,
sin el conocimiento y la aprobacion del Ingeniero Director.

Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algin empleado o
funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso sera aprobado
por el Ingeniero Residente y el contratista hardn los cargos correspondientes por
conducto del Ingeniero Residente, los cuales seran deducidos de los salarios de dichos
empleados y pagados al contratista.

37.4. Conformidad con los planos: Las superficies terminadas de la terraceria y
pavimento y de cualquier estructura u obra de arte, que forman parte del contrato,
deberan concordar en todos los casos con las dimensiones, elevaciones, rasante, corona,
peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a excepcion de cambios
debidamente autorizados. Cualquier desviacion necesaria por efecto de condiciones
especiales, serd ordenada por el Ingeniero, previa recomendacion del Ingeniero
Residente, siempre que no requiera la expedicion de una orden de trabajo extra.
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a) Planos del contrato: [cuando se suministren] Son los documentos ilustrados
graficamente que han servido de base para la propuesta y que forman parte de la
documentacion contractual. Los planos de estructuras determinan la localizacion,
dimensiones, componentes y caracteristicas de las obras de arte.

b) Planos de trabajo: [cuando se requieran] Son los dibujos y diagramas que el
contratista debe presentar a consideracion del Ingeniero Residente para su estudio
y aprobacién antes de dar comienzo al trabajo descrito en los mismos. Los planos
de trabajo incluyen, pero sin limitarse a ellos, los diagramas de ereccion, de
esfuerzo, de combas, de formaletas, de obra falsa, de mamposteria dimensionada,
de barras y piezas, de organizacion,de operacion de equipo, lo mismo que los
dibujos y diagramas que sean solicitados por el Ingeniero o por el Ingeniero
Residente. Se remitiran al Ingeniero tres copias de estos planos,para ser sometidos
a aprobacion. Tras la aceptacion, evidenciada por la firma del Ingeniero
Residente, en la copia que se devuelva al contratista, éste presentara tres copias
adicionales,mostrando las correcciones, adiciones, u observaciones del Ingeniero
Residente o el Ingeniero, si las hubiere.

¢) Planos de obra terminada: [para el caso de construcciones] El contratista
mantendra en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a los que utilice
en la ejecucién de lamisma, con el prop6sito de incluir en ellos todos los cambios,
modificacionesy observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un
control completo de la ejecucion de la obra. Los mismos deberéan estar al dia al
cierre de la cuenta mensual.

Al finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspeccién final, el contratista entregara
al Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se
hayan ordenado. EIl contratista adjuntara a este juego, una (1) copia de todos los planos
de trabajo utilizados.

El contratista suministrara los planos de trabajo y confeccionara los de obra terminada
sin que dicho suministro y confeccion implique pago adicional alguno. La entrega de
los planosde obra terminada, sera requisito indispensable para la devolucion del 10%
de garantia, retenido al contratista.

37.5. Alineamiento y estacas de construccion: para el caso de construcciones El
contratista colocara en el campo, oportunamente, la POLIGONAL BASE de la obra, los
puntos de cotas fija (BM), y las referencias necesarias para los puntos en la poligonal.

Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija, asi establecidos,
serviran de base al contratista para establecer el alineamiento, replantear las estructuras,
dirigir y ejecutar la obra, y al ingeniero residente para verificarlas.

El contratista sera responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal,
su referencia y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacion de todas las
demas estacas de construccion que se requiere. Mantendra, en todo tiempo para este
efecto, las cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir remuneracion directa por el
desemperio de estas labores.

El contratista debera suministrar al ingeniero residente, toda la informacion que éste
requiere para la debida verificacion de todo el trabajo que se efectue. en caso que el
contratista encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o
puntos de cota fija por él establecidos, debera notificarselas inmediatamente al Ingeniero
Residente.

37.6. Superintendente: El contratista mantendra en la obra, en todo momento y por la
duracion del contrato, un superintendente de reconocida experiencia en la ejecucién de
obras similares a la del objeto del contrato, quien estara investido de plena autoridad para
actuar, en todoslos casos, a nombre del contratista.

37.7. Proteccion de la obra: El contratista atendera prontamente, todas las indicaciones
que el Ingeniero Residente haga sobre la ejecucion u omisién de actos que puedan
afectar perjudicialmente al trabajo. Si el contratista no cumple con la celeridad que
requieran las circunstancias, el Ingeniero Residente estard expresamente autorizado para
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remediar el mal apuntado y su costo sera cargado a él contratista. Dichos trabajos seran
cargados al contratista con un incremento del veinticinco por ciento (25%).

37.8. Reclamaciones por ajustes y disputas: Las decisiones del Ingeniero Residente,
que el contratista considere inaceptables, pueden ser apeladas ante el Ingeniero, y las de
éste ante el Ingeniero Director, y las de éste ante el Director Ejecutivo. Mientras no se
haya decidido en cualquiera de estos niveles, se seguird el criterio establecido por el
funcionario cuya decision se esté apelando. Estas apelaciones deben ser presentadas por
escrito, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se comunicé
al contratista el criterio que éste considera inaceptable.

El contratista, conjuntamente con los representantes del Estado, tratard por todos los
medios de resolver las diferencias, recurriendo a la aplicacion de los términos del
contrato, de forma tal de tener la posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa
de negociacion y de conciliacion. En caso de que no se llegue a la unificacion de criterio,
cualquiera de las partes puede someter las discrepancias a las leyes panamefias y a los
Tribunales ordinarios de la Republica de Panam4, entendiéndose que, si la obra ha sido
suspendida antes de este hecho, se mantendra suspendida y que, si no ha sido
suspendida, seguird normalmente su continuidad. Cuando las disputas versen sobre los
informes de ensayo de laboratorio, seran resueltas practicando ensayos de
comprobacion, bajo la direccion del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la
Universidad Tecnoldgica de Panama y su costo serd sufragado en su totalidad, por la
parte que no tuviere la razon.

38. CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES.

38.1. Fuentes de materiales: El Estado no asume responsabilidad alguna por la
cantidad de material adecuado disponible en las fuentes que defina y utilice el
contratista. Antes de la extraccion, el contratista debera investigar por su cuenta todo lo
referente a la calidad y aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable
disponible en dichas fuentes, asi mismo debera investigar la cantidad y naturaleza de
trabajo necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas de
calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el contratista queden en propiedad
privada, el contratista tendra que obtener por su cuenta el derecho de explotacion
correspondiente. Si el contratista y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada
la fuente no llegan a un acuerdo, el ingeniero pondra el caso en conocimiento del
Ingeniero Director, a fin de que El Estado tome las medidas legales que sean necesarias.

El contratista cubrira todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las fuentes
y debera hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para
extraer, procesar y entregar el material.

Cuando el contratista tenga la intencion de iniciar la explotacion de cualquier fuente de
material, deberd notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda
efectuar las pruebas necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacion
del sitio o los sitios, cuya explotacion va a autorizar. No se permitira la explotacion de
fuentes de material, sin la aprobacion especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccién de materiales, el contratista
conformaré el area y procedera al establecimiento de material vegetal, se preferiran
hierbas de crecimiento rastrero, como la brachiaria humidicola y especies arboreas de
rapido crecimiento, que se adapten a la region. Las fuentes de materiales que defina y
utilice el contratista para la ejecucién de la obra, no podran ser utilizadas por él para
otros fines, a menos que se obtenga la autorizacion del Ingeniero.

El contratista hara libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la servidumbre
de la obra, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote, queda
obligado a ejecutar cualquier construccion, reparacion; apertura y clausura de los
caminos de acceso necesarios; asi como la limpieza y arreglos finales del sitio, en la
forma que le indique el Ingeniero Residente.
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38.2. Suministro de materiales: El contratista debera proveer todos los materiales para
la terminacion completa y satisfactoria de la obra propuesta. En el caso de materiales
comerciales, debera adquirirlos e incorporarlos a la obra, en la forma y calidad
requeridas. Cuando se trate de materiales naturales, esta en la obligacion de obtenerlos
de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormente descritas y de acuerdo con estas
especificaciones. Los materiales seran de la mejor calidad y deberéan estar en todo de
acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y con las especificaciones
contenidas en este instrumento. Es condicion de este contrato, que el contratista utilice
la mayor cantidad de materiales nacionales. De existir sustitutos de calidad equivalente,
se escogeran y usaran los nacionales.

38.3. Inspeccion de los materiales: Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion
mediante muestreo, para determinar su calidad, y no podran ser usados en la obra, si no
Ilevan la aprobacion del Ingeniero o del Ingeniero Residente.

El contratista colaborara ampliamente con el personal encargado de llevar el control de
calidad, para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. El contratista
suministrard, libre de costo adicional, las muestras de los materiales que se le requieran
para verificar su calidad, y repondra, en la forma que se le indique, el material extraido
de testigos efectuados en la obra terminada, para verificar su calidad. El contratista
debera verificar por si mismo, la calidad de sus trabajos, con el fin de que cuando solicite
la comprobacion de la misma para su aceptacion por parte del Estado, no ocasione
trabajos innecesarios al personal de control de calidad.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados,
ésta se podra verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de
fabricacion. Esto no implica, en modo alguno, obligacion por parte del Estado, de
aceptarlos como buenos al ser incorporados a la obra. Todos los materiales que se
empleen en la obra, estaran sujetos a inspeccion, pruebas, verificacion de las mismas y
rechazo, antes o durante su incorporacién a la obra.

38.4. Materiales o trabajos defectuosos: Se considerard defectuoso todo trabajo
realizado y todo material utilizado que no cumpla integramente con los requisitos
establecidos en el contrato.

Cuando en la ejecucion de la obra se utilice material defectuoso, éste sera removido por
el contratista y reemplazado a sus expensas, asi como la reparacién de los trabajos
defectuosos debera ser ejecutada por el contratista a sus expensas. Si el contratista no
reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el trabajo inaceptable, el Estado lo
podra hacer por si mismo, cargandole al contratista el costo del trabajo ejecutado y el de
los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de recargo.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al
aceptar este contrato, debera tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion
de estas obras las que se manifiestan en los planos y demas documentos del proyecto,
se compromete a ejecutarlas con la debida solidez y perfeccidn, sujetdndose a cuantos
detalles de construccion y ordenes reciba de la Direccidn Facultativa, durante el curso
de los trabajos.

38.5 Muestras y Pruebas: La obtencion de muestras, analisis e interpretacion de éstos,
se haré de acuerdo con lo especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING OF MATERIALS" y/o A.A.S.H.T.O. "AMERICAN ASSOCIATION OF
STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus
revisiones en vigor a la fecha de la Licitacion Pablica o Solicitud de Precios, y/u otras
especificaciones que se definan para este trabajo en particular. Cuando asi se le solicite,
el contratista suministrard un informe escrito completo, del origen, composicion y
fabricacion de cualquiera o de todos los materiales que se propongan usar en la obra.
Asi mismo, se le podré solicitar copia debidamente certificada, del analisis de calidad
de cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio.
Los gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales
seran por cuenta del contratista.
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38.6. Depositos y almacenamientos de materiales: Los materiales no podran
almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y sélo podran almacenarse en las
zonas marginales con autorizacion del Ingeniero Residente y bajo la responsabilidad del
contratista, quien estara obligado a preservar el paisaje durante el periodo de almacenaje,
y hard la limpieza y restauracion del sitio a la terminacion de la obra, sin costo adicional
alguno para El Estado. Los materiales almacenados, lo seran en forma tal, que garanticen
la preservacion de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan
sido inspeccionados y aprobados, lo podran ser nuevamente al usarse en la obra y
deberan cumplir con los requisitos del contrato en ese momento.

38.7. Impuestos: Este contrato no contempla la exencién de ninguno de los impuestos
vigentes aplicables, de ningun tipo, incluyendo el impuesto municipal de extraccion de
materiales. Por ello, el contratista debera cubrir los impuestos de importacion y todos
los derechos exigidos, combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la
obra. En caso de que las autoridades correspondientes determinen que los impuestos
municipales de extraccion de materiales no sean pagados, la Direccion de Asistencia
Social (DAS) descontard de los pagos a realizar al contratista, lo correspondiente al
impuesto de extraccion de materiales, en base a las cantidades de material utilizado y el
monto del impuesto municipal a pagar, segun lo establecido en la legislacion vigente.

38.8. Restricciones sobre la carga: El contratista deberd cumplir con todas las
reglamentaciones y restricciones sobre pesos y dimensiones, en las carreteras publicas.
Un permiso especial, no relevara al contratista de su responsabilidad por los dafios que
pudiesen resultar de la movilizacion y operacion de su equipo. La movilizacion y
operacion de equipo de tal peso, o con tal carga, que pueda causar dafios a un camino o
a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de construccion, no sera permitido.

El Residente, asi como la Direccion Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad
de Transito y Transporte Terrestre, inspeccionaran y controlaran, a partir de la orden de
proceder y en forma periddica, el uso y el equipo que circule por las vias.

El uso de vias existentes por parte del contratista, lo obliga a mantener y dejar en buenas
condiciones las mismas, lo cual sera verificado por el CONTRATANTE. EI contratista
seré responsable por los dafios que ocasionen la movilizacion y operacion de su equipo.

39. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES PARA CON EL PUBLICO Y
LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

39.1. Cumplimiento de las leyes: El contratista deberd mantenerse al corriente y
completamente bien informado con respecto a todas las leyes, disposiciones legales,
tanto nacionales como municipales y todas las regulaciones pertinentes que en alguna
forma afectan el desarrollo del contrato, incluyendo reglamentos de contribuciones,
seguridad, sanidad, codigo de trabajo, codigo fiscal, codigo administrativo, legislacion
vigente sobre riesgos profesionales, seguros de obreros y cualquier otro requisito que
las leyes de Panama establezcan, tales como Seguro Social, Certificado de Paz y Salvo
del Impuesto sobre la Renta; asi como las leyes, disposiciones legales u otras ordenanzas
sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de Febrero de 1994, manejo de recursos naturales, de
seguridad publica, etc., y se obliga a darles cumplimiento en todo momento.

El contratista, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, fuente
de préstamo, desvio o comunicacion lateral que queden ubicadas en propiedad de El
Estado, tendréd que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien previamente
debera coordinar con la Seccion Ambiental.

39.2. Responsabilidad por dafios o reclamos: El contratista liberara y pondra a
cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier pleito, demanda, o accion de
cualquier indole, promovida por cualquier persona, natural o juridica, por causa de
dafos o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualquier
trabajo; de la incorporacién a la obra de cualquier material; del empleo de cualquier
persona, equipo o0 métodos; o por omision de cualquier acto o por negligencia, descuidos
0 desaciertos del contratista o0 sus empleados, en la ejecucion de la obra. Ademas, el
contratista liberard al Estado y a sus Representantes, de cualquier reclamo por
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indemnizaciones que surjan de la aplicacion de las leyes y disposiciones legales, a las
cuales se refiere el articulo anterior.

39.3. Permisos y Licencias: El contratista esta obligado a gestionar, adquirir y pagar,
todos los permisos y licencias (permisos de construccion, permisos de ocupacién) que
requiera para la ejecucion completa de su trabajo, previo al inicio de la construccion, a
excepcion de aquellos que El Estado otorgue en cuanto a la utilizacion de la
servidumbre. Para efecto de los permisos relacionados con la extraccion de material
granular, referirse a las especificaciones ambientales.

39.4. Seguridad y comodidad del publico: El contratista esta en la obligacion de velar
por la seguridad del publico, en el area de ejecucion de la obra, de protegerlo contra
accidentes causados por sus operaciones y de permitir el libre trénsito, toda vez que la
obra se ejecute sobre un camino existente, o que lo cruce. Para ello, construira los
desvios y cruces necesarios, solicitando autorizacion escrita del Ingeniero Residente con
anticipacion y construird las estructuras temporales que éste solicite, con premura y sin
costo adicional alguno para El Estado. Una vez terminada la obra, estas estructuras
seran removidas y las areas donde se construyeron los desvios o cruces, seran limpiadas
y arregladas de forma tal que no ocasione dafios o perjuicios a la obra ni a las
propiedades adyacentes.

Durante la ejecucion de la obra y especialmente en la época lluviosa, el contratista esta
en la obligacion de mantener en estado de transcitabilidad los desvios que construya,
incluyendo sus estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan
sido suspendidas, a menos que el Ingeniero Residente, en forma escrita, le permita su
cierre. Asi mismo, durante la ejecucién de la obra, estara obligado a mantener las cercas,
porticos de desvios, como también a poner guardianes o dispositivos adecuados en los
porticos que haya de mantener abiertos, y que cumplan con las disposiciones de transito,
vigentes en el pais.

Donde se construyan desvios o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el
transito, el contratista colocara barricadas para regular el tipo de transito
correspondiente.

Estas barricadas seran construidas del material, forma, dimensiones y colores fijados
por el Ingeniero Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN OBRAS).

Durante la noche EL CONTRATISTA mantendra encendidas luces y sefiales de aviso,
a una distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado,
cuando se realicen trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan
obstaculizar o poner en peligro al publico. El Ingeniero Residente vigilara que el
contratista cumpla oportunamente, con la colocacion de sefiales y dispositivos de control
del transito, necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

Durante el periodo de construccion, EL CONTRATISTA vigilara que las sefales
utilizadas temporalmente para delimitar las areas de circulacion vehicular cumplan su
funcion. Ademas, mantendré informada a la comunidad sobre los cambios en el transito,
durante las diferentes etapas del proyecto y colocara letreros de advertencia sefialando
las zonas peligrosas o criticas a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta
clausula, el Ingeniero Director podra ordenar la suspension total y temporal de los
trabajos, hasta que sean subsanadas las deficiencias, tal como se sefiala en las presentes
condiciones especiales.

39.5. Proteccion y restauraciéon de la propiedad: EIl contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones aéreas, superficiales,
subterraneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras de propiedades,
los cuales no podra remover sin mediar la autorizacion escrita del Ingeniero Residente.

En el caso del descubrimiento de minas prehistoricas, sitios de asentamiento indigena o
de época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés
mineraldgicos (raros) durante la realizacion de las obras, el contratista suspendera
temporalmente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificard al Ingeniero
Residente, quién dara conocimiento del hallazgo a la Direccion Nacional de Patrimonio
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Historico. Los trabajos serdn reanudados una vez que la Direccion Nacional de
Patrimonio Historico, realice las investigaciones y estudios pertinentes.

Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueologicos,
paleontoldgicos y mineraldgicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente
considerara los ajustes apropiados en el programa de trabajo del contrato.

Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad pablica,
vias de accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., 0
que sean afectadas en modo alguno por la comision u omisién de actos del contratista,
seran reparados o restituidos por éste a su condicion original, o reemplazados
inmediatamente, sin costo adicional alguno para El Estado, verificado y controlado por
escrito por el Ingeniero Residente y a su satisfaccion y la del propietario afectado, en
caso de ser propiedad privada. El Ingeniero Residente informara, usando los canales
adecuados con la Direccién Nacional de Inspeccion, de los dafios ocurridos y/o su
reparacion.

39.6. Responsabilidad del contratista por la obra: El contratista serd el Unico
responsable por los trabajos ejecutados, asi como por la calidad de los materiales
utilizados en la obra, por lo que debera comprobar sus especificaciones, a fin de que
cumplan con las normas. el contratista mantendra, a sus expensas, toda la obra,
conforme a lo establecido en el pliego de cargos, mientras dure la ejecucion de la obra
y hasta que se firme el acta de aceptacion final de la misma.

El contratista debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las inclemencias
del tiempo o de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucién y/o de la
omisién de cualquier trabajo a su cargo. el contratista no sera responsable de los dafios
que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera de lo comdn, por acciones
del estado, de enemigos publicos y demas causas imprevisibles y ajenas a todo control
del contratista. en caso de suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista sera
responsable por todos los materiales y los almacenara adecuadamente.

El contratista proveera de drenajes adecuados a la obra, como también erigira a sus
expensas, las estructuras necesarias para mantener el libre transito.

39.7. Responsabilidad de funcionarios publicos: Los servidores publicos actuaran en
concordancia con lo establecido en la legislacion vigente y a lo contenido en este Pliego
de Cargos.

39.8. Vigencia de los derechos legales: Ninguna medicion, aprobacion, presupuesto o
pagos ejecutados, certificado expedido antes o después de la terminacion y aceptacion
de la obra, impedira que el Estado demuestre durante la ejecucion de la obra o
posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o caracter (especificado) del trabajo
ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que tal medicién, aprobacion,
presupuesto, certificado, pago o materiales usados son incorrectos y no se conforman
con lo especificado en el contrato.

Tal medicidn, aprobacidn, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido
ejecutados, no invalidaran el derecho del Estado, de recobrar del contratista, de su
fiador(a) o de ambos, los dafios que hayan resultado por la falta de cumplimiento del
contrato, dentro del término fijado en la FIANZA DEFINITIVA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO O EJECUCION.

Ninguna aceptacion por parte de los representantes del Estado, ni aceptacion alguna de
pago, de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extension de plazo o posesion por
parte de los representantes del Estado, se interpretard como anulacion de alguna parte
del contrato, ni como renuncia a cobrar dafios y perjuicios o de exigir la reparacion y/o
sustitucion inmediata de la obra afectada. La condonacion por parte del Estado y/o de
sus representantes, de la violacion de una parte o partes del contrato, no podra
interpretarse como justificacion para la condonacion de la misma o de violaciones
subsiguientes. Todo pago indebidamente hecho por error o fraude, facultara a El Estado
para exigir el reembolso de tal pago. EI contratista estara obligado a efectuar el
reembolso dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud del Estado.
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39.9 Seguridad y accidentes: El contratista velara por la seguridad de sus empleados y
del publico en todo momento, en el area de la obra, zonas marginales, fuentes de
préstamos, canteras e instalaciones, durante el periodo del contrato, conforme al
Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construccion segun el
Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral. Mantendra un registro completo de todos los accidentes, sus causas,
responsabilidades comprobadas, especificando los casos de muerte, enfermedades
endémicas, epidémicas o profesionales, heridas o lesiones que requieran atencion
médica y sus causas, de producirse demoras en la ejecucion de la obra.

Este registro debera estar a disposicion del Ingeniero Residente, en cualquier momento
que lo solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, inseguridad o insalubridad
que se produce y forma de evitar la situacién que motiva el accidente, mal o enfermedad.

40. PROGRESO DE LA OBRA

40.1. Inicio de la obra: Se considerar4 como fecha de inicio de la obra la establecida
en la Orden de Proceder, la cual estara firmada por el Director Nacional de la Direccion
de Asistencia Social. El Contratista deberd presentar dentro de los siete (7) dias
calendarios siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra un Cronograma
de Trabajo en formato “Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan
de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del
Inspector de Proyecto.

El Contratista dard especial atencién en su Cronograma de Trabajo a todo lo
concerniente a las Utilidades Publicas, para lo cual debera coordinar oportunamente con
las Instituciones respectivas. En dicho Cronograma, presentado en forma gréfica, se
mostrara el orden cronoldgico en que se ejecutaran las diferentes actividades que
integran la obra, indicandose la fecha de inicio y terminacion de cada uno de ellas.

Ademas, debera indicar en el mismo, los porcentajes de avance de cada una de las
actividades que integran la obra y el flujo de caja mensual.

El Contratista deberd notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingenieria
de la Institucién correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se
mostraran los periodos en que el Contratista considere que debera suspender la obra por
efecto de las condiciones climatoldgicas. Una vez aprobado el Cronograma de Trabajo
y la designacion del superintendente, el Ingeniero Residente velara por el mejor
cumplimiento de dicho Cronograma. EI Contratista sometera a la consideracion del
Ingeniero Residente los sitios que piensa utilizar para instalaciones, campamentos,
canteras, fuentes de materiales, etc. EI Contratista iniciara las operaciones dentro de los
siete (7) dias calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder.

Las operaciones normales de ejecucion de obra subsecuentes habran de realizarse dentro
del ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado. Todo Contratista debera empezar
la obra, una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no podra iniciar dichos trabajos
adjudicados.

40.2. Designacion del superintendente: Después del perfeccionamiento legal del
contrato y antes de comenzar la ejecucion de la obra propiamente dicha, el contratista
sometera por escrito, para la consideracion del Ingeniero, la designacion del
Superintendente. Para ello enviardel nombre, y su historial profesional.

40.3. Instalaciones: El contratista solicitara autorizacion al Ingeniero Residente, antes
de usar cualquier fuente de préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado;
antes de abrir el transito a través de cualquier terreno y antes de instalar cualquier
campamento o deposito dentro de la servidumbre, o dentro de cualquier terreno
propiedad del Estado.
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Las instalaciones del contratista, que se hagan en las zonas marginales, seran
desmanteladas y removidas por él al terminar la obra o cuando asi lo requiera el
Ingeniero Residente. Las operaciones de desmantelamiento y remocion las ejecutara el
contratista sin cargo adicional para El Estado. Al finalizar la remocion se debera
restituir el rea a su estado original y arreglarse de tal manera que no ocasione perjuicios
a la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes.

40.4. Personal y equipo en la obra: El personal que se utilice en la ejecucion de la
obra objeto del contrato, debera ser ciudadano de la Republica de Panama. El personal
extranjero estard sujeto a las disposiciones que para el caso sefiale el Ministerio de
Trabajo y el de Relaciones Exteriores. El personal y el equipo que se utilicen en la obra,
deberdn ser de la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria para realizar
satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su completa terminacion, en la
forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por este contrato debera
ser efectuado en forma habil y bien acabado. EIl Ingeniero Residente o el Ingeniero
podran requerir, por escrito, al contratista, que retire del trabajo a cualquier empleado
que ellos consideren incompetente, descuidado o en alguna otra forma objetable.

En caso de que el contratista no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del
Ingeniero Residente, o no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado
para proseguir debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el
Ingeniero Director podra suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean
subsanadas las causas que originaron la suspension. El periodo que dure la suspension
ordenada por el Ingeniero Director, no dard derecho al contratista para presentar
reclamaciones posteriores, relacionadas con dicha suspension. El contratista no podra,
en ningln momento, retirar de la obra equipo sin la autorizacion del Ingeniero.

40.5. Instrucciones al superintendente y capataces: El contratista esta en la
obligacion de hacerse representar, permanentemente en el campo, por el
superintendente, quiénestara investido de toda la autoridad necesaria para atender
inmediatamente las observaciones e instrucciones del Ingeniero Residente; para actuar
a nombre de su representado en todos los casos;para cumplir y hacer cumplir a sus
subalternos los requisitos del contrato. Si el contratista o el superintendente no
estuvieren en el lugar de la obra en que el Ingeniero Residente hiciere sus observaciones,
éstas seran atendidas por el capataz de esa parte de la obra.

Entre el superintendente y el Ingeniero Residente se establecerd una estrecha relacion,
que cubra las notificaciones de empleados de la inspeccion a empleados del contratista,
sobre trabajos a su cargo, detallando las respectivas responsabilidades, a fin de
salvaguardar los derechos del Estado en todo momento.

40.6. Demoras: El contratista serd responsable por el debido cumplimiento del
programa de trabajo aprobado. El Ingeniero Residente verificard, en la fecha de
presentacion de las cuentas parciales, que el progreso obtenido en la obra concuerde con
el progreso estimado para el mes correspondiente dentro del programa de trabajo. Si la
cantidad de la obra ejecutada estuviere por debajo de la cantidad de obra estimada en el
programa de trabajo aprobado, se aplicara al contratista, como consecuencia de la
demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

El contratista no serd responsable de las demoras que sufra la obra, cuando estas
demoras sean motivadas por actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del
Estado y demas causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. Cuando
esto suceda, el contratista podra solicitar al Ingeniero Director, que le conceda una
ampliacion en el periodo del contrato.

40.7. Suspensiones de la obra: El Ingeniero Director esta autorizado para suspender la
ejecucion de la obra total o parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo
gue estime conveniente, por los siguientes motivos, sin limitarse a ellos: Por causa del
mal tiempo, por razones de seguridad publica, por incumplimiento del contratista en
corregir condiciones peligrosas para los obreros o para el pablico en general, por actos
u omisiones del contratista que violen las estipulaciones del contrato, por
incumplimiento de érdenes y por no contar, el contratista, con el personal suficiente para
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cumplir satisfactoriamente con el programa de trabajo. El contratista debera cumplir,
inmediatamente, la orden de suspension impartida por el Ingeniero Director, pero
durante el periodo de suspensidn, el contrato permanecera en vigencia.

El contratista no podré suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorizacion del
Ingeniero Director. Cuando el contratista considere necesario suspender la obra total o
parcialmente por algin motivo justificado, deberd solicitar la autorizacion del Ingeniero
Director con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipacion. Para reanudar las
operaciones que fueron suspendidas, deberd obtener la autorizacion del Ingeniero
Director, solicitandola con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

La suspension de la obra, en algunos, pero no en todos sus detalles, serd considerada
como una suspension parcial. La suspension de la obra en todos sus detalles, sera
considerada como una suspension total.

Los trabajos de urgencia que sean ordenados para la conveniencia del transito publico y
proteccion de la obra, asi como las operaciones menores no afectadas ni relacionadas
con la causa de la suspension, podran efectuarse, durante un periodo de suspension total,
si fuese permitido por el Ingeniero. El tiempo empleado en efectuar estos trabajos de
urgencia, no se imputara al periodo del contrato.

40.8. Retraso en la entrega de la obra: El contratista acepta expresa e implicitamente,
que entregara la obra completamente terminada antes de o en la fecha en que se termine
el periodo definido para el contrato, incluyendo en este periodo, las extensiones de
tiempo debidamente autorizadas. Por cada dia calendario que transcurra entre la fecha
de terminacion del periodo del contrato y la fecha de aceptacion de la obra, evidenciada
en el Acta de Aceptacion de Obra, el contratista compensara a El Estado, con la suma
indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta suma se cobrard como
compensacion por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrara de las sumas que
El Estado le adeude al contratista o serd cubierta por éste o por la fianza de
cumplimiento.

41. MEDIDA'Y PAGO.

41.1. Presupuesto aproximado: Queda entendido y convenido que de darse
cantidades que suministre El Estado para la cotizacién de las propuestas son solamente
aproximadas y susceptibles de ser variadas o suprimidas durante la ejecucion de la obra,
segun los intereses del Estado.

41.2. Medicion de cantidades: Todo trabajo terminado de conformidad con el
contrato serd medido, para efectos de pago, de acuerdo con el sistema métrico decimal,
0 segun lo indicado en el Pliego de Cargos y demas documentos contractuales.

Los métodos de medidas y célculos que se usen para determinar las cantidades de
materiales suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberan estar de acuerdo
con la préactica de ingenieria generalmente reconocida como buena.

41.3. Trabajo sin autorizacion: Cualquier trabajo, no contemplado en el contrato,
ejecutado por el contratista sin la autorizacion escrita del Ingeniero Director, seré a su
propio riesgo y no se le reconocera pago ni compensacion alguna por el mismo.

Asi mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las lineas de las rasantes, de las
dimensiones exteriores de estructuras o que difiera de lo que aparezca en los planos, no
sera reconocido y podra obligarse al contratista a su remocién, demolicién o
desmantelamiento.

41.4. Alcance de los pagos: Solamente se le haran pagos al Contratista por trabajos y
por cantidades contenidas en los detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo
con el pliego de cargos y deméas documentos contractuales. No habra pago directo por
otras obligaciones estipuladas en los documentos contractuales, cuyos costos debera
contemplarlos el Contratista en los detalles de pago estipulados en el pliego de cargos.
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Queda entendido y convenido que el contratista recibird y aceptara la compensacion
fijada en el contrato para el pago de los detalles, como pago total por el suministro de
todos los materiales y por la ejecucidn de todo el trabajo necesario para la terminacion
del proyecto objeto del contrato, en forma completa y aceptable. Asi como por todo
riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o contingencia, que resultase de la naturaleza
del trabajo o durante el desarrollo del mismo hasta su aceptacion final.

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la
ejecucion de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. EIl pago
parcial de cualquier suma o la devolucion de cualquier porcentaje retenido, no exime al
contratista, en manera alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el
contrato, ni de reparar inmediatamente cualquier dafio surgido de deficiencias u
omisiones descubiertas posteriormente, o durante la aceptacion final.

41.5. Informacion de costos: El contratista deberd suministrar al Ingeniero un analisis
de sus precios, tasa y tarifas de pago costo de materiales, costo de produccién y cualquier
otra informacién que éste le requiera para el historial o registro del costo de la obra.

41.6. Pagos parciales: El contratista debera presentar un programa de trabajo siete (7)
dias habiles después de la Orden de Proceder, al que debera adjuntar un desglose de
cantidades y precios unitarios utilizados para su propuesta, para aprobacion del
Ingeniero de cada uno de estos aspectos y a efecto de aproximacion para pagos parciales
por cuentas presentadas dentro del periodo de ejecucion del contrato y se utilizara para
verificar contra avance fisico de obra.

El Ingeniero Residente presentara al Ingeniero un informe mensual de las cantidades de
trabajo ejecutado durante el periodo. Como garantia adicional de cumplimiento, El
Estado retendra el diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la
fecha de la cuenta. El monto correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no podra
ser endosado por el contratista, ya que el mismo constituye una garantia para El Estado.

Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial,
resultare inferior al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado,
entonces se le hara al Contratista, una retencion adicional a los porcentajes mencionados
anteriormente.

Dicha retencion adicional consistira en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre el
monto resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el
monto de la obra realmente ejecutada, multiplicada por el nimero de meses
transcurridos entre la fecha en que se le autorizo6 al Contratista iniciar operaciones y la
fecha de la cuenta de pago parcial correspondiente al atraso. Esta retencion adicional no
es acumulativa, por lo tanto, en cada mes se hara la retencién o devolucion que
corresponda por este concepto.

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el
Ingeniero Residente.
b) Que la cuenta haya sido firmada debidamente por el contratista, por el
Ingeniero y por el Ingeniero Director.
c) Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o0 por su representante
autorizado y
d) Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloria
e) Los pagos los hara efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los
requisitos previamente anunciados.

Las cesiones 0 endosos de cuentas, o de parte del contrato, deberdn cumplir con las
disposiciones de la ley de Contratacion Publica y las reglamentaciones de la Contraloria
General de la Republica.

41.7. Pagos o reconocimientos especiales: Este punto no aplica para proyectos con
periodos de ejecucion de DOCE (12) o menos meses.Cuando por razon de leyes o
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regulaciones que afecten los salarios, las prestaciones y el Contratista se considere
afectado, podra solicitar pagos adicionales, en base a la comprobacién de la planilla 'y
siempre que presente su solicitud por escrito, ante la Direccion bajo la cual se
inspecciona la obra objeto del contrato, dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la promulgacion de la disposicion legal que motiva la solicitud. Igualmente,
EL ESTADO podra hacer ajustes a su favor en caso de que los precios disminuyan.
También podré solicitar pagos adicionales por los aumentos de precios que ocurran a
partir de la fecha del Acto Publico de los materiales y productos entregados en el sitio
de produccion o almacenaje; siempre y cuando su produccién sea nacional y su precio
esté regulado por EL ESTADO. Estos pagos adicionales solo se efectuaran si al
momento del Acto Publico, se desconocia el aumento a producirse.

Para hacerse acreedor a lo establecido en estos pagos adicionales, el contratista debera
permitir, para la investigacion de costos de los aumentos de salarios y prestaciones
sociales, el acceso a la confeccion de pagos y copias de las planillas ejecutadas desde el
inicio de la obra, con el propdsito de verificar y comprobar cualquier cambio en el
régimen salarial que sea de justo reconocimiento para pagos adicionales.

En cuanto al costo de los materiales y productos entregados en el sitio de produccién o
almacenaje, el contratista debera enviar al ingeniero, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la fecha de la firma del contrato, una lista completa y comprobada por el
residente de los precios unitarios que sirvieron de base para el computo de la propuesta.
De no enviar esta lista, se asumira que los precios modificados, han sido contemplados
por el contratista.

A medida que existan variaciones en los precios, El contratista debera comprobar
debidamente y a satisfaccion, estas variaciones. El sistema de control a seguir sera
coordinado previamente con el Ingeniero. Solamente se reconocera la diferencia neta,
entre el costo original y el costo aumentado del material o producto. En caso de que se
cometan irregularidades por parte del Contratista, el Ingeniero podra omitir este Articulo
como parte obligatoria del contrato, independientemente de otras sanciones que sefialen
las leyes.

41.8. Cambios y alteraciones en las cantidades: Cuando el pago se especifique
"global™ se entendera que todos los trabajos requeridos en la obra, bajo ese renglon de
pago, estan contemplados en la propuesta, y no se aplicaré el contenido del resto de la
clausula.

El contratista acepta de antemano que El Estado se reserva el derecho de hacer cambios
0 alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerira
formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del Director
Nacional de Inspeccion. Por ningin motivo, el contratista podra de por si hacer cambios
0 alteraciones a lo establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo modificado, que
ejecute sin autorizacion escrita, lo hara bajo su propio riesgo y sin remuneracion.

41.9. Ordenes de trabajo: Las ordenes de trabajo son 6rdenes escritas del Ingeniero
Residente o0 su representante autorizado dirigidas al contratista, cefiidas a condiciones
contractuales, requiriendo al contratista accion sin negociacion de ninguna clase. Las
ordenes de trabajo se expediran para la ejecucién de un trabajo, para el suministro de
materiales o de servicios como lo exige el contrato. Las ordenes de trabajo se expediran
siempre que se refieran a trabajos que contribuyan o sean necesarios, directa o
indirectamente, para la terminacion satisfactoria de cualquiera de los detalles del
contrato. En todos los casos donde se expidan las 6rdenes de trabajo aqui definidas, éstas
tendran fuerza obligatoria una vez recibidas por el contratista, o por cualquiera de sus
representantes, quién simplemente acusara recibo de la mismay procedera a la ejecucion
de lo que en ella se establece.

41.10. Ordenes de trabajo extra: Las 6rdenes de trabajo extra seran comunicaciones
escritas del Ingeniero Director, por las cuales se ordena la ejecucion de cualquier trabajo
necesario para complementar la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que
no se considerd originalmente. Una orden de trabajo extra podra dar origen a un Acuerdo
Suplementario o ser ejecutada como Trabajo por Administracion.
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En ningun caso esto se aplicara a los trabajos objeto del contrato global
considerado en el Pliego de Cargos. En la orden de trabajo extra se indicara la clase
de trabajo a ejecutar, la ubicacion, los materiales que deban usarse, las normas de calidad
correspondientes, los precios acordados y la extension de tiempo, de justificarse. En la
orden de trabajo extra, se hara constar la aceptacion del contratista, puesta en evidencia
por su firma. El contratista no procedera a efectuar ningin trabajo contenido en una
orden de trabajo extra, sino cuando despues de recibirla, aceptarla y firmarla, ésta le
haya sido devuelta, confirmada por escrito, por el Ingeniero Director.

41.11. Acuerdo suplementario: Se celebraran acuerdos suplementarios entre El
Estado y el contratista, cuando los cambios y alteraciones en las cantidades originales,
resulten en un incremento de costos en el monto del contrato.

El acuerdo suplementario es un convenio escrito, de cumplimiento obligatorio para
ambas partes.

Requiere para su validez, la firma de las instancias que firmaron el contrato y el refrendo
del representante de la Contraloria General y que el Ingeniero Director notifique al
contratista que dicho acuerdo ha sido confirmado.

La Entidad financiera sera debidamente notificada del Acuerdo Suplementario. El
Acuerdo Suplementario requiere de los timbres fiscales correspondientes; se deberan
indicar los dias calendario a que tiene derecho el contratista y que esta en la obligacion
de presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramacion). A los Acuerdos
Suplementarios también se le retendré el diez por ciento (10%) de garantia adicional de
cumplimiento.

41.12. Trabajos por administracion: Cuando no se llegare a un acuerdo en los precios
para la ejecucién de trabajos adicionales, el Ingeniero Director podra ordenar que el
trabajo sea ejecutado como trabajo por administracion.

Estos trabajos seran efectuados por el contratista, cumpliendo en todo con lo indicado
en el contrato y deméas documentos contractuales.

El Estado pagarad al contratista la ejecucion de estos trabajos por administracion,
conforme a las bases siguientes:

a) Obras de mano: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue
directamente a operaciones especificas, se pagara al contratista lo siguiente:

i. El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas
acordadas antes de ordenar el trabajo, las cuales no excederan las
pagadas para obra de mano similar a la usada en la obra, mas un
quince por ciento (15%).

ii.  El costo real de la prima de riesgos profesionales, mas un quince por
ciento (15%).

ilii.  Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto
sobre la Renta y Seguro Educativo.

b) Materiales: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e
incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagaré al contratista el costo real
de los mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos
costos el quince por ciento (15%) de ellos.

c) Equipo: Se pagara al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las
tarifas razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje
realmente. Dichas tarifas incluirdn compensacion total por el uso del equipo,
su operador, lubricantes, grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento.
No se agregara ningun porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y
no se reconocera remuneracion por el uso de herramientas pequefias, ni equipo
manual.

d) Superintendencia y administracion: No se reconocera remuneracion por
gastos de superintendencia, ni de administracion.
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e) Registros: El representante del contratista y el Ingeniero Residente
compararan diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo
ejecutado por administracion. Estos registros incluirdn, como minimo y sin
limitarse a ellos, los siguientes detalles:

i.  Personal: Clasificacion, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a
pagar.

ii.  Materiales: Descripcion, cantidad, precio unitario, transporte, manejo
total a pagar. Estos registros deberan estar amparados por las facturas
que certifiquen el pago por todos los materiales no producidos por el
contratista y utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de
transporte y manejo.

iii.  Equipo: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a
pagar para cada unidad del equipo utilizado.

Se confeccionaran copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por
el Ingeniero, los cuales deberan ser firmados por el Ingeniero Residente y el contratista
0 sus representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparacion
de cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se sometera el caso
a consideracion del Ingeniero, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de
dicho informe. Para su validez, los trabajos ejecutados como trabajo por administracion,
deberdn cumplir con los mismos requisitos establecidos para los acuerdos
suplementarios. Tanto los acuerdos suplementarios, como los trabajos por
administracion, una vez formalizados, formaran parte integrante del contrato.

41.13. Limpieza final: Antes de la aceptacion final de la ébralos préstamos, fuentes de
materiales y toda el area ocupada por el contratista en relacion con la obra, deberé ser
limpiada removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras
provisionales y equipos.

Todas las zonas de la obra deberan quedar en condiciones limpias y presentables,
debiéndose haber reparado los caminos o vias de acceso por él usadas y dafiadas, a
menos que presente certificado en donde se indique que cumpli6 los requisitos de carga.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos, y
cubierta vegetal existente, necesario para controlar la erosion del suelo y para restaurar
las areas alteradas por la obra de Ingenieria.

El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro de las condiciones
del camino y los dafios al mismo imputables al contratista, las reparaciones a ejecutar,
indicando, ademas, si la reparacién ha sido suficiente y a tiempo.

Después de terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las
estructuras de drenajes, cunetas y demés desagiies se limpiaran de todo sedimento,
eliminando cualquier acumulacion de material que obstruya o pueda obstruir su
funcionamiento normal.

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se haran
pagos directos en concepto de su ejecucion.

41.14. Aceptacion final: Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Direccién de
Asistencia Social, la obra entera serd finalmente inspeccionada por el Ingeniero
Residente, por el Inspector de la Contraloria en la provincia en la cual esta ubicado el
proyecto y por el Contratista y si la encuentran completa y correcta, de acuerdo con
todos los términos del contrato, asi se hara constar levantando el Acta de Aceptacion
Final debidamente firmada por los participantes de la inspeccion final de la obra.

El Acta de Aceptacion Final sera requisito indispensable para efectuar el pago final del
contrato.

Las entidades estaran obligadas a recibir los bienes, los servicios y las obras por parte
de los contratistas, y a emitir el documento de recepcidn en un plazo maximo de cinco
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dias habiles. Si las entidades no emiten el documento de recepcion en dicho plazo,
deberan explicar por escrito los motivos en que se fundamenta la no emision.

41.15. Pago final del contrato: EIl pago final del contrato se harad dentro del plazo
estipulado para pagos parciales, contados a partir de la fecha de aceptacion final,
evidenciada en el acta de aceptacion final. Para que se proceda al pago final, el
contratista deberd cumplir previamente con los requisitos siguientes:

1. Presentar constancia de que el Acta de Aceptacion Final estd debidamente firmada
por los que participaron en la inspeccion final del contrato.

2. Presentar constancia de que la Fianza Definitiva de Cumplimiento estuvo en vigor
por el tiempo exigido en vigencia de la Fianza Definitiva o Cumplimiento.

3. Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con EIl Estado
por compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto
de gastos extras en que hubiese incurrido el Estado por culpa del contratista, ni por
cualquier otra causa relacionada con la ejecucién de la obra.

4. Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de
obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la
ejecucion de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por El Estado o que
se han hecho arreglos satisfactorios para su cancelacion.

5. Presentar constancia de reparacion de los caminos de acceso, por él utilizados,
firmada por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero.

Por recomendacion del Ingeniero Director y con la aprobacion del Contralor
General, LA DAS aceptara finalmente la obra y pagara al contratista todo dinero
que se le deba, incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantia y
cualesquiera créditos que el contratista compruebe que existiesen.

LA DAS también descontara cualquier suma que el contratista adeude al Estado,
por concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido durante la
ejecucion de la obra, por fallas del contratista o por cualquier otra causa. El pago
final constituye la liquidacién total de los pagos por la ejecucién total de la obra
objeto del Contrato.

42. MANO DE OBRA:

Es recomendable que el contratista emplee al maximo la mano de obra no especializada,
seleccionandola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades adyacentes al
lugar en que se construye la obra.

43. LETREROS O PLACAS:

El contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta, un (1) letrero que tenga las
especificaciones establecidas en el informe de costos. El letrero debera ser colocado en un lugar
visible, donde sefiale el Ingeniero Residente y al terminar la obra serd entregado a la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS).

Los letreros solo podran ponerse en la ubicacion del proyecto una vez se otorgue la orden de
proceder del mismo.

Los letreros seran construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de cargos.
El modelo del letrero le sera entregado al contratista, por la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), y en el mismo se incluira la fuente de financiamiento.

Los letreros deberan tener un numero telefénico que dard la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), para que la comunidad pueda presentar sus denuncias en base a la obra.

44. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS):
El contratista tendra un plazo méximo de treinta (30) dias calendario después de entregada la
obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la DIRECCION DE ASISTENCIA

SOCIAL (DAS). Se considerara sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo
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estipulado y/o que no se haya ajustado al procedimiento descrito en la clausula relativa a
"RECLAMACIONES POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones
Especiales.

45. OTRAS PENALIZACIONES

45.1. Alcance: Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que
pueda emprender la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), se sancionara
econdmicamente al Contratista, cuando éste no atienda con la debida diligencia,
eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el INGENIERO RESIDENTE, en
relacion al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos,
en materia de seguridad laboral y la seguridad de todos los usuarios de la via (sean éstos,
vehiculos, peatones, etc.) y de las especificaciones ambientales y medidas de mitigacion.

45.2. Serd el INGENIERO RESIDENTE quien indicara la anomalia o deficiencia en el
cumplimiento del contrato por parte del Contratista.

Tal comunicacion se hara por escrito y en la misma se fijara un plazo para solucionar la
anomalia apuntada. Vencido dicho plazo, el INGENIERO RESIDENTE comunicara al
Contratista la aplicacion de la sancién, en los términos indicados a continuacion.

45.3. Sancién: La sancién que se aplicara al Contratista, por incumplimiento de lo
expresado en el punto anterior, se aplicara de la siguiente manera: Primera penalizacion:
B/.1,000.00. Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara
de forma constante en cada nueva penalizacién subsiguiente, por una misma anomalia
o incumplimiento, en un monto equivalente a B/.2,000.00 adicionales a la penalizacion
inmediatamente anterior.Se entiende como penalizacion, cada comunicacion escrita,
remitida al Contratista, indicando la sancion correspondiente, independiente del motivo
de incumplimiento.

45.4 Aplicacion: Para cada periodo de presentacion de cuenta, se computaran todas las
sanciones aplicadas en dicho periodo y el monto total de las mismas se deducira del
monto neto de la cuenta presentada. Todas las deducciones efectuadas en concepto de
sanciones son definitivas y por lo tanto no son reembolsables.

45.5 Recepcidn y Plazo de Garantia: Finalizadas las obras se procederd, al acto formal
de recepcidn al que concurrira un facultativo designado por el Director Nacional de la
Direccién de Asistencia Social (DAS), como representante de la institucion contratante,
documentandose en un acta de fin de obra. Si se encuentra las obras en un buen estado
y con arreglo a las prescripciones prevista, el funcionario designado por la Direccion
Ejecutiva, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se
hara constar asi en el acta y el Director de las misma sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el
presente contrato queda fijado en tres afios, contados desde la fecha del acto formal de
recepcion.

46. INSPECCION DE AREA

EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se
construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la
disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas,
climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios
son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad,
de la ejecucion de la misma. Asi mismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de
ejecucion estipulado en el pliego de cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones
descritas en el parrafo anterior, por lo que no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.
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47. INHABILITACION PARA CONTRATAR CON LA DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS)

EL CONTRATISTA seré inhabilitado para contratar con la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), cuando incumpla con el contrato y cuando incurra en falsedad o en fraude en
el acto de seleccidn de contratista, en la contratacion directa o durante la ejecucion del contrato
0 de la adenda.

48. TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

Las partes pueden dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdémicas, que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por la Direccion de Asistencia Social (DAS), sea que fuere inconveniente a
los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren las obras.
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FORMULARIO No.1
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTO PUBLICO No. =-=-==----
FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, Republica de Panama, ( ) de de ( )

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Presentamos propuesta para: “
PROYECTO No.

Nombre de Persona Natural:
Nombre de Persona Juridica:

Representante en el Acto: (Describir Generales)

Cuya carta poder se adjunta.
Representamos a la firma extranjera de

Fianza Provisional que cubre no menos del 10% del total del monto ofrecido, por
B/. . (Bl )

Validez de la propuesta; --------- (-----) -

Plazo de entrega:  ( ).

Nuestra oferta es por la suma de Balboas
(B/. ), con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.
Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos.

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS
SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERIDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL NO
LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE
DESCALIFICACION EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

(NOMBRE DE LA COMPARIA)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO EN EL ACTO O DE LA PERSONA NATURAL)
CEDULA No.

(NOMBRE DEL CONSORCIO)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL CONSORCIO)
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FORMULARIO No. 2

FORMATO DE CARTA PODER

El suscrito (datos generales) en calidad de Representante Legal de la

Empresa , con domicilio en , por

este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorizacion

a___ (APODERADO) : para que actle como nuestro Representante en el
procedimiento especial de contratacion para el proyecto No. denominado “
“acelebrarse el dia , en la ciudad de

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta,

cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy
( ) de de dos mil veintiuno (2021)

PODERDANTE

APODERADO

EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO No. 3

MODELO DE DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N°48 del 26 de octubre de 2016,
que establece medidas de retorsion en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra
la Republica de Panama, yo , varon/ mujer, (nacionalidad), mayor
de edad, (profesion), (estado civil), con cédula de identidad personal No. ,
vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de representante Legal de la empresa
, sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de la Republica
de Panam4, a Ficha , Tomo____ , Rollo , Documento ,
Imagen , con domicilio en teléfono , acudo
ante presencia del Sr./Sra. Notario a declarar bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

. Que no soy una persona nacional de un pais al que se le aplican medidas de retorsién conforme
aesta Ley, o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley.
. No mantiene beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un pais
al que se le aplican medidas de retorsion conforme a esta Ley, 0 una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio
principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley.
No actla en representacion de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de
retorsion conforme a esta Ley o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada,
organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican
medidas de retorsion conforme a la Ley.
En la ejecucién del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las
obligaciones dimanantes de esta, el valor de los sueldos, bienes, servicios, obras publicas,
arrendamientos, valores, titulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de
Derecho Pablico o de otra indole, correspondiente o cualquier combinacién de estos,
proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion conforme a la presente
Ley, no superara el 10% del valor total del acto publico o contratacién pablica de que se trate,
0 el 10% del valor anual de dicho acto publico o contratacion publica, si esta es de naturaleza
renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panama a los dias del mes de de 20

Representante legal
Ceédula No.

(Nombre de la Empresa).
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FORMULARIO No. 4

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO INCAPACIDAD
PARA CONTRATAR

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

En relaciéon a la convocatoria del procedimiento especial de contratacion para el Proyecto
N°XXX, denominado (XXXXXXX) yo, (Nombre del representante legal o augorizado de cada
miembro del consorcio), en mi caracter de (términos en que esté otorgado el mandato),
manifiesto que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de
los supuestos que establece el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenada por

la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que regula la Contratacion Publica y dicta otra disposicion.

Dada en la ciudad de ,alos dias del mes de de 20 .

Atentamente

Nombre
Representante Legal
Nombre de la empresa
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FORMULARIO No. 5

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de , con

ruc: en el desempefio de mi actividad profesional,
asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un
compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la
conviccion de conducirnos, en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos
principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de
obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no
solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo
largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]
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FORMULARIO No. 6

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, panamefio, portador de la
cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominara LA

ENTIDAD, por una parte y por la otra, , con
cédula de identidad personal No. , actuando en nombre y representacion de
la empresa , sociedad debidamente inscrita al Folio
y/o con Aviso de Operacion No. / , con domicilio en

, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el
cual formara parte integral del pliego de cargos del procedimiento especial de contratacion del
proyecto No. celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se
denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a
cabo el Estado panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente
administrador del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracién pablica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o
cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la
entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o
terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién, confabulacion, componenda o complicidad con
evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista,
como durante la ejecucion del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el Acto Pablico
No. , soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panama, en
materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacidn, regulacién y control de los movimientos
de los fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento
de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas,
subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcién, explicar su
importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de estos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento
del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta
para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato, serd causal para la
resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por
convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del

proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.
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En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir
con las obligaciones emanadas de las drdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion,
salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas
aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () dias del mes
de de 20__.

POR LA DAS, POR EL PROPONENTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]
[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Nota: El Pacto de Integridad es un documento estandarizado por la Direccion General
de Contrataciones Publicas, por tanto, el proponente debe presentarlo sin membrete
de la empresa.
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FORMULARIO No. 7

DECLARACION JURADA SOBRE EL ARTICULO 214 DEL DECRETO
EJECUTIVO No. 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACION

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

En relacién a la convocatoria del procedimiento especial de contratacion para el Proyecto N°
, (Nombre del representante legal o autorizado de cada miembro del
consorcio), en mi caracter de (términos en que esté otorgado el mandato), manifiesto que mi
representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 214 del
Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la Falsedad de la
Informacion.

Dada en la ciudad de ,alos dias del mes de de 20 .

Atentamente

Nombre
Representante Legal
Nombre de la empresa
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FORMULARIO No. 8

DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PUBLICO POR PARTE DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

En relaciéon a la convocatoria para el procedimiento especial de contratacion del Proyecto
No , para el (INDICAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO), yo, (Nombre del
profesional idoneo responsable en la rama de la ingenieria que compete a este acto por parte
del proponente que figura en el registro de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura), con
cédula de identidad personal No. , manifiesto y declaro a la Entidad
Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa (Nombre
del Proponente) se encuentra participando de la acto publico, previamente indicada.

Dada en la ciudad de ,alos dias del mes de de 20 .

PROFESIONAL IDONEO RESPONSABLE
NUmero de documento de identidad (Nombre de la Empresa)

SELLO DEL IDONEO
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DETALLE DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES

FORMULARIO No. 9

Nombre Fecha de Descripcion del Nombre del Valor del Puntos de
del inicioy fin proyecto cliente/duefio del Contrato contacto
Proyecto | del proyecto proyecto (nombre,
namero de

teléfono y correo
electronico)

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)

FIRMA
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Sefiores

FORMULARIO No. 10

PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

Panama,

de

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

E.S.D.

Estimados sefiores:

Y0, (REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)

de 202

, portador de la cédula de identidad

personal No(NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE) - on mj condicion de representante legal de

(NOMBRE PERSONA JURIDICA)

, por este medio y de manera formal, manifiesto que la

empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del procedimiento especial

de contratacion indicado en la referencia, ademéas cuenta con el personal técnico idéneo

necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico minimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos

esta integrado de la siguiente manera:

Nombre

Nacionalidad Cédula

Titulo

Cargo a
Ocupar

Agradeciendo su atencion,

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)

FIRMA
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FORMULARIO No. 11

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja__ de_

Nombres completos:

Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Titulo profesional:

Fecha de graduacion:

Titulo IV nivel:

Fecha de obtencion:
Experiencia profesional:

NN E

Empresa / Institucién:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempefiado:

ARos: desde - hasta:

Actividades relevantes:

NOTA: Debera adjuntarse una carta compromiso entre la firma y dicho profesional para la

participacion en la obra. Los profesionales de la ingenieria o arquitectura y demas personal

técnico (gerente de proyecto, ingeniero residente, capataz, plomeros y eléctricos) deben

presentar copia de la Resolucion de idoneidad o carné, e incluir su experiencia.
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FORMULARIO No.12

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO

Panama, de de 202__

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

Por este medio le comunico que, Yo, , con cédula/ pasaporte,

nacionalidad, profesion, idoneidad, de ser favorecido con la adjudicacién del procedimiento

especial de contratacion No. para el proyecto No. :

asumiremos la responsabilidad como técnico en

Atentamente,

Personal técnico

Nombre
Cédula
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FORMULARIO No.13

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATACION DE MANO
DE OBRA DIRECTA NO CALIFICADA

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

Quien suscribe, , varon/ mujer, (nacionalidad), mayor de edad,
(profesion), (estado civil), con cédula/ pasaporte, vecino de esta ciudad, actuando en mi
condicion de Representante Legal de la empresa , sociedad debidamente
constituida conforme a las Leyes de la Republica de Panam4, para la ejecucion del proyecto
denominado , declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

a. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de mano de obra no
calificada de por lo menos el 70% de dicha cantidad de personal de jornal que sean
personas residentes del distrito, donde se desarrollaran la ejecucion del proyecto.

b. Me comprometo, que por lo menos el 70% de esa cantidad de mano de obra no calificada
que seran personas residentes del area que estén desempleados.

c. Me comprometo; que, atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario
minimo y demas normas vinculantes; que pagard el salario minimo al personal
contratado residente en el area.

d. Me comprometo, que la adquisicion de insumos o materiales seran adquiridos en el area

de ejecucidn del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios
competitivos.

Dada en la ciudad de ,alos dias del mes de de 20 .

Nombre
Representante Legal
Nombre de la empresa
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FORMULARIO NO. 14
FIANZA DE CUMPLIMIENTO

FIANZA No.

CONTRATISTA:

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL/CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA DE PANAMA

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD: B/

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

(Nombre o identificacion del Contrato) (En adelante CONTRATO)

VIGENCIA: DIAS A PARTIR DE (Fecha de inicio de la Obra indicada en la Orden
de Proceder)

Conste por el presente documento que la (NOMBRE DE LA FIADORA) en adelante
denominada LA FIADORA, por este medio le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la obligacién de ejecutar fielmente el
objeto de EL CONTRATO (en adelante denominado LA OBRA), antes enunciado, y una vez
cumplido éste, de corregir los defectos de construccion a que hubiere lugar, conforme a EL
CONTRATO, Pliego de Cargos, planos, condiciones y especificaciones técnicas acordadas
entre LA ENTIDAD OFICIAL y EL CONTRATISTA, de conformidad con los siguiente
términos y condiciones:

OBJETO: LA FIADORA garantiza la fiel ejecucion de LA OBRA conforme a lo establecido
en EL CONTRATO, Pliego de Cargos, planos, condiciones y especificaciones técnicas
acordadas entre las partes. Cualquier modificacion ¢ adicién a EL CONTRATO deberé contar
con el consentimiento escrito de LA FIADORA. De no consentir LA FIADORA, EL
CONTRATISTA se vera en la obligacion de presentar una nueva fianza que cubra las
obligaciones producto de las modificaciones. Cualquier cesion de crédito proveniente de EL
CONTRATO requiere el consentimiento por escrito de LA FIADORA.

VIGENCIA: Esta fianza entrara en vigor a partir de la fecha de inicio de LA OBRA indicada
en la Orden de Proceder expedida por LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, y
continuarad vigente siempre dentro de los limites, términos y condiciones previstas en EL
CONTRATO, por lo que le toca al cumplimiento y ejecucion de LA OBRA. Después de esa
fecha y luego de ejecutada LA OBRA, esta fianza continuara en vigor por el término de un (1)
afio para responder por vicios redhibitorios por los bienes muebles suministrados por EL
CONTRATISTA como parte de LA OBRA, salvo los bienes muebles consumibles que no
tengan reglamentacion especial, cuyo término de cobertura serd de seis (6) meses, y por el
término de tres (3) afios para responder por defectos de reconstruccion o de construccion de LA
OBRA. En caso de entrega parcial, esta garantia empezara a regir a partir del recibo de la parte
sustancial de LA OBRA usada y ocupada por LA ENTIDAD OFICIAL, y para el resto de la
obra, a partir del acta de aceptacion final.

INCUMPLIMIENTO: En caso de reclamacion fundada, hecha por la ENTIDAD OFICIAL de
conformidad con los procedimientos establecidos en el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, previa expedicion de la resolucion por la cual se resuelve administrativamente
EL CONTRATO, LA FIADORA dispondra de un término de treinta (30) dias calendarios
siguientes a la notificacion de incumplimiento para ejercer la opcion de continuar la ejecucion
de EL CONTRATO, utilizando para ello los servicios de una persona idénea para tal efecto, o
pagar a LA ENTIDAD OFICIAL el importe de la fianza.

LA FIADORA quedara exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que,
producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD
OFICIAL no reclamare por dicho incumplimiento LA FIADORA dentro de los TREINTA (30)
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dias calendarios siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, en
sus oficinas principales, dando una relacién escrita de los hechos principales reclamados. La
notificacion se efectuara por escrito a LA FIADORA.

ACCIONES LEGALES: Toda reclamacion con base en esta fianza debera ser hecha por LA
ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamacion también se entiende a LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA como ENTIDAD OFICIAL.

Cualquier accion legal, ya sea judicial o extrajudicial, que inicie LA ENTIDAD OFICIAL, debe
entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA vy la peticién debera
solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA.

SUBROGACION: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones
asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios
pecuniarios 0 mediante la ejecucién de las obligaciones garantizadas, subrogara a EL
CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de dicho CONTRATO,
incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y
créditos que LA ENTIDAD OFICIAL le debiere a EL CONTRATISTA al tiempo en que tuvo
lugar la falta o que debieran pagéarsele después, segun las estipulaciones de EL CONTRATO.
En consecuencia, a partir del momento en que LA ENTIDAD OFICIAL presente una
reclamacion a LA FIADORA, quedaran sin efecto cualesquiera cesiones de pagos de dinero
derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD OFICIAL cesard todo pago a EL
CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales a partir de ese momento aprovecharan
exclusivamente a LA FIADORA. De igual manera, LA FIADORA se subrogard en
cualesquiera otros derechos y acciones que LA ENTIDAD OFICIAL tuviere en contra de EL
CONTRATISTA.

SUBORDINACION: LA FIADORA estara obligada a cumplir las obligaciones que contrajo
conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas de
acuerdo a EL CONTRATO.

PRORROGA POR SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA asuma
por intermedio de una persona idonea al efecto la ejecucion de LA OBRA, tendra derecho a
convenir prorrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior,
demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomara en cuenta la
demora normal por razén de la sustitucion de EL CONTRATISTA.

EN FE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de , Republica de
Panama, a los ( ) dias del mes de de

POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA

(Fdo.)

Nombre y Titulo Nombre y Titulo
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FORMULARIO No. 15

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Para contrataciones de Obras Publicas en la Republica de Panama

Panama,  de de

Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona

juridica, Comercio o Consorcio, con ruc No. , Y sus directivos, en caso de resultar

adjudicatario del procedimiento especial de contratacion del proyecto No. para
[Descripcidon del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos a

cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio
de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas practicas
ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del
proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica
en el pais (permisos / concesiones), para la proteccidn, conservacion, aprovechamiento y
uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales
generadas (huella hidrica).

4.  Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su
Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion aplicables al area
protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre
otros. (En caso que aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o
actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio
climatico a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como
la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a
las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais
de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de
madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto
de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen y/o
de produccion mas limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el
proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado,
manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Disefiar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente

en relacion a edificaciones sostenibles.
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10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en
la Republica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el
Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta

los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y

cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]
[C.1.P. / No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del Régimen Ecoldgico de la
Constitucion Politica de la Republica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de julio
de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la
Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.
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REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE OBRA CIVIL No.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien
adelante se denominard EL MINISTERIO/DAS, por unaparte; y por la otra
, varon, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal , con domicilio en , corregimiento de , distrito de
, provincia de , actuando en calidad de representante legal de la empresa
, S.A., persona juridica debidamente inscrita a Folio desde
el de de , en la Seccién Mercantil del Registro Publico de la
Republica de Panamd, con domicilio en , calle | corregimiento de
, distrito de , provincia de , quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente Contrato de
Obra Civil para la « ”, resultado del procedimiento especial de
contratacion, adjudicado mediante Resolucion No. - de de de :
conforme al Decreto Ejecutivo N0.608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y

el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. , denominado
“ ”, ubicado en la comunidad de , corregimiento de
, distrito de , provincia de

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacién
de este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,
2. Términos de referencias y Especificaciones Técnicas,

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato,

y en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos

establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacidn publica, en especial, principios de eficacia 'y

eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley

153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
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aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccién, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacién que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccion de arboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.
-Control del polvo.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector
y Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podrd ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente Contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y
a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas
a Prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
Contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones
y equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratar el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panam4, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o0 ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso
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sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando
los mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia
y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

1.
2.
3.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA, la suma de
balboas con /100 (B/. ), desglosados asi: balboa con
___ 1100 (B/. ), en concepto de costo de la obra y la suma de
balboas con __ /100 (B/. ), en concepto de ITBMS, imputados al Recurso
Presupuestario/Financiero que se detalla a continuacion:

Partida Presupuestaria/cuenta Monto Vigencia
financiera

B/.

EL CONTRATISTA acepta, que no podré ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el (__%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al % del valor total del contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor
del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.
Los informes seradn firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto seran
pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de ( ) dias despues
de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTAy la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta de Aceptacion
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Parcial y Final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ( ) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de

( ) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden
de Proceder, y el término de la liquidacién de ( ) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de
la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo, sera
preciso que el cesionario reina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades
y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
Sexta, ambas partes, de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al
precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula Octava,
solicitard por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del
vencimiento del contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la obra
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mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deberé brindarles todo el apoyo
técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, 0
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos. De
igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun en el
Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa,
se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podré subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el

( %) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen
ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA CUARTA: FIANZAS

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA, para garantizar la
“ ”, presentd la Fianza de Cumplimiento No. ,
emitida por , por el monto de
balboas con /100 (Bl. ), que cubre el % del valor total del
contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego
de Cargos, que corresponde a (__ ) dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los ( ) afos siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del Acta de Aceptacion Final, para
responder por defectos de construccion, incluido ) afio para responder por
vicios redhibitorios.

B) FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: EL CONTRATISTA, presento fianza de pago
anticipado No. , emitida por :
que corresponde a

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto
de multas. La multa que se impondra sera del % DIVIDIDO ENTRE 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningun caso superior
al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del

(___%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor Gnico o en casos

debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.
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El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de garantia para el presente Contrato
queda fijado en (___ ) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de Resolucién Administrativa del presente Contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato

conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con

los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por medico idoneo, que

le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio 0 asociacién accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el Contrato.

> ow

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolucion Administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de Resolucién de este Contrato, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasién
de la Resolucion Administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la Resolucion Administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran.
De igual forma, se dara por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada cuando
las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdémicas, que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren las obras. Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya
efectuado algun anticipo a EL CONTRATISTA, para la debida ejecucion de la obra, ya
sea gue se hubiese iniciado o no la misma, debera reintegrar a EL MINISTERIO/DAS,
la suma anticipada en un término no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso
contrario, EL MINISTERIO/AS podra interponer las acciones civiles o penales que
considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La comunicacion de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para lo cual
se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio 0
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
Contrato dentro del plazo convenido.
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DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrirg, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, 0 comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
0 incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panaméa o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcién de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitacion
del contratista por un periodo de cinco afos.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucién de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomaética en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacién de justicia,
guedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre
de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo N0.439 del 10 de
septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del presente
Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo
No0.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
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Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy () del
mes de de dos mil (20 ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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